

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 6600000312 zo dňa 23.11.2022

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

uzavretý medzi

1. Objednávateľom

MH Teplárenský holding, a.s.

so sídlom Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
IČO 36 211 541 | DIČ 2020048580 | IČ DPH SK2020048580 |
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele Sa vo vložke č. 7386/B
v mene spoločnosti koná: Ing. Viliam Mrvečka – výrobný riaditeľ
Mgr. Martin Očkáš – manažér nákupu

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľom

STAVIT Ing. František Víťazka, spol. s r.o.

so sídlom Krížna 795/12, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO 51 444 801 | DIČ 2120716851 | IČ DPH SK2120716851 |
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddiele Sro vo vložke č. 33756/S
v mene spoločnosti na koná: Ing. František Víťazka - konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej tiež ako „strany dodatku“)

nasledovne

Strany dodatku uzavreli dňa 23.11.2022 Zmluvu o dielo č. 6600000312, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo – „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) – Suchý odber popolčeka z kotla K-4“ v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.1.2023 (ďalej len „Zmluva“). V dôsledku vzniku potreby rozšírenia obsahu a rozsahu projektovej dokumentácie je potrebné rozšíriť predmet zmlúvy o naviac práce, ktoré neboli zahrnuté do Zmluvy a súvisia s predmetom zákazky tak, ako je uvedené nižšie.

Strany dodatku týmto uzatvárajú v zmysle článku 11 bod 11.3 Zmluvy tento Dodatok č. 2, ktorým sa mení Zmluva nasledovne:

Článok I.
Predmet dodatku

1. Doterajšie znenie článku 1 bod 1.1 Zmluvy sa dopĺňa o nový bod 1.1.6 a v plnom rozsahu sa nahrádza nasledovným novým znením:

„1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť riadne a včas pre objednávateľa dielo:

„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)

- Suchý odber popolčeka z kotla K-4

(ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“)

vrátane vykonania nasledovných činností:

- 1.1.1 Spracovanie projektovej dokumentácie v úrovni pre stavebné povolenie suchého odberu popolčeka z kotla K-4
- 1.1.2 Posúdenie vplyvov na životné prostredie
- 1.1.3 Posúdenie vplyvov na dopravnú infraštruktúru v priestoroch závodu
- 1.1.4 Zhodnotenie možností druhotného využitia popolčeka z kotla K-4
- 1.1.5 Projektová dokumentácia musí obsahovať:
 - Realizačný projekt (stavebná, technologická a elektro časť)
 - Odborný odhad (rozpočet nákladov)
- 1.1.6 Spracovanie projektovej dokumentácie v úrovni pre stavebné povolenie pre riešenie, ktoré odstaví plavenie spod ohrievača vzduchu“.

2. Doterajšie znenie článku 6 body 6.1 a 6.2 Zmluvy sa menia a v plnom rozsahu sa nahrádzajú nasledovným novým znením:

„6.1 Cena za dielo bola v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách zmluvnými stranami určená dohodou na sumu vo výške **25.800 €**, slovom **dvadsaťpäťtisíc osemsto eur bez DPH**. Takto stanovená cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby trvania tejto zmluvy a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán.

6.2 Zmluvnými stranami dohodnutá cena za dielo sa skladá z:

- z ceny za vypracovanie DSP na suchý odber popolčeka: **23.500 € bez DPH**
- z ceny za vypracovanie DSP na odstavenie plavenia spod ohrievača vzduchu: **2.300 € bez DPH**

„

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

- 1. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých po jednom (1) vyhotovení obdrží každá zo strán dodatku.
- 3. Strany dodatku týmto spoločne prehlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že tento Dodatok č. 2 je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z.z.“ alebo „infozákon“). Tento Dodatok č. 2 sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzkov vzniknutých zo Zmluvy, minimálne však po dobu v zmysle platných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z..

4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 2 v Centrálnom registri zmlúv.
5. Strany dodatku prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 2 pred jeho podpisom oboznámili, ich prejav, ktorý prejavili určite a zrozumiteľne, je slobodný a vážny, s obsahom Dodatku č. 2 súhlasia, na znak čoho ho podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:
 - Príloha č. 1 – Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 26.1.2023

Za objednávateľa:
MH Teplárenský holding, a.s.

V Bratislave, dňa 15.03.2023

Ing. Viliam Mrvečka
výrobný riaditeľ

Mgr. Martin Očkáš
manažér nákupu

Za zhotoviteľa:
STAVIT Ing. František Vítazka, spol. s r.o.

V Žiari nad Hronom, dňa 27.02.2023

Ing. František Vítazka
konateľ

STAVIT Ing. František Vítazka, spol. s r.o.,
Křížna 795/12, 965 01 Žiar nad Hronom

MH Teplárenský holding, a.s.

**so sídlom Turbínová 3,
831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto**

V Žiari nad Hronom, 26.1.2023

CENOVÁ PONUKA

Na základe mailovej výzvy z 26.1.2023 Vám zasielame nasledovnú cenovú ponuku na práce naviac – projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie pre riešenie, ktoré odstaví plavenie spod ohrievaka vzduchu (2 x čajník):

Ponuková cena za predmet naviac prác je 2 300,00 EUR bez DPH, DPH bude účtovaná v zmysle platných predpisov.

Záruka na práce a platobné podmienky v zmysle základnej Zmluvy o dielo.

Ing. František Vítazka
Konateľ spoločnosti

IČO: 51 444 801
DIČ: 2120716851
IČ DPH: SK2120716851