

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 415/11/2021/SNV zo dňa 10.12.2021**

**Rekonštrukcia strechy opravárenskej dielne v Spišskej Novej Vsi**  
*uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“)*

medzi zmluvnými stranami

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Správa ciest Košického samosprávneho kraja</b>
sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
zastúpený:	doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach investičných:	Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično-technického úseku
osoba zodpovedná za prevzatie diela:	Ing. Slávka Hudák Orlovská, vedúci oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705,
Swift/BIC:	SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/789 4931,
e-mail:	<a href="mailto:sekretariat@scksk.sk">sekretariat@scksk.sk</a>
webstránka pre zverejnenie zmluvy:	<a href="http://www.crz.gov.sk">www.crz.gov.sk</a>

(ďalej v texte aj len ako „objednávateľ“)

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>NOVICOM s.r.o.</b>
sídlo:	Slivník 61, 076 12 Slivník
osoba konajúca v mene spoločnosti:	Ing. Peter Novák, konateľ Ing. Radovan Novák, konateľ
stavbyvedúci:	Ing. Peter Albrechta
IČO:	36 591 891
DIČ:	2022001465
IČ DPH:	SK2022001465
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN:	SK84 0900 0000 0005 5256 2677
právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 16420/V
Swift/BIC:	GIBASKBX
kontakt:	tel.: 056/6685305, e-mail: <a href="mailto:novicom@novicom.sk">novicom@novicom.sk</a>

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)  
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

## Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.12.2021 Zmluvu o dielo č. 415/11/2021/SNV (ďalej ako „zmluva“) k zákazke s názvom: „Rekonštrukcia strechy opravárenskej dielne v Spišskej Novej Vsi“ (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“).

Z dôvodu skokového nárastu cien stavebných materiálov a ďalších komodít priamo súvisiacich so stavebnými prácami vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu po období vypuknutia vojnového konfliktu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a na základe žiadosti zhotoviteľa zo dňa 12.09.2022 dospeli zmluvné strany k potrebe zmeny jednotkových cien vybraných položiek majúcej vplyv na výslednú cenu diela.

Zmeny popísané v Článku I. tohto Dodatku č. 1 objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel zmluvy, zrealizovať dielo v súlade s príslušnými technickými predpismi. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Z vyššie uvedených dôvodov sa zmluvné strany, v súlade s Článkom XVII. Záverečné ustanovenia, bod 3 zmluvy a ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) ZVO a § 18 ods. 5 ZVO dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení nasledovne:

### Článok I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a § 18 ods. 5 ZVO, pričom celková hodnota navýšenia cien vybraného stavebného materiálu predstavuje 9 472,23 EUR bez DPH, t.j. 11 366,68 EUR s DPH (čo predstavuje 5,69 %, z pôvodnej zmluvnej ceny 166 406,00 EUR bez DPH, t.j. spolu 211 053,88 EUR s DPH).
2. V Článku IV. Cena diela bod 3 zmluvy sa tabuľka nahrádza tabuľkou v nasledovnom znení:

P. č.	Názov	Merná jednotka	Celková cena v EUR bez DPH
1.	Rekonštrukcia strechy opravárenskej dielne v Spišskej Novej Vsi	súbor	166 406,00
2.	Navýšenie ceny v zmysle dodatku č.1	súbor	9 472,23
<b>Celková cena spolu v EUR bez DPH:</b>			175 878,23
<b>20% DPH v EUR:</b>			35 175,65
<b>Celková cena spolu v EUR s DPH:</b>			211 053,88

### Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán a to výlučne písomnou formou.
6. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je Znalecký posudok č. 35/2022 zo dňa 05.12.2022 ako príloha č. 1.
7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4), z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: 15.03.2023

V Slivníku, dňa: 16.02.2023

---

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,  
generálny riaditeľ

---

NOVICOM s.r.o.  
Ing. Peter Novák  
konateľ