

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 343/10/2021/MO zo dňa 08.11.2021
Číslo zhotoviteľa: 14102/O/2021

Čečejovce intravilán – komplexná rekonštrukcia
uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

sídlo:
korešpondenčná adresa:
zastúpený:
osoba oprávnená rokovať
vo veciach investičných:
osoba zodpovedná
za prevzatie diela:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

právna forma:

kontakt:

e-mail:

webstránka pre zverejnenie zmluvy: www.crz.gov.sk

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Ostrovského 1, 040 01 Košice
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ

Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično-technického úseku

Ing. Jaroslav Repka, referent odd. investičnej prípravy a realizácie
stavieb

35 555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Štátna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA

príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom

tel.: 055/78 60 011

sekretariat@scksk.sk

(ďalej v texte aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

sídlo:
osoba konajúca v mene

spoločnosti:
stavbyvedúci:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

právna forma:

kontakt:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Mlynská 28, 040 01 Košice

Ladislav Erdélyi – konateľ

Ladislav Erdélyi

46 897 992

2023631049

SK2023631049

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SK05 1111 0000 0013 5705 0005

spoločnosť s ručením obmedzeným, registrovaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice I, vložka č.: 30906/V, oddiel: Sro

tel.: +451 915 980 323, e-mail: cesty@cestykosice.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.11.2021 Zmluvu o dielo č. 343/10/2021/MO (ďalej ako „zmluva“) k zákazke s názvom: „Čečejevce intravilán – komplexná rekonštrukcia“ (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“).

Z dôvodu skokového nárastu cien stavebných materiálov a ďalších komodít priamo súvisiacich so stavebnými prácami vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu po období vypuknutia vojnového konfliktu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a na základe žiadosti zhotoviteľa zo dňa 25.7.2022 dospeli zmluvné strany k potrebe zmeny jednotkových cien vybraných položiek majúcej vplyv na výslednú cenu diela.

Zmeny popísané v Článku I tohto Dodatku č. 2 objednávatel' zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel zmluvy, zrealizovať dielo v súlade s príslušnými technickými predpismi, ktoré bude prispievať k zabezpečeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy v danom cestnom úseku. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Z vyššie uvedených dôvodov sa zmluvné strany, v súlade s článkom XVII. Záverečné ustanovenia, bod 3. zmluvy a ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) a ods. 5 ZVO dohodli na Dodatku č. 2 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení nasledovne:

Článok I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) a ods. 5 ZVO, pričom celková hodnota navýšenia cien vybraného stavebného materiálu predstavuje **32 795,75 EUR** bez DPH, t.j. **39 354,9 EUR** s DPH (čo predstavuje **18,43 %** z pôvodnej zmluvnej ceny **177 982,77 EUR** bez DPH, t.j. **213 579,32 EUR** s DPH).
2. V Článku IV. Cena diela bod 3 zmluvy sa tabuľka nahrádza tabuľkou v nasledovnom znení:

P. č.	Názov	Merná jednotka	Celková cena v EUR bez DPH
1.	Čečejevce intravilán - komplexná rekonštrukcia	súbor	177 981,77
2.	Inžinierska činnosť	súbor	1,00
3.	Práce navyiac v zmysle Dodatku č. 1	súbor	48 139,93
4.	Navýšenie ceny v zmysle Dodatku č. 2	súbor	32 795,75
Celková cena spolu v EUR bez DPH:			258 918,45
20% DPH v EUR:			51 783,69
Celková cena spolu v EUR s DPH:			310 702,14

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán a to výlučne písomnou formou.
6. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je Znalecký posudok č. **17/2022** zo dňa **20.12.2022** ako Príloha č. 1.
7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa: 20.03.2023

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: 22.02.2023

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,
generálny riaditeľ

CESTY KOŠICE s.r.o.
Ladislav Erdélyi
konateľ