




Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 543/187/2022/UNL - „ČOV Hunkovce“
(ďalej len „zmluva“)
(ďalej len „Dodatok č. 1 k zmluve“)

I.
Zmluvné strany

1. **ZHOTOVITEĽ:** **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.**
Sídlo: **Röntgenova 26, 851 01 Bratislava**
Právna forma: **Akciová spoločnosť**
IČO: **31 322 301**
IČ DPH: **SK2020313427**
DIČ: **2020313427**
Zapísaná v: **OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 398/B**
Zastúpená: **Ing. Karol Urban - predseda predstavenstva**
Štefan Kobes - podpredseda predstavenstva
IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **OBJEDNÁVATEĽ:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Komenského 50, 042 48 Košice**
Právna forma: **Akciová spoločnosť**
IČO: **36 570 460**
IČ DPH: **SK2020063518**
DIČ: **2020063518**
Zapísaná v: **OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V**
Zastúpená: **Ing. Stanislav Prcúch - podpredseda a člen predstavenstva**
Ing. Jana Bernátová - člen predstavenstva
Telefón: **055/7924 111, 7924 240**
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve v tomto znení:

II.
týmto Dodatkom č. 1 k zmluve sa mení a nahrádza

A) Článok IV.

V článku IV. „*Čas plnenia*“ sa v súlade s Dôvodovou správou zo dňa 15.12.2022, uvedenou v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „Dôvodová správa“), ktorá je nedielnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k zmluve, mení bod 2.zmluvy, ktorý znie nasledovne:

2. Zmluvné strany sa dohodli na vykonávaní diela po etapách a konečných termínoch etáp (ďalej len „míľnik“), a to nasledovne:

Míľnik	Termín ukončenia etapy
1	do 31.12.2022 vykonať 30% z celkovej hodnoty diela
2	do 30. septembra 2023 ukončenie montáže technológie
3	do 30. novembra 2023 vykonať 100% z celkovej hodnoty diela

Jednotlivé míľniky musia byť ukončené najneskôr v termíne uvedenom v tabuľke tohto bodu.

na bod 2. zmluvy, s nasledovným znením:

2. Zmluvné strany sa dohodli na vykonávaní diela po etapách a konečných termínoch etáp (ďalej len „míľnik“), a to nasledovne:

Míľnik	Termín ukončenia etapy
1	do 30. júna 2023 vykonať 30% z celkovej hodnoty diela
2	do 30. septembra 2023 ukončenie montáže technológie

Jednotlivé míľniky musia byť ukončené najneskôr v termíne uvedenom v tabuľke tohto bodu.

B) Článok XI.

V článku XI. „Zmluvné pokuty“ sa mení bod 1. zmluvy, ktorý znie nasledovne:

1. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedenej v článku IV. bod 2. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu bez toho aby tým bol dotknutý nárok na náhradu škody, a to:

Nesplnený míľnik (etapa)	Výška zmluvnej pokuty
1	1% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI.
2	5% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI.
3	0,5% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI.

na bod 1. zmluvy, s nasledovným znením:

1. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedenej v článku IV. bod 2. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu bez toho aby tým bol dotknutý nárok na náhradu škody, a to:

Nesplnený míľnik (etapa)	Výška zmluvnej pokuty
1	1% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI.
2	5% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI.

C) Príloha č. 2

Príloha č. 2 - „Špecifikácia jednotlivých míľnikov“, ktorá tvorí nedielnu súčasť tohto Dodatku č. 1 k zmluve, v celom rozsahu nahrádza Prílohu č. 2 - „Špecifikácia jednotlivých míľnikov“, ktorá je nedielnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k zmluve.

III.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.


Nedielnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k zmluve sú Dôvodová správa zo dňa 15.12.2022.

Tento Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.


Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 k zmluve je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach, 21.3.2023

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ľ. Komenského 50, 042 48 Košice

• Call centrum: 055/795 27 77

• Email: zakaznik@vodare.eu

• www.vodare.eu


Bankové spojenie:

ČSOB a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEROS33SK

VUB a.s. IBAN: SK97 0200 0000 0029 7651 8801 SWIFT: VUBASK33

Unionbank Slovakia a.s. IBAN: SK36 3111 0000 0000 2641 7019 SWIFT: UBSK33SK

Značka: VVS, IČO: 36570460, DIČ: 202 009 3518, IČ DPH: SK702 006 3518

Dôvodovú správu vypracoval: 
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotoviteľa s podpisom)

Dôvodovú správu schválil: 
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Vysvetlivky:

- (uviesť presný názov zákazky zhodný s názvom zmluvy o dielo)
- ** (vypracovania dôvodovej správy)
- *** (s vyjadrením zmeny zmluvnej ceny - navyč práce/menej práce (rozsah diela), a/alebo zmena termínu ukončenia diela. Povinnosť uviesť, či zhotoviteľ začal práce vykonávať včas, a zároveň či dielo realizoval priebežne)



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/795 27 77
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK2X
VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SLUBASK2X
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK2X

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu Košice I., oddiel: Sa, vložka č. 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Interný list!

Riaditeľ Obchodného úseku

Váš list číslo/zo dňa	Naša značka /2022/Ka	Vybavuje /telefón Ing.Kajňak 055/ 7924 645 andrej.kajnak@vodarne.eu	Košice 19.12.2022
-----------------------	-------------------------	---	----------------------


Vec: ČOV Hunkovce.
Návrh na zmenu termínu Mil'nika č.1 ZoD.

Váž. pán riaditeľ,
dovoľujeme si Vás požiadať o spracovanie Dodatku k ZoD č. 543/187/2022/UNL podľa článku IV bod 2 tejto zmluvy.

Podkladom je v prílohe listu doložená Dôvodová správa zhotoviteľa spoločnosti VSBA, a.s., Bratislava.

Za spracovanie dodatku vopred ďakujeme.

S pozdravom



Prílohy : 1x Dôvodová správa

AaKM-009-2011

Špecifikácia jednotlivých míľnikov

Míľnik	Popis
1	Vykonať 30% prác z celkovej hodnoty diela
2	Ukončenie montáže technológie

