

**Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 20/2019 zo dňa 14.10.2019**

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Lechnica
Sídlo:	Lechnica 92, 059 06 Lechnica, okr. Kežmarok
zastúpený:	Jozef Musala, starosta obce
IČO:	00696293
DIČ:	202070330
IČ DPH:	neplatca DPH
Číslo telefónu:	+421 (0) 52/4822481
E-mail:	lechnica@slnet.sk
www:	www.lechnica.sk

a

Zhotoviteľ:	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Sídlo:	Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Zapísaný v registri:	Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
Zastúpený:	Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva Ing. Olga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva
IČO:	36 168 335
DIČ:	2020016889
IČ DPH:	SK2020016889
Tel.:	052/431 81 00
E-mail:	arprog@arprog.sk
Internetová stránka:	www.arprog.sk
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.
IBAN:	SK62 1100 0000 0026 2538 0145 SK83 0200 0000 0029 9827 4855 SK59 7500 0000 0040 1413 0875

**Článok I.
Úvodné ustanovenie**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.10.2019 Zmluvu o dielo č. 20/19 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.09.2021, predmetom ktorej je realizácia stavby: „Vodovod a kanalizácia Lechnica - dokončenie“, (ďalej iba „zmluva o dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo prostredníctvom tohto dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 2“) nasledovného znenia.

**Článok II.
Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. Doba plnenia, bod 1. sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné práce a dodávky dohodnuté v tomto Dodatku č. 1 zrealizovať v termíne najneskôr do: **30.06.2023.**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s článkom V. Cena, bod 4. sa zmluva mení o nasledujúce ustanovenie:

Zmluvné strany sa dohodli, že článok V. Cena, bod 1. sa mení a to tak, že cena diela sa upravuje v súlade s čl. V. Cena, bod 4, a to podľa Prílohy č. 1 – Rozpočet.

Cena celého predmetu zmluvy bez DPH 168 740,02 €

sa mení na sumu


Cena celého predmetu zmluvy bez DPH 179 986,96 €.

Súčasťou dodatku je priložený „Rozpočet.“

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok bol vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží objednávatel' a 1 exemplár zhotoviteľ.
3. Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
4. Platnosť nadobúda dodatok dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. .
5. Príloha k dodatku: Položkový rozpočet prác – výkaz výmer

V Lechnici, dňa 31.1.2023
Za objednávateľa:


Obec Lechnica
Jozef Musala, starosta obce



V Poprade, dňa 31.01.2023
Za zhotoviteľa:


ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva



Kód: LECNICA2019
Stavba: Vodovod a kanalizácia Lechnica

Objednávateľ:

Zhotovitel:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

ICO:
IC DPH:

ICÔ:
IC DPH:

ICÔ:
IC DPH:

ICD:
ICD DPH:

Cena bez DPH

179 986,96

DPH	satazba dane	Základ dane
základná	20,00%	179 986,96

Výška dane

Cena s DPH	v	EUR
------------	---	-----

215 984,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitef

Dátum a podpis:



Dátum a podpis:



Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: LECNICA2019

Stavba: Vodovod a kanalizácia Lechnica

Miesto: Lechnica

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
SO 01	Vodovodná prípojka s posilňovacou stanicou	179 986,96	215 984,35
SO 02	Kanalizačná prípojka splašková	97 978,83	117 574,60
		82 008,13	98 409,76
Náklady z rozpočtu			97 978,83
Ovšečné náklady			0,00
Cena bez DPH			97 978,83
DPH			
Výška DPH		20,00%	19 595,77
Cena s DPH		v EUR	117 574,60

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Projektant

Objednávateľ

Projektant

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Projektant

Objednávateľ

Projektant

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod a kanalizácia Lechnica

Objekt:

SO 01 - Vodovodná prípojka s posilňovacou stanicou

JKSO:

Miesto:

Lechnica

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

97 978,83

0,00

97 978,83

DPH

základná

Základ dane

97 978,83

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

19 595,77

Cena s DPH

v EUR

117 574,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

