

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 9/2021/OSaP

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov a adresa: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Viskupič, predseda

IČO: 37836901

DIČ: 2021628367

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov a adresa: MOSAP, a. s.
Piaristická 2, 949 01 Nitra

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Baráth, predseda predstavenstva

IČO: 36 521 671

DIČ: 2020150693

IČ DPH: SK2020150693

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10019/N

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú k Zmluve o dielo č. 9/2021/OSaP zo dňa 30.04.2021 (ďalej len „Zmluva o dielo“), tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“):

II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.4.2021 Zmluvu o dielo č. 9/2021/OSaP (ďalej ako „Zmluva o dielo“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.05.2021, predmetom ktorej bolo vykonanie diela – Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč – Opatovský Sokolec, časť 4 – Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II k.ú. Okoč (ďalej len „Dielo“).
2. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania navyše prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela. Zároveň bolo počas realizácie Diela zistené, že niektoré práce zahrnuté vo výkaze výmer nebude nutné realizovať.
3. Zmluvné strany sa súčasne dohodli na zmene popisu niektorých položiek, ktorou nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

4. V súlade s čl. XV. Zmluvy o dielo a §18 ods.3 písm. a) (ods. 2 tohto článku Zmluvy) a §18 ods. 1 písm. e) (ods. 3. tohto článku zmluvy) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo tak ako je ďalej uvedené v tomto Dodatku.

III. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo vrátane zmeny popisu niektorých položiek sa mení v súlade so zmenovými listami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v dôsledku úpravy rozsahu Diela podľa čl. III. ods. 1 tohto Dodatku a čl. II ods. 2 tohto Dodatku sa od ceny za Dielo pôvodne dohodnutej v čl. IV ods. 1 Zmluvy o dielo odpočítava hodnota nerealizovaných prác (9.485,73€ bez DPH) a pripočítava hodnota vykonaných navyše prác (38.792,01€ bez DPH). Zmeny popisu položiek podľa čl. II. ods. 3 a čl. III. ods. 1 tejto Zmluvy nemajú vplyv na zmenu ceny diela. Z tohto dôvodu sa cena diela zvyšuje o **35.167,54 EUR vrátane DPH**, t.j. 29.306,28 EUR bez DPH, v dôsledku čoho je nová celková Cena za dielo vo výške **634.163,84 EUR s DPH**.
3. Zmeny rozsahu Diela v zmysle tohto Dodatku nemajú vplyv na termín výstavby Diela.
4. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že v čl. I Zmluvné strany sa v identifikačných údajoch Objednávateľa vypúšťa v časti „Osoby oprávnené konať vo veciach a) zmluvných“ Ing. Miroslav Knap vrátane emailovej adresy a súčasne sa v čl. I Zmluvné strany v identifikačných údajoch Objednávateľa a v čl. IX. Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia v ods. 2 mení osoba oprávnená prevziať dielo, ktorou bude: Mgr. Katarína Pavlíčková.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Tento Dodatok bol vypracovaný v šiestich exemplároch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jeho nasledovné prílohy :

Príloha č. 1

- Zmenový list č. 1 – Zmena murovacieho materiálu Ytong na Porfix
- Zmenový list č. 2 – Naviac práce – základy, strecha, omietky, potery, vzt, maľby

V Nitre dňa 21.03.2023

V Trnave, dňa 20.03.2023

Zhotoviteľ:

Objednávateľ :

V. R.

Ing. Peter Baráth
predseda predstavenstva

V. R.

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK