

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1571/2021/ORA-IP**

**na spracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu vrátane zabezpečenia kladných vyjadrení všetkých dotknutých orgánov a organizácií pre vydanie stavebného povolenia a zabezpečenie výkonu (OAD) odborného autorského dohľadu na stavbu „MCT (mestská cyklistická trasa) Hušták - Senica“**

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien (ďalej v texte len „Dodatok č.1“)

### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** **Mesto Banská Bystrica**  
Sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica  
V mene ktorého koná : MUDr. Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica  
Osoby oprávnené na rokovanie  
vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Brieda, e-mail: [vladimir.brieda@banskabystrica.sk](mailto:vladimir.brieda@banskabystrica.sk)  
tel.: 048/ 4330 570  
vo veciach technických: Ing. Dušan Kozák, e-mail: [dusan.kozak@banskabystrica.sk](mailto:dusan.kozak@banskabystrica.sk)  
tel.: 048/ 4330 635  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica  
BIC: CEKOSKBX  
IBAN: SK77 7500 0000 0040 1679 5432  
IČO: 00313271  
DIČ: 2020451587  
IČ DPH: SK2020451587  
(ďalej len „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** **Ing. Adolf Jebavý, ADOS, Alternatívni dopravní štúdio**  
Sídlo: Gorkého 59/9, 602 00 Brno, Česká republika  
Zápis :  
V mene ktorého koná : Ing. Adolf Jebavý  
Osoby oprávnené na rokovanie  
vo veciach zmluvných: Ing. Adolf Jebavý  
e-mail.: z tel.:  
vo veciach technických: Ing. Lukáš Černý  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu  
SWIFT kód:  
IBAN:  
IČO: 64313743  
DIČ: CZ5705302526  
IČ DPH: SK3021329729  
Spoločnosť zapísaná v fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnení  
vydaného Živnostenským úradom mesta Brno pod č.j.  
ZUMB/2672/2008/Mat/3 dne 24.1.2008  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

### **Úvodné ustanovenia**

Na základe Zmluvy o dielo č. 1571/2021/ORA-IP uzatvorenej zmluvnými stranami dňa 23.08.2021 (ďalej len „Zmluva o dielo“) sa Zhotoviteľ zaviazal pre Objednávateľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbornou starostlivosťou vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu, vrátane zabezpečenia kladných vyjadrení

všetkých dotknutých orgánov a organizácií pre vydanie stavebného povolenia a zabezpečenie výkonu (OAD) odborného autorského dohľadu na stavbu - „MCT (mestská cyklistická trasa) Hušták - Senica“ (ďalej v texte len „Dielo“).

## Článok I.

- 1.1 Na základe dohody zmluvných strán a v súlade s čl. XIII., bod 13.2. Zmluvy o dielo, Dodatkom č. 1 dochádza k zmene Zmluvy o dielo v nasledovnom znení.
- 1.2 V záhlaví Zmluvy o dielo, v časti označenia osôb oprávnených na rokovanie vo veciach zmluvných a technických na strane Objednávateľa dochádza k zmene a to tak, že:
- pôvodne označená osoba vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Brieda, e-mail: vladimir.brieda@banskabystrica.sk, tel.:048/4330570 sa nahrádza novým znením: Ing. Búry Dominik, e-mail: dominik.bury@banskabystrica.sk, tel.: 048/4330122
  - pôvodne označená osoba vo veciach technických: Ing. Dušan Kozák, e-mail: dusan.kozak@banskabystrica.sk, tel.:048/4330635 sa nahrádza novým znením: Ing. Ivanič Andrej, e-mail: andrej.ivanic@banskabystrica.sk, tel.: 048/4330424.
- 1.3 V záhlaví Zmluvy o dielo a vo všetkých ustanoveniach Zmluvy o dielo, v časti označenia názvu stavby dochádza k zmene a to tak, že pôvodný názov stavby „MCT (mestská cyklistická trasa) Hušták – Senica“ bude nahradený novým názvom „ Mestská cyklistická trasa Strieborné námestie – Senica“. Dôvodom zmeny názvu stavby je zmena cyklotrasy v projektovej dokumentácii v stupni DUR, ktorej vypracovanie a dodanie je riešené v Zmluve o dielo č. 2747/2022/ORA-IV, uzatvorenej dňa 10.01.2023.
- 1.4 Zhotoviteľ písomným podaním pod zn. 20/Je/048 zo dňa 29.12.2021 požiadal o prerušenie prác na spracovaní projektovej dokumentácie stavby v podrobnosti realizačného projektu „MCT (mestská cyklistická trasa) Hušták – Senica“ realizovanej podľa Zmluvy o dielo č. 1571/2021/ORA-IP zo dňa 23.08.2021, z dôvodu upresnenia rozsahu projekčných prác a dodania potrebných podkladov Objednávateľom. Objednávateľ v zmysle Zápisu z pracovného stretnutia k projektu „MCT (mestská cyklistická trasa) Hušták – Senica“ zo dňa 10.01.2022 potvrdil opodstatnenosť požiadavky Zhotoviteľa a v zmysle bodu 5.1. a 5.2. Zmluvy o dielo pozastavil plnenie predmetu diela až do doby, kým mu zo strany Objednávateľa nebude poskytnutá požadovaná súčinnosť v podobe finálnej podoby vedenia cyklotrasy. Z dôvodu, že zmluvné strany sa dohodli na spracovaní alternatívnych vedení cyklotrasy v troch úpravách, výstupom čoho bude vypracovanie Aktualizovanej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, vykonanie inžinierskej činnosti pre DUR a vydanie územného rozhodnutia, ktoré budú podkladom pre plnenie v zmysle tejto Zmluvy o dielo, dochádza k zmene Zmluvy o dielo v čl. I. PREDMET ZMLUVY, bod 1.1.3. Východisková dokumentácia a v čl. IV. ČAS A MIESTO PLNENIA, bod 4.1.1 a 4.1.2. Uvedené zmeny zmluvy nemajú dopad na zmenu ceny.
- 1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. I. PREDMET ZMLUVY, bod 1.1.3 sa časť označená ako Východisková dokumentácia dopĺňa novým znením v tomto rozsahu:
- Aktualizovaná PD pre územné rozhodnutie na stavebnú akciu „ Mestská cyklistická trasa Strieborné námestie – Senica“
  - Územné rozhodnutie, vydané Mestom Brezno- stavebný úrad na stavebnú akciu „ Mestská cyklistická trasa Strieborné námestie – Senica“
  - Polohopisné a výškopisné zameranie dotknutého územia na stavebnú akciu „ Mestská cyklistická trasa Strieborné námestie – Senica“

Východisková dokumentácia pre spracovanie Dokumentácie uvedená v Dodatku č. 1 bude odovzdaná Objednávateľom Zhotoviteľovi po jej dopracovaní v zmysle Zmluvy o dielo č. 2747/2022/ORA-IV, uzatvorenej dňa 10.01.2023 a vydaní Územného rozhodnutia na stavebnú akciu „ Mestská cyklistická

trasa Strieborné námestie – Senica“, v lehote do dvoch (2) pracovných dní odo dňa právoplatnosti Územného rozhodnutia, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací protokol.

1.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. IV. ČAS A MIESTO PLNENIA, bod 4.1., ods. 4.1.1. a 4.1.2 sa ruší a nahrádza sa novým znením v tomto rozsahu:

4.1.1 **DSP** podľa článku II., bod 2.1 Zmluvy o dielo: do 5 (piatich) mesiacov odo dňa odovzdania Východiskovej dokumentácie v zmysle tohto Dodatku č. 1 pre spracovanie Dokumentácie Objednávateľom Zhotoviteľovi

4.1.2 **Inžinierska činnosť pre DSP** podľa článku II., bod 2.2 Zmluvy o dielo: do 8 (ôsmich) týždňov odo dňa dodania DSP podľa článku II., bod 2.1 Zhotoviteľom Objednávateľovi

1.7 Zmena Zmluvy o dielo je v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmena vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou Zmluvy o dielo nedochádza k jej podstatnej zmene.

## Článok II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každý má charakter originálu, tri (3) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
- 2.2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 2.3. Zmluvné strany berú na vedomie, že ustanovenia Zmluvy o dielo predmetným Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú bez zmien v platnosti.
- 2.4. Dodatok č. 1 a jeho ustanovenia je potrebné vykladať v súlade s jeho celkovým zmyslom, a to najmä podľa jeho obsahu, zmyslu a účelu, ale aj v kontexte procesu verejnej súťaže, ktorej výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy o dielo.
- 2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 pred jeho podpisom prečítali, že bol uzatvorený slobodne, vážne a po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich vôle, jeho obsahu riadne porozumeli a na znak súhlasu s ním ho potvrdili svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa .....

V Brne, dňa

Za Objednávateľa :

Za Zhotoviteľa :

**MESTO**  
**BANSKÁ BYSTRICA**

-32-

\_\_\_\_\_  
MUDr. Ján Nosko  
primátor mesta Banská Bystrica

\_\_\_\_\_  
Ing. Adolf Jekavý

