

Evidenčné číslo Mandanta: 2021-248-OIČaVO

Dodatok č. 1

k Mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 30.04.2021

uzatvorený v zmysle ustanovenia § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „**Obchodný zákonník**“) medzi zmluvnými stranami:

Mandant:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
P.O. Box 106
Zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
IČO: 360 636 06
DIČ: 2021608369
IBAN: Štátna pokladnica: SK10 8180 0000 0070 0062 9193 – projektový účet

(ďalej len „**Mandant**“)

Mandatár:

Názov: **M-STAV Servis s.r.o.**
Sídlo: Coburgova 9005/82, Trnava 917 01
Oprávnený konať: Ing. Marián Školník, konateľ
IČO: 47 004 291
DIČ: 202 368 8755
IČ DPH: SK2023688755
IBAN: TTB: SK61 1100 0000 0029 2588 9170

(ďalej ako „**Mandatár**“ a spolu s Mandantom ako „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.04.2021, účinnou dňa 4.5.2021 Mandátnu zmluvu č. 2021-248-OIČaVO (ďalej len „**Mandátna zmluva**“), predmetom ktorej je výkon činností stavebného dozoru pri realizácii projektu: „Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA – Rekonštrukcia objektu Kráľová, Modra-Kráľová, Partizánska 57,900 01, LV 5479, súp.č 57, par. č 3210/ 1-8 a debarierizácia Rodinného domu Modra, Československej armády 7, 900 81, LV č. 122, súp. č. 7, Parc.č. 1621/1, 1621/2“, ktorý je financovaný zo zdrojov EÚ Integrovaného regionálneho operačného programu so spolufinancovaním BSK a vlastných zdrojov Mandanta (ďalej len ako „**Dielo**“), a to na základe uzavretej Zmluvy o dielo (ďalej aj „**ZoD**“)
2. Počas realizácie diela podľa Zmluvy o dielo k projektu Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA – Rekonštrukcia objektu Kráľová prišlo k prostredníctvom dvoch dodatkov k predĺženiu lehoty výstavby z 12 na 18 mesiacov, čoho následkom dochádza k navýšeniu rozsahu poskytovanej služby z Mandátnej zmluvy v časti „Cena za stavebný dozor – objektu Kráľová“ o primeraný diel.
3. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 5 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Článok I.
PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Mandátnej zmluvy nasledovne:

1. Čl. VII prvý odsek vrátane tabuľky Mandátnej zmluvy sa mení tak, že znie:

„Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Mandatára za výkon činností podľa tejto Zmluvy je vypočítaná ako cena za jeden stavebný deň vynásobená počtom stavebných dní (bod 4.6 Zmluvy), na ktorých je Mandatár povinný sa zúčastniť v jednom týždni počas predpokladanej lehoty realizácie Diela, ktorá je určená v trvaní 18 mesiacov na objekte Kráľová a 3 mesiace na Rodinnom dome Modra (ďalej len „Zmluvná cena“).“

Položka	Cena za jeden stavebný deň v EUR bez DPH	Počet stavebných dní za obdobie trvania zmluvy	Cena celkom v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR s DPH
Cena za stavebný dozor – objektu Kráľová	80,00 EUR	144	11 520,00	13 824,00
Cena za stavebný dozor - Kráľová -v zmysle Dodatku č.1	80,00 EUR	72	5 760,00	6 912,00
Cena za stavebný dozor - debarierizácia RD Modra	80,00 EUR	36	2 880,00	3 456,00
Celková zmluvná cena v EUR			20 160,00	24 192,00

2. Čl. VIII ods. 8.2. sa mení tak, že znie: „Zmluvné strany sa dohodli, že čiastkovými faktúrami bude Mandatár fakturovať počet stavebných dní, na ktoré má nárok podľa bodu 4.6, 4.7 a 7.1 tejto zmluvy, maximálne však do výšky 252 násobku jedného stavebného dňa podľa bodu 7.1..
3. Bankové spojenie Mandanta uvedené v záhlaví Mandátnej zmluvy sa mení z: SK92 8180 0000 0070 0048 7455 – základný bežný účet, na: SK10 8180 0000 0070 0062 9193 – projektový účet.
4. Bankové spojenie Mandatára uvedené v záhlaví Mandátnej zmluvy sa mení z: SK38 7500 0000 0040 2815 8908 na SK61 1100 0000 0029 2588 9170.

Článok II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Zmluvné strany uzavreli tento dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.2 Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane Mandant a jeden dostane Mandatár.
- 3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo so zhotoviteľom ROKO gips, s.r.o. so sídlom G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza, IČO: 36 302 031, ktoré sú zverejnené na:

<https://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/257/257412/2021-782-SaRP.pdf> ako Zmluva o dielo č. 2021-782-SaRP

<https://www.crz.gov.sk/data/att/3479601.pdf> ako Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 20.08.2021

<https://www.crz.gov.sk/7322149-sk/2021-782-sarp/> ako Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 20.08.2021

Za Mandanta: 21. 03. 2023
V Bratislave dňa

Za Mandatára: 20. 03. 2023
V Bratislave dňa

Ing. Marián Školník

Bratislavský samosprávny kraj
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja

konateľ

