

DODATOK č. 2

K Zmluve o dielo č. 5/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane:	Obec Stráne pod Tatrami
Sídlo:	Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO:	00326593
DIČ:	2020697305
Štatutárny orgán:	Slavomír Badžo, starosta obce
Bankové spojenie:	VUB banka a.s.
č. účtu:	SK 93 0200 0000 0044 3275 6459 SK08 0200 0000 0045 4192 9355

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:	
Obchodné meno:	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Sídlo,(miesto podnikania):	Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO:	36168335
DIČ:	2020016889
IČ DPH:	SK2020016889
Štatutárny orgán:	Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s. /VÚB, a.s./ ČSOB, a.s.
č. účtu:	SK62 1100 0000 0026 2538 0145 SK83 0200 0000 0029 9827 4855 SK59 7500 0000 0040 1413 0875
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu:	oddiel: Sa, vložka č.:304/P
e-mailová adresa:	arprog@arprog.sk
mobilný telefón:	+421 52 431 80 00

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.03.2022 Zmluvu o dielo č. 5/2022 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.01.2023 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je zabezpečenie kompletnej dodávky a realizácie stavebných prác na predmet zákazky: „**VIACÚČELOVÉ ZARIADENIE PRE MLÁDEŽ V OBCI STRÁNE POD TATRAMI**“ (ďalej aj ako „Dielo“) **súvisiace s projektom s názvom Multifunkčné zariadenie pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami**. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. 11. Záverečné ustanovenia, bod 11.2. zmluvy

a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.

Zhotoviteľ požiadal o zmenu z dôvodov nedostupnosti materiálov v čase realizácie diela na trhu, bez vplyvu na technické parametre. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že požadované zmeny v rozpočte v zmysle tohto Dodatku č. 2 nemajú vplyv na výšku dohodnutej ceny diela v zmysle Zmluvy o dielo.

Čl. 2. Predmet Dodatku č. 2

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na tejto zmene Prílohy č. 1 – ocenený výkaz výmer:

Objekt: 01 - SO 01 Viacúčelové zariadenie, časť 01.01 - ASR - Architektonicko-stavebné riešenie sa v celom rozsahu nahrádza Objekt: 01 - SO 01 Viacúčelové zariadenie, časť 01.01 - ASR - Architektonicko-stavebné riešenie – ZMENA, ktorý je súčasťou tohto Dodatku č. 2 ako Príloha č. 1.

Čl. 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.
- 3.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z..
- 3.4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise tri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

V Stráňach pod Tatrami dňa: 15.03.2023

V Poprade dňa: 10.02.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Slavomír Badžo
starosta obce
Obec Stráne pod Tatrami

.....
Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad