

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo na 1. fázu projektu Moderná pokladnica -
Rozvoj jadra IS ŠP

medzi Zmluvnými stranami:

DXC Technology Slovakia s. r. o. (do 30.06.2018 Enterprise Services Slovakia s. r. o.)

Galvaniho 7, P.O. Box 43

820 02 Bratislava 22

IČO: 357 853 06

DIČ: 2020213393

IČ DPH: SK2020213393

Konajúca: Ing. Martin Peluha, konateľ,

zapísaný v OR SR, vložka číslo 21438/B, oddiel Sro, u Okresného súdu Bratislava I
(ďalej "Zhotoviteľ")

a

Slovenská republika

zastúpená

Štátnou pokladnicou

Radlinského 32

P.O. BOX 13

810 05 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 36065 340

IČ DPH: Štátna pokladnica nie je platcom DPH

Ktoru zastupuje: RNDr. Dušan Jurcak, riaditeľ

zriadenou zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ŠP“)
(ďalej "Objednávateľ")

Preambula

V súlade s článkom 13 ods. 13.3 a v súlade s článkom 23 ods. 23.10 Zmluvy o dielo na 1. fázu projektu Moderná pokladnica – Rozvoj jadra IS ŠP zo dňa 28.06.2018 (ďalej len „Zmluva“) sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa Zmluva mení nasledovne:

1. PREDMET DODATKU

- 1.1 V článku 5 odsek 5.2 znie:
„5.2 Dielo ako celok bude riadne odovzdané a prevzaté najneskôr v termíne do 02.01.2020.“.
- 1.2 Doterajšia Príloha č. 2 k Zmluve - Cenová špecifikácia a platobný kalendár sa nahrádza novou Prílohou č. 2 k Zmluve - Cenová špecifikácia a platobný kalendár, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.
- 1.3 Doterajšia Príloha č. 3 k Zmluve - Harmonogram sa nahrádza novou Prílohou č. 3 k Zmluve - Harmonogram, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu tohto Dodatku oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, vrátane jej príloh, zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.

2.3 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) exemplároch, pričom Objednávateľ dostane tri (3) exempláre a Zhotoviteľ dva (2) exempláre.

V Bratislave dňa **14. MÁJ 2019**
.....


V Bratislave dňa **14. MÁJ 2019**
.....

Objednávateľ


Slovenská republika zastúpená Štátnou pokladnicou

Zhotoviteľ

DXC Technology Slovakia s. r. o.



RNDr. Dušan Jurčák
riaditeľ



Ing. Martin Peluha
konateľ



Príloha č. 2

Cenová špecifikácia a platobný kalendár

Celková cena za plnenie poskytnuté Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy je:

- Cena bez DPH je 7 588 000,00 Eur (slovom sedem miliónov päťstoosemdesiatosem tisíc eur),
- DPH 20% je 1 517 600,00 Eur (slovom jeden milión päťstosedem tisíc šesťsto eur),
- Celková cena s DPH je 9 105 600,00 Eur (slovom deväť miliónov jednostopäť tisíc šesťsto eur).

Celková cena diela je rozdelená do troch implementačných celkov, ktoré budú implementované v dvoch fázach nasledovne:

Dodanie diela bude rozdelené do nasledovných piatich platobných míľnikov:

	Popis	cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	akceptácia do
1	DFŠ	€ 1,289,960.00	€ 257,992.00	€ 1,547,952.00	28.09.2018
2	Implementácia, I. etapa	€ 834,680.00	€ 166,936.00	€ 1,001,616.00	28.12.2018
3	Implementácia, II. etapa	€ 3,186,960.00	€ 637,392.00	€ 3,824,352.00	25.03.2019
4	Začiatok zákazníckeho testovania	€ 531,160.00	€ 106,232.00	€ 637,392.00	01.07.2019
5	Schválenie nasadenia do produkcie	€ 1,745,240.00	€ 349,048.00	€ 2,094,288.00	02.12.2019
	cena celkom	€ 7,588,000.00	€ 1,517,600.00	€ 9,105,600.00	

Príloha č. 3

Harmonogram

