

Harmonogram stavby

POPIS	Doba výstavby - 6 mesiacov																											
	1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac				4. mesiac				5. mesiac				6. mesiac							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Stavba: Revitalizácia vnútrobloku s agatovým hájom																												
SO-01 Vlastná stavba																												
SO-02 Agatový hájik -vybudovanie detského ihriska																												
SO-03 Sadové úpravy																												
SO-04 Mestský mobiliár																												
SO-05 Kontajnerové stojisko																												
SO-06 Verejné osvetlenie																												

Vypracoval: Dopravné stavitelstvo Bardejov s.r.o

Dňa : 17.3.2023