

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 24.10.2022

uzavretá podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Nolen s. r. o.**
Sídlo: **Revolučná 708/7, 059 07 Lendak**
IČO: **50 807 129**
DIČ: **2120480296**
IČ DPH: **SK2120480296**
Zastúpený: **Ján Vida, konateľ spoločnosti**

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **OBEC LENDAK**
Sídlo: **Kostolná 194/14, 059 07 Lendak**
IČO: **00 326 321**
DIČ: **2020697206**
Zastúpený: **vo veciach zmluvných: Mgr. Miroslav Koščák, starosta obce**
vo veciach technických: Mgr. Miroslav Koščák, starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“):

2. PREDMET DODATKU

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 24.10.2022, ktorej predmetom je „**Výstavba lávky cez potok Rieka**“. Uzatvorením tohto Dodatku č. 1 sa zmluvné strany v zmysle bodu 4.3 Zmluvy a v zmysle § 18 ZVO dohodli na zmene Zmluvy.

Bod č. 1.1. Zmluvy o dielo zo dňa 24.10.2022 – oprava chyby v písaní znie nasledovne:

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Nolen s. r. o.**
Sídlo: **Revolučná 708/7, 059 07 Lendak**
IČO: **50 807 129**
DIČ: **2120480296**
IČ DPH: **SK2120480296**
Zastúpený: **Ján Vida, konateľ spoločnosti**

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 24.10.2022

uzavretá podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Bod č. 4.1 Zmluvy o dielo zo dňa 24.10.2022 sa týmto Dodatkom mení na nasledovné znenie:

Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:

Cena bez DPH	159 643,86 EUR
DPH 20%	31 928,77 EUR
Celková cena diela	191 572,63 EUR


Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 24.10.2022 týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú aj naďalej v platnosti.
- 3.2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tohto Dodatku ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.4. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden rovnopis pre zhotoviteľa a dva rovnopisy pre objednávateľa.

Za Objednávateľa:

V Lendaku, dňa 23.03.2023



Mgr. Miroslav Koščák, starosta obce

Za Zhotoviteľa:

V Lendaku, dňa 23.03.2023

HOLEN s.r.o.
Revolučná 7, 059 07 Lendak
IČO: 50 807 429 IČ DPH: SK2120480299
email: holensro@gmail.com
mobil: 0948 026 267

Ján Vida, konateľ spoločnosti

Prílohy Dodatku č. 1:

1. Kópia zápisov zo stavebného denníka
2. Krycí list rozpočtu overený stavebným dozorom

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obecný úřad Lendak

Stavba:

Zadanie - Lávka cez potok Rieka na parc.č. 968-1,992,1523 k.ú. Lendak

Objekt:

1 - Zadanie

Došlo dňa: 16.3.2023

Číslo: Pril.

Číslo spisu

JKSO:

Miesto: Lendak

Objednávateľ: Obec Lendak

Zhotoviteľ: Nolen, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.03.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 166,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 166,15	20,00%	1 833,23

Cena s DPH

v EUR

10 999,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

NOLEN s.r.o.
Revolučná 7, 059 07 Lendak
IČO: 50 807 129 IČ DPH: SK2120480296
email: nolenstro@gmail.com
mobil: 0948 026 267

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zadanie - Lávka cez potok Rieka na parc.č. 968-1,992,1523 k.ú. Lendak

Objekt:

1 - Zadanie

Miesto: Lendak

Dátum: 10.03.2023

Objednávateľ: Obec Lendak

Projektant:

Zhotoviteľ: Nolen,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 166,15

HSV - Práce a dodávky HSV


9 166,15

1 - Zemné práce

1 962,73

2 - Zakladanie

7 203,42



ROZPOČET

Stavba:

Zadanie - Lávka cez potok Rieka na parc.č. 968-1,992,1523 k.ú. Lendak

Objekt:

1 - Zadanie

Miesto: Lendak

Dátum: 10.03.2023

Objednávateľ: Obec Lendak

Projektant:

Zhotoviteľ: Nolen,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 166,15


D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 166,15
---	-----	--	---------------------	--	--	--	----------

D	1		Zemné práce				1 962,73
---	---	--	-------------	--	--	--	----------

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 Základ č. 1.1 prehlbenie o 0,54 m	m3	3,500	44,42	155,47
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 Základ č. 1.2 prehlbenie o 0,54 m	m3	3,500	44,42	155,47
3	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 Základ č. 1.3 a 1.4 prehlbenie o 1 m	m3	13,000	44,42	577,46
4	K	124203109.S	Výkopávky pre korytá vodotokov. Priplatok za lepivosť horniny 3, základ č.1.1 a č.1.2	m3	7,000	0,56	3,92
5	K	124203119.S	Priplatok za výkopy v tečúcej vode pri ltm hornina 3 základ č.1.1 a č.1.2	m3	7,000	3,99	27,93
6	K	127703201.S	Výkop zárezu pod vodou pre akékoľvek množstvo v horn. 1 až 4, základ č. 1.1 a č.1.2	m3	7,000	14,43	101,01
7	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 Základ č. 2. prehlbenie o 1 m	m3	3,900	44,42	173,24
8	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 Základ č. 4. prehlbenie o 0,75 m	m3	3,360	44,42	149,25
9	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 Základ č. 5. prehlbenie o 0,5 m	m3	2,240	44,42	99,50
10	K	162201221.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m na svahu od 1:5 do 1:2	m3	29,500	6,75	199,13
11	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	29,500	9,80	289,10
12	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4, príprava prístupovej cesty	m2	154,696	1,81	280,00

D	2		Zakladanie				7 203,42
---	---	--	------------	--	--	--	----------

13	K	275321117.S	Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	29,500	147,96	4 364,82
14	K	275354111.S	Debnenie základových pátiok mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	32,590	16,07	523,72
15	K	275354211.S	Debnenie základových pátiok mostných konštrukcií - odstránenie	m2	32,590	7,07	230,41
16	K	275362111.S	Výstuž základových pátiok a blokov z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	0,794	2 625,28	2 084,47



Pôčasie: Priemerné - 4 + 6°C
Počet prác: 4
Prac. čas: 7 - 16

18. 11. 2022

Višňák

Práca terénu JCB 40A

Demontáž dachového systému a
zhotovenie dachového na pätke

Betonáž pätky c. 5 (C 25-30, 4m³)


ZÁPIS STAVEBNÉHO DOZORU: DNEŠNÝHO DŇA SOM PRÁVILNĚ ZÁKLA

PRÁCE C. 1. POVOLENI JCB BETONÁŽE.

Počasie: jasno - 6 + 5°C

Počet prác: 4

Prac. čas: 7 - 16



Višňák

Výkop základu pre pätku c. 2

Prehĺbenie jamy pre základ c. 6,5m

z dôvodu naskypu na susedný terén

Betonáž základu pätky c. 2 (C 25-30-6,5m)

Višňák

Počasie: Potaženo - 4 + 4°C

Počet prác: 4

Prac. čas: 7 - 16

str. 30. 11. 2022

Višňák

zhotovenie armatur a dachovania
terénu vpravo


Višňák

ZÁPIS STAVEBNÉHO DOZORU:

PRE SPRACOVANIE PO NEBOLE ZREALIZOVANÝ INŽINIERSKO -
GEOLOGICKÝ PRIESKUM STAVBA BOĽA CSAĎENÁ DO JEŠTVEJ -
CEHO TERÉNU. PRI KEĎ ZÁČI ZEMNÝCH PRÁCI BOLO ZISTENÉ,
ŽE OSTATNÉ (ZAKLADANIE STAVBY) NIE JE V NÁSTYJE, KĎEY JE
NESTOJENÝ Z VEDENÉHO DŮVODU JE POTREBNÉ ZAKLADNÝ
VÁŽNÝ INŽINIER O VÝSKU PROJEKTOVATEĽO ZAKLADNÝ
VÁŽNÝ ZB ZAKLAD Z VÁŽNÝ DŮVODU BUDE EXISTOVAT NÁVRH
VÁŽNÝ DŮVODU PRECHÝTNA O HLBOČIŠŤKU I ZAKLADNÝ
SNÁVU VYSTUŽOV I KAŽDEJ VYSTUŽI (PCL).

S. POKL

ZAPOVETNÝ STAV



Višňák