

**Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č.299/2021 zo dňa 14.5.2021 v znení Dodatku č.1 zo dňa 23.06.2021,
Dodatku č.2 zo dňa 23.3.2022 a Dodatku č.3 zo dňa 31.8.2022**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení obchodného zákonníka (ďalej len „**Dodatok č. 4**“) za účelom realizácie stavby:

„Bytové domy na ul. Kalinčiakova“

**Článok I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ

Názov:

Mesto Vranov nad Topľou

Sídlo:

Ul. Dr. C. Daxnera 87/1, Vranov nad Topľou

Štatutárny zástupca:

Ing. Ján Ragan, primátor mesta

IČO :

332933

DIČ

2020631910

(ďalej len "**objednávateľ**")

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

HANT BA, a.s..

Sídlo:

Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Štatutárny zástupca:

Július Kozák, člen predstavenstva

IČO :

36 328 375

DIČ

2020113623

IČ DPH

SK2020113623

Zápis:

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, v oddieli Sa, vložka č.

10321/R

(ďalej len "**zhotoviteľ**")

Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo č. 299/2021 zo dňa 14.05.2021 v znení Dodatku č.1 zo dňa 23.06.2021, Dodatku č.2 zo dňa 23.3.2022 a Dodatku č.3 zo dňa 31.8.2022 (ďalej len „**Zmluva**“) dohodli na Dodatku č.4 k Zmluve.

**Článok II.
Predmet Dodatku č. 4**

1. Týmto Dodatkom č. 4 sa mení čl. III. bod 3.1 Zmluvy nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:

začatie realizácie diela: **do 10 dní od prebratia staveniska od objednávateľa; zhotoviteľ preberie od objednávateľa stavenisko v termíne, ktorý oznámi (písomne alebo e-mailom) po podpise tejto zmluvy zhotoviteľovi objednávateľ.**

ukončenie realizácie a odovzdanie predmetu diela objednávateľovi v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve: **do 23 mesiacov od prebratia staveniska od objednávateľa**

Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo riadne vykonať a na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať toto dielo objednávateľovi.

2. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.4 je nový harmonogram postupu prác (čl. III. bod 3.2 Zmluvy) vypracovaný v nadväznosti na zmenu čl. III. bod 3.1 Zmluvy (Príloha č.1).

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č.4 ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č.4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Dodatok č.4 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa .
4. Dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.4 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.

Príloha č.1: Harmonogram postupu prác

Vo Vranove nad Topľou, dňa 29.3.2023
Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

HANT BA, a.s.
Július Kozák, člen predstavenstva

Mesto Vranov nad Topľou
Ing. Ján Ragan, primátor mesta

