

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 23. 09. 2021

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov
a zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 5955315
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25. 11. 2021 zverejneného v Centrálnom registri zmlúv
pod číslom: CRZ ID: 6062693
(ďalej len ako „Dodatok č. 2“)

uzatvorený podľa § 18 ods. 1 písm. a), písm. e) a § 18 ods. 3 písm. a). zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Sídlo:	Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
IČO:	35 914 939
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo 3497/B	
Konajúci prostredníctvom:	Ing. Roman Koreň – predseda predstavenstva Ing. Ján Lukáč – podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:	VÚB banka, a.s.
Číslo účtu:	2235304454/0200
IBAN:	SK25 0200 0000 0022 3530 4454
SWIFT:	SUBASKBX
IČO:	35 914 939
DIČ:	20 219 200 76
IČ DPH:	SK 20 219 200 76

Kontaktná osoba/osoby: Ing. Andrej Janšo, PhD. – manažér podpory riadenia

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **Skupina dodávateľov pod názvom „MDŽ - HE“**

Vedúci člen skupiny:

Obchodné meno: **Metrostav a.s.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 000 14 915

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 758

Konajúci prostredníctvom: Ing. František Kočí - predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Heran - člen predstavenstva

Oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike vznikom organizačnej zložky:

Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava

Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

IČO: 31 792 693

Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 679/B

DIČ: 2020253301

IČ DPH : SK2020253301

Bankové spojenie: Komerční banka a.s., pobočka zahraničnej banky, Bratislava

Číslo účtu: 115-9610780287/8100

IBAN: SK74 8100 0001 1596 1078 0287

SWIFT: KOMBSKBA

Kontaktná osoba/osoby: Ing. František Jantek, vedúci projektu

Člen č. 1:

Obchodné meno: **Železničné stavby, a.s. Košice**

Sídlo: Južná trieda 66, 040 01 Košice

IČO: 31 714 421

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 650/V

Konajúci prostredníctvom: Ing. Karol Vašíček, generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Ing. Martin Buňák, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 5153610777/0900

IBAN: SK54 0900 0000 0051 5361 0777

SWIFT: GIBASKBX

IČO: 31 714 421

DIČ: 2020486292

IČ DPH: SK 2020486292

Kontaktná osoba/osoby: Ing. Jaroslav Sivák, výrobný riaditeľ

Člen č. 2:

Obchodné meno: **DOPSYS, s.r.o.**

Sídlo: Tŕnie 174, 962 34, Tŕnie

IČO: 47 620 196

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 26222/S

Konajúci prostredníctvom: Ing. Juraj Kaštier - konateľ

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 5050838285/0900

IBAN: SK66 0900 0000 0050 5083 8285

SWIFT: GIBASKBX

IČO: 47 620 196

DIČ: 2024009031

IČ DPH: SK2024009031

Kontaktná osoba/osoby: Ing. Juraj Kaštier – konateľ

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej označovaní aj jednotlivo ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“.

Pojmy začínajúce sa veľkými písmenami, ktoré nie sú osobitne definované v tomto Dodatku č. 2, majú význam, aký je im pripísaný v zmluve o dielo zo dňa 23. 09. 2021 zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 5955315 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25. 11. 2021 zverejneného v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 6062693 (ďalej len „Zmluva o dielo“).

Zmluvné strany na základe dohody a v zmysle Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2, zo dňa 31. 03. 2022 uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Článok II.

Úvodné ustanovenia

Kedže:

1. Dňa 23. 09. 2021 bola uzavretá medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom Zmluva o dielo, predmetom ktorej je realizácia diela vymedzeného v článku 1.1 druhej časti Zmluvy o dielo. Zmluva o dielo bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 29. 09. 2021 pod CRZ ID: 5955315;
2. Zmluva o dielo bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania na predmet nadlimitnej zákazky „*Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné*“ zadávanej postupom verejnej súťaže v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VO“);
3. Počas realizácie každej stavby takého rozsahu a komplexnosti, akou je Dielo podľa Zmluvy o dielo, prichádza nevyhnutne k potrebe reagovať na okolnosti, ktoré nebolo možné pri príprave verejného obstarávania zohľadniť, Zmluva o dielo obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny, rozsahu, povahy možných úprav a podmienok ich uplatnenia tak, ako to vyžaduje § 18 ods. 1 písm. a) Zákona o VO;
4. Počas realizácie Zmluvy o dielo nastali okolnosti podľa bodu 3 čl. II (Úvodné ustanovenia) tohto Dodatku č. 2 a z uvedeného dôvodu Objednávateľ/Dozor

Objednávateľa vydal v súlade s článkom 9. (*Zmeny a úpravy*) Zmluvy o dielo Pokyny na uskutočnenie Zmeny, ktorými došlo k zmene Zmluvy o dielo v rozsahu príslušných návrhov na uskutočnenie Zmeny. Všetky tieto Pokyny na uskutočnenie Zmeny boli riadne zverejnené v Centrálnom registri zmlúv a predstavujú tak platnú a účinnú zmenu Zmluvy o dielo;

5. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo pod značkou 2780 – MSP zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 22/2019 dňa 31. 01. 2019, lehota na predkladanie ponúk bola Objednávateľom viackrát posunutá a finálne bola stanovená na 23. 10. 2019, informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk, v ktorej bol Zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač, bola zverejnená dňa 02. 03. 2020 a Zmluva o dielo bola uzavretá až dňa 23. 09. 2021, nie je objektívne možné, aby bolo plnenie Zmluvy o dielo zabezpečované rovnakými Kľúčovými odborníkmi Zhotoviteľa, resp. Subdodávateľmi, keďže niektorí z nich, tak ako sú uvedení ďalej v tomto Dodatku č. 2, preukázateľne nemôžu vykonávať činnosť, na ktorú boli určení;
6. Z dôvodu prehľadnosti a konsolidácie jednotlivých Pokynov na uskutočnenie Zmeny a ich celkových dopadov na Zmluvnú cenu, ako aj z dôvodu zabezpečenia financovania finančných dopadov Pokynov na uskutočnenie Zmeny prostredníctvom Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a na účely príslušnej kontroly riadiaceho orgánu je potrebné upraviť predmetné Zmeny Zmluvy aj formou dodatku k Zmluve o dielo;
7. Zmluvná cena nepresahuje ani po vydaní Pokynov na uskutočnenie Zmeny 110 % Akceptovanej zmluvnej ceny;
8. Okrem vyššie uvedených skutočností došlo počas plnenia Zmluvy o dielo k materializácii rizík Objednávateľa podľa článku 12.2 písm. (c) Zmluvy o dielo, ako aj k udalostiam Vyššej moci podľa článku 14.1 Zmluvy o dielo, následkom ktorých vznikla potreba a nárok Zhotoviteľa na predĺženie Lehoty realizácie, a to v rozsahu uvedenom v znaleckom posudku, ktorý je prílohou tohto Dodatku č. 2;
9. Zmena podľa tohto Dodatku č. 2 bola predvídaná v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) Zákona o VO, a to podľa článku 3 (*Vykonávanie diela*) bodu 3.14.4 (*Subdodávateľa*) a bodu 3.2.4 (*Kľúčoví odborníci Zhotoviteľa*), článku 12.3 (*Dôsledky rizík Objednávateľa*), článku 14.4 (*Dôsledky Vyššej moci*) Zmluvy o dielo a článku 15.2 (*Požiadavky Zhotoviteľa*)

Zmluvy o dielo v spojení s článkom 9 (Zmeny a úpravy) bod 9.1.2 (Zlepšovací návrh)
Zmluvy o dielo,

dohodli sa Zmluvné strany na nasledovných ustanoveniach tohto Dodatku č. 2:

Článok III.

Predmet Dodatku č. 2

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom a potvrdzujú, že nasledujúce Pokyny na uskutočnenie Zmeny sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo:

1. Pokyn č. 001/2021/THUHE/PN – SO 3103 Výrub drevín a stromov zo dňa 14. 01. 2022, CRZ ID: 6286854;
2. Pokyn č.002/2022/THUHE/Zmeny SO 3409 Zastrešenie – Doplnenie zo dňa 28. 02. 2022, CRZ ID: 6349610;
3. Pokyn č.003/2022/THUHE/Zmeny SO 3408 Prehliadkový kanál – odstránenie prečerpávacej šachty zo dňa 01. 03. 2022, CRZ ID: 6408176;
4. Pokyn č.004/2022/THUHE/Zmeny SO 3401 Hala prevádzkového ošetrenia súprav (HPOS) – Doplnenie zo dňa 12. 03. 2022, CRZ ID: 6349666;
5. Pokyn č.005/2022/THUHE/Zmeny SO 3501.1 Prekládka káblového vedenia zo dňa 12. 03. 2022, CRZ ID: 6349685;
6. Pokyn č.006/2022/THUHE/Zmeny SO 3705 Úprava kanalizácie VVS zo dňa 22. 03. 2022, CRZ ID: 6349805;
7. Pokyn č.007/2022/THUHE/Zmeny SO 3412 Rekonštrukcia haly a úpravy pre stabilný umývač – búranie betónov zo dňa 05. 04. 2022, CRZ ID: 6350143;
8. Pokyn č.008/2022/THUHE/Zmeny PS 2401 Transformovňa – zmena traťa zo dňa 05. 04. 2022, CRZ ID: 6407988;
9. Pokyn č.009/2022/THUHE/Zmeny SO 3201 Železničný zvršok a výhybky zo dňa 05. 04. 2022, CRZ ID: 6408028;

10. Pokyn č.010/2022/THUHE/Odstránenie priemyselnej kanalizácie v mieste Prehliadkového kanálu zo dňa 05. 04. 2022, CRZ ID: 6408058;
11. Pokyn č.011/2022/THUHE/Vytvorenie BY-PASS potrubia v objekte SO 3412, odstránenie oplatenia zo dňa 05. 04. 2022, CRZ ID: 6408083;
12. Pokyn č.013/2022/THUHE/Odstránenie kontaminovanej zeminy SO 3408 Prehliadkový kanál, SO 3411 ČOV zo dňa 20. 04. 2022, CRZ ID: 6584323;
13. Pokyn č.014/2022/THUHE/Únosnosť podlažia pre založenie objektu SO 3408 zo dňa 05. 05. 2022, CRZ ID: 6584384;
14. Pokyn č.015/2022/THUHE/ Pokyn na uskutočnenie Zmeny zo dňa 24. 05. 2022, CRZ ID: 6516182;
15. Pokyn č.016/2022/THUHE/Odstránenie kontaminovanej zeminy SO 3412 Rekonštrukcia haly a úpravy pre stabilný umývač, SO 3701 Areálová kanalizácia zo dňa 27. 05. 2022, CRZ ID: 6584897;
16. Pokyn č.017/2022/THUHE/ SO 3403 Káblové trasy – Káblovod a objekt SO 3408 Prehliadkový kanál – odvodňovacie žľaby zo dňa 27. 05. 2022, CRZ ID: 6584440;
17. Pokyn č.018/2022/THUHE/Fakturácia po častiach - doplnenie Pokynu č.15 zo dňa 13. 06. 2022, CRZ ID: 6585005;
18. Pokyn č.019/2022/THUHE/ SO 3201 Železničný zvršok a výhybky – zmena použitia AZX na monolitickú konštrukciu zo dňa 23. 06. 2022, CRZ ID: 6650851;
19. Pokyn č.022/2022/THUHE/SO 3701 Areálová kanalizácia – zámena železobetónových šácht na výtokové stojany zo dňa 24. 06. 2022, CRZ ID: 6650821;
20. Pokyn č.023/2022/THUHE/SO 3408 Prehliadkový kanál a SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav (HPOS) – zmena ochrannnej primúrovky za XPS polystyrén zo dňa 24. 06. 2022, CRZ ID: 6650837;

21. Pokyn č.024/2022/THUHE/Prekládka káblového vedenia ŽSR zo dňa 27. 06. 2022, CRZ ID: 6650845;
 22. Pokyn č.025/2022/THUHE/ - SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania rušňov a motorových vozidiel – vzduchotechnické lávky zo dňa 28. 09. 2022, CRZ ID: 7218101;
 23. Pokyn č.026/2022/THUHE/SO 3411 Budova pre ČOV zo dňa 28. 09. 2022, CRZ ID: 7218103;
 24. Pokyn č.027/2022/THUHE/ - SO 3704 Úprava areálového vodovodu – dopracovanie RPD zo dňa 28. 09. 2022, CRZ ID: 7218105;
 25. Pokyn č.028/2022/THUHE/ - SO 3404 Oplotenie areálu RD, strediska THÚ – doplnenie brány z Tolstého ulice a doplnenie otvárania brány nad koľajami zo dňa 28. 09. 2022, CRZ ID: 7218107;
 26. Pokyn č. 029/2022/THUHE/ - SO 3412 Doplnenie bleskozvodu objektu SO 3412 zo dňa 28. 09. 2022, CRZ ID: 7507138;
 27. Pokyn č.030/2022/THUHE/ - SO 3412 Rekonštrukcia haly a úpravy pre stabilný umývač – Upresnenie realizačnej projektovej dokumentácie zo dňa 28. 09. 2022, CRZ ID: 7218109;
 28. Pokyn č.031/2022/THUHE/ - SO 3412 Hala prevádzkového ošetrovania rušňov a motorových vozidiel – kanalizácia, SO 3701 Areálová kanalizácia zo dňa 28. 09. 2022, CRZ ID: 7218111 (ďalej len „**Pokyny**“).
-
2. Zmluvná cena ani po prijatí Pokynov nepresahuje 110 % Akceptovanej zmluvnej ceny. Rekapitulácia finančných dopadov Pokynov na Zmluvnú cenu je prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je aj jeho príloha č. 2 - aktualizovaný Výkaz výmer, ktorý zohľadňuje Zmeny realizované podľa Pokynov.
 3. V článku 10 (*Zmluvná cena a platby*) Zmluvy o dielo, sa pôvodné znenie bodu 10.1.7 mení a nahrádza novým znením takto:

„10.1.7 Na meranie a oceňovanie sa použijú postupy definované v článku 8 (Meranie a oceňovanie). Cena, ktorá je vo Výkaze výmer definovaná mernou jednotkou, bude oceňovaná prepočtom skutočne vykonaných prác s použitím príslušnej jednotkovej ceny definovanej vo Výkaze výmer. Cena prác, ktorá je vo Výkaze výmer definovaná ako cena za kompletnú dokončenú prácu (cena ktorá nie je definovaná mernou jednotkou) sa bude oceňovať a fakturovať po dokončení príslušnej práce. Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany upresňujú, že vyššie uvedené sa bude interpretovať tak, že aj položky rozpočtu (Výkazu výmer) s jednotkou „kpl“ môžu byť oceňované prepočtom skutočne vykonaných prác a fakturované v percentuálnom vyjadrení prestavanosti. Pri prevádzkových súboroch, resp. technologických celkoch je umožnená fakturácia po dodávke a kontrole technologických zariadení v sklade alebo na ploche zariadenia staveniska, maximálne však do výšky 80% z celkovej ceny kompletnej položky. Pri stavebných objektoch je v prípade kompletných položiek uvedené určené percentom reálnej prestavanosti (zhotovenia) časti stavebného objektu. Podkladom sú meracie protokoly a iné relevantné doklady potvrdzujúce percentuálne plnenie položky v súlade s článkom 8 Zmluvy o dielo „Meranie a oceňovanie“. Pre vylúčenie pochybností sa zdôrazňuje, že vyššie uvedené neplatí vo vzťahu k fakturácii nezabudovaných stavebných materiálov pre stavebné objekty, t.j položiek, ktoré sú naskladnené v skladoch a nejde o reálne prestavané (zhotovené) časti stavebných objektov.“

4. Zmluvné strany na základe tohto Dodatku č. 2 aktualizujú Prílohu č. 1 (a) k Zmluve o dielo. Aktualizovaná Príloha č. 1 (a) k Zmluve o dielo tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 2.
5. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Kľúčoví odborníci Zhotoviteľa, ktorými preukazoval splnenie Podmienok účasti, sa nahrádzajú takto:

5.1 Nahradený Kľúčový odborník Zhotoviteľa:

Ing. Jozef Kožár – geodet stavby

Nový Kľúčový odborník Zhotoviteľa:

Ing. Juraj Pražienka - geodet stavby

Dôvod nahradenia Kľúčového odborníka Zhotoviteľa:

Vzhľadom na to, že Zmluva o dielo bola uzavretá až takmer dva roky po predkladaní ponúk, nebolo možné zo strany Zhotoviteľa držať personálne kapacity na jednom projekte, na základe čoho bol Ing. Jozef Kožár preradený na inú stavbu. Z tohto dôvodu nemôže v zmysle článku 3.2.4.2 Zmluvy o dielo nahradený Kľúčový odborník Zhotoviteľa preukázateľne vykonávať činnosť, na ktorú bol pôvodne určený.

6. Nový Kľúčový odborník Zhotoviteľa uvedený v bode 5 spĺňa rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval pôvodný Kľúčový odborník Zhotoviteľa, ktorý sa novým Kľúčovým odborníkom Zhotoviteľa nahrádza. Spôsobilosť nového Kľúčového odborníka Zhotoviteľa preukázal Zhotoviteľ rovnakými dokladmi ako boli požadované v Podmienkach účasti. Doklady, ktorými Zhotoviteľ preukázal rovnakú odbornú spôsobilosť nového Kľúčového odborníka Zhotoviteľa, sú súčasťou prílohy č. 3 tohto Dodatku, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Rovnako každý Subdodávateľ, ktorého sa Zmena týka, spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona o VO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o VO.
7. Zmluvné strany sa na základe tohto Dodatku č. 2 dohodli na predĺžení Lehoty realizácie o 130 Dní a zodpovedajúcej úprave Harmonogramu, to všetko v súlade so znaleckým posudkom vo vzťahu k predĺženiu Lehoty realizácie, ktorý tvorí prílohu č. 7 tohto Dodatku č. 2.
8. Zmluvné strany na základe tohto Dodatku č. 2 aktualizujú Prílohu č. 1 (b) k Zmluve o dielo v rozsahu, ktorý sa týka Harmonogramu. Aktualizovaná Príloha č. 1 (b) k Zmluve o dielo v časti Harmonogram tvorí prílohu č. 4 tohto Dodatku č. 2.
9. Zmluvné strany na základe tohto Dodatku č. 2 aktualizujú Prílohu č. 1 (c) k Zmluve o dielo o údaje nových Subdodávateľov Zhotoviteľa. Aktualizovaná Príloha č. 1 (c) k Zmluve o dielo tvorí prílohu č. 5 tohto Dodatku, č. 2.
10. Zmluvné strany na základe tohto Dodatku č. 2 aktualizujú Prílohu č. 1 (d) k Zmluve o dielo o údaje nových Kľúčových odborníkov Zhotoviteľa. Aktualizovaná Príloha č. 1 (d) k Zmluve o dielo tvorí prílohu č.6 tohto Dodatku.

11. V článku 18 (Záverečné ustanovenia) Zmluvy o dielo sa ods. 18.9 (Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku) dopĺňa o nový bod 18.9.3 v nasledovnom znení:

„18.9.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiacom so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.“

12. Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že ustanoveniami tohto Dodatku č. 2 sa Zmluva o dielo mení len v rozsahu výslovne v ňom stanovenom. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté. Zmluvné strany zároveň potvrdzujú, že tento Dodatok č. 2 mení Zmluvu o dielo len v nevyhnutnom a minimálnom rozsahu potrebnom na adresovanie skutočností, ktoré sú uvedené v článku II. tohto Dodatku č. 2.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s týmto Dodatkom č. 2 a jeho prílohami oboznámili, že Dodatok č. 2 bol uzatvorený podľa ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, ani v omyle a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku č. 2 a jeho prílohami pripájajú vlastnoručné podpisy svojich oprávnených zástupcov.
4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom týmto Dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.

5. Tento Dodatok č. 2 bol vypracovaný v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú jeho nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Rekapitulácia finančných dopadov Pokynov na Zmluvnú cenu

Príloha č. 2: Aktualizovaný Výkaz výmer - Príloha č. 1 (a) k Zmluve o dielo

Príloha č. 3: List Zhotoviteľa - Výmena kľúčových odborníkov vrátane dokladov preukazujúcich odbornú spôsobilosť

Príloha č. 4: Aktualizovaná Príloha č. 1 (b) k Zmluve o dielo - Harmonogram

Príloha č. 5: Aktualizovaná Príloha č. 1 (c) k Zmluve o dielo - Zoznam Subdodávateľov

Príloha č. 6: Aktualizovaná Príloha č. 1 (d) k Zmluve o dielo – Zoznam kľúčových odborníkov vrátane kópií dokladov preukazujúcich ich kvalifikáciu

Príloha č. 7: Znalecký posudok k otázke predĺženia Lehoty realizácie

Za Objednávateľa Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.:

V Bratislave, dňa _____ 2023

Ing. Roman Koreň
predseda predstavenstva

Ing. Ján Lukáč
podpredseda predstavenstva

Za Zhotoviteľa Skupina dodávateľov pod názvom „MDŽ - HE“:

V _____, dňa _____ 2023

Metrostav a.s.:

Ing. František Kočí,
predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Heran,
člen predstavenstva

V _____, dňa _____ 2023

Železničná stavby, a.s. Košice

Ing. Karol Vašíček,
predseda predstavenstva

Ing. Martin Buňák,
podpredseda predstavenstva

V _____, dňa _____ 2023

DOPSYS, s.r.o.

Ing. Juraj Kaštier,
konateľ

DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 23. 09. 2021

Príloha č.1 – Rekapitulácia finančných dopadov Pokynov na Zmluvnú cenu

Príloha na CD

DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 23. 09. 2021

Príloha č.2 – Aktualizovaný Výkaz výmer

Príloha na CD

ZDRUŽENIE „MDŽ – HE“**METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS**

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - HE“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



Združenie MDŽ - HE:
 Zastúpené spoločnosťou:
 Metrostav, a. s.
 Mlynské Nivy 68
 821 05 Bratislava
 Slovenská republika

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Mgr. Marek Janoško – Technický dozor Investora

Váš list, zn./zo dňa

Naša značka
 SR/D3/11/ZSSK/2021

Vybavuje
 Ing. František Jantek

Humenné
 10/12/2021

Zmluva: č.4600005840/VS/2021

**Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel
 pre stredisko Humenné**

Vec: Žiadosť o výmenu kľúčových odborníkov

Vážený obchodný partner,

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005840/VS/2021 zo dňa zo dňa 23.9.2021, ktorá nadobudla účinnosť 30.9.2021 (ďalej len „**Zmluva**“) medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len „**Objednávateľ**“) a medzi Združením MDŽ HE, v zastúpení spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikateľ na území SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava) (ďalej len „**Zhotoviteľ**“), v súlade s časťou 2, článkom 3.2.4.2 Vás žiadame o vydanie súhlasu na nahradenie nasledovných Kľúčových odborníkov:

Kľúčový odborník číslo 5 – Geodet stavby Ing. Jozef Kožár bude nahradený Ing. Jurajom Pražienkom.

Odôvodnenie: Ing. Jozef Kožár aktuálne vykonáva pracovnú činnosť na inom projekte a teda nemôže vykonávať pracovnú činnosť na stavbe Technicko - hygienickej údržbe železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné.

ZDRUŽENIE „MDŽ – HE“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - HE“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



Pre vylúčenie pochybností zároveň Zhotoviteľ uvádza, že na nahradenie Kľúčových odborníkov v zmysle článku 3.2.4.3 nie je potrebné uzatvárať dodatok k Zmluve o Dielo číslo 460005840/VS/2021 zo dňa 30.9.2021, ktorá nadobudla účinnosť 25.9.2021 medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. a medzi Združením MDŽ HE, v zastúpení spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikateľ na území SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava).

S pozdravom

Ing. František Jantek
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Prílohy:

Ing. Juraj Pražienka

Príloha číslo 1: Autorizačné oprávnenie

Príloha číslo 2: Referenčný list odborného pracovníka

Príloha číslo 3: Zoznam kľúčových odborníkov Zhotoviteľa

REFERENČNÝ LIST ODBORNÉHO PRACOVNÍKA

Navrhovaná pozícia:	Geodet stavby
Meno navrhovaného odborníka:	Ing. Juraj Pražienka
Názov a opis projektu:	ŽST Kľačany - ŽST Eubochňa, rekonštrukcia koľaje č. 1, 2 V rámci tejto dopravnej stavby sa riešila rekonštrukcia železničnej infraštruktúry v rozsahu komplexnej rekonštrukcie ŽZ, ŽS, úpravy TV, zabzar, zastávok - nástupíšť, prístreškov, osvetlenia...
Názov a sídlo objednávateľa/odberateľa, www stránka objednávateľa:	ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, www.zsr.sk
Celková zmluvná cena stavebných prác bez DPH:	12.658.321,50 EUR
Pozícia na danom projekte:	Hlavný geodet stavby
Zamestnávateľ pre ktorého odborník počas poskytnutia služieb pracoval (Názov a sídlo zamestnávateľa):	GEOKOD, s.r.o. Žitná 21, 831 06 Bratislava


Navrhovaná pozícia:	Geodet stavby
Meno navrhovaného odborníka:	Ing. Juraj Pražienka
Názov a opis projektu:	ŽSR, Púchov - Lúky pod Makytou, komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia, ŽST Lúky pod Makytou, komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia, Lúky pod Makytou – št.hranica SR, komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia
Názov a sídlo objednávateľa/odberateľa, www stránka objednávateľa:	ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, www.zsr.sk
Celková zmluvná cena stavebných prác bez DPH:	28 196 300 EUR
Pozícia na danom projekte:	Hlavný geodet stavby
Zamestnávateľ pre ktorého odborník počas poskytnutia služieb pracoval (Názov a sídlo zamestnávateľa):	GEOKOD, s.r.o. Žitná 21, 831 06 Bratislava

Dátum: 5.11.2021

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Pražienka

Podpis odborníka:





KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV

OPRÁVNENIE

Komora geodetov a kartografov osvedčuje, že

Ing. Juraj Pražienka

Dátum narodenia: 17. 07. 1990

je na základe oprávnenia vydaného podľa § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z.
v znení neskorších predpisov zapísaný (-á) v zozname členov Komory geodetov a kartografov ako


AUTORIZOVANÝ GEODET A KARTOGRAF

s registračným číslom: 1110

Oprávnenie splnomocňuje autorizovaného geodeta a kartografa autorizácie overovať vybrané geodetické činnosti uvedené
v § 6 písm. a) - c), d), e), f), g), h), i), j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Dátum vydania: 21. januára 2020

Predseda skúšobnej a autorizácie komisie



Predseda predstavenstva

Osvedčujem, že táto listina doslovne
súhlasí s predloženým originálom
/ osvedčeným odpisom /, skladajúcim
sa z strán. Ide o odpis úplný
/ čiastočný /. Na listine boli
vykonané tieto zmeny, doplnky:
v Bratislava dňa 22.01.2020



* Okrúhla ležová pečať
Komora geodetov a kartografov

Slovenský zmat
1

Bratislava
Mgr. Tatiana Zvalová
notársky koncipient

ZOZNAM KLÚČOVÝCH ODBORNÍKOV

Navrhovaná pozícia kľúčového odborníka	Meno a priezvisko	Identifikačné údaje o zamestnávateľovi kľúčového odborníka
Hlavný stavbyvedúci	Ing. Karol Vašíček	Železničné stavby, a.s. Košice, sídlo: Južná trieda 66, 040 01 Košice
Zástupca hlavného stavbyvedúceho	Ing. Tomáš Kotek	Subterra, a.s., Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Špecialista pre železničný zvršok a spodok	Ing. Lukáš Béreš	Železničné stavby, a.s. Košice, sídlo: Južná trieda 66, 040 01 Košice
Technológ pre zariadenie prevádzkového ošetrovania sústav a stabilného umývača	Heinz Wilken	Vogelsang GmbH & Co. KG, sídlo: Holthöge 10-14, 49632 Essen Oldenburg
Geodet stavby	Ing. Juraj Pražienka	GEOKOD, sro., sídl: Žitná 21, 831 06 Bratislava
Pracovník zodpovedný za BOZP	Ing. Dominik Jančo	Metrostav a.s., sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

ID	Názov účelu	Doba trvania	Začiatok	Dokončenie	p2	p1	p2	p2
1	Technicko-hygienická údržba zaizolovaných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné	482 dny	23.9.21	11.8.23				
2	Uzatvorenie zmluvy	0 dny	23.9.21	23.9.21				
3	Významená staveniska	5 dny	27.9.21	4.10.21				
4	Uzatvorenie zmluvy projektant	1 den	6.10.21	6.10.21				
5	Prevzatie staveniska	1 den	4.10.21	4.10.21				
6	Priprava projektov dokumentácie	241 dny	23.9.21	28.8.22				
45	Priprava staveniska	400 dny	18.10.21	28.8.23				
46	SO 3103 Výrub dreva a stromov	15 dny	18.10.21	5.11.21				
48	SO 3101 Priprava územia	15 dny	25.10.21	12.11.21				
50	SO 3102 Odstránenie stávieb	380 dny	18.11.21	28.4.23				
56	Zábory	470 dny	25.10.21	11.8.23				
57	ZÁBER E.1							
58	SO 3408 Prehľadový kanál + SO 3409 Zastrešenie + SO 3405 Fakálna koľaj	485 dny	25.10.21	4.8.23				
59	ZÁBER E.2	389 dny	14.2.22	10.8.23				
91	SO 3502 Vonkajšie osvetlenie - demontáž pôvodného osvetlenia	2 dny	14.2.22	15.2.22				
92	SO 3703 Preložka a ochrana eneriéového STL plynovodu	14 dny	12.9.22	28.9.22				
104	SO 3705 Úprava kanalizácií VVS	19 dny	12.9.22	6.10.22				
109	SO 3704 Úprava eneriéového vodovodu	196,6 dny	25.7.22	25.4.23				
114	SO 2303 Preložka elektrického vedenia VN	45 dny	28.2.22	29.4.22				
118	SO 2307 Elektrické predukurovacie zariadenie	204,1 dny	5.9.22	16.6.23				
129	SO 2407 Traťostanica	204,1 dny	5.9.22	16.6.23				
140	SO 3504 Pripojka NN	40 dny	5.9.22	28.4.23				
141	SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav (HPOS)	374 dny	7.3.22	10.8.23				
176	montáž kanalizácie stoka L a M	65 dny	24.1.23	24.4.23				
180	So 3403 Káblové trasy (káblovod)	55 dny	16.1.23	31.3.23				
182	SO 3501 Rozvody NN	80,1 dny	3.4.23	24.7.23				
185	SO 3503 VO	100 dny	18.12.22	5.5.23				
186	SO 3506 Pripojenie EPZ, SO 3505 EPZ	105,1 dny	16.1.23	15.6.23				
189	SO 3201 Zalesňovací zvrstok a spodok - 2 etapy pľad halou 3401 a za halou	86,9 dny	30.12.22	1.5.23				
195	SO 3406 Skladba separovaného odpadu	5 dny	2.8.23	8.8.23				
197	SO 3407 Skladba komunálneho odpadu	5 dny	2.8.23	8.8.23				
199	ZÁBER E.3							
200	Exterier							
201	predlžka areálovej kanalizácie	415 dny	10.1.22	11.8.23				
202	montáž rozvodov vody medzi koľajami	381 dny	14.3.22	31.7.23				
203	montáž rozvodov stlačeného vzduchu	30 dny	5.9.22	14.10.22				
204	montáž rozvodov VO	5 dny	10.10.22	14.10.22				
205	So 3403 Káblové trasy (káblovod)	5 dny	10.10.22	14.10.22				
207	SO 3505, SO 5306 montáž rozvodov EPZ	15 dny	24.1.23	13.2.23				
208	SO 3501 Rozvody NN	20 dny	3.4.23	28.4.23				
211	ČOV objekt + technológia	66 dny	3.4.23	3.7.23				
218	SO 3704 Úprava areáloveho vodovodu	132 dny	14.3.22	13.9.22				
243	SO 2305 Technológia čistiare odpadových vôd	4 dny	19.7.22	22.7.22				
245	SO 3410 Stavebná úprava posunovacieho zariadenia	205 dny	4.7.22	14.4.23				
254	SO 2306 Technológia posunovacieho zariadenia	6 dny	10.4.23	17.4.23				
259	SO 2304 Kompresorovňa	30 dny	18.4.23	29.5.23				
262	SO 3702 Odľučovateľ ropný látok	20 dny	6.3.23	31.3.23				
273	3503 Vonkajšie osvetlenie	16 dny	17.4.23	8.5.23				
277	montáž škrokového podlažia s odvodnením	10 dny	9.5.23	19.5.23				
278	montáž koľají 204a, 205 206a 207	15 dny	9.5.23	29.5.23				
279	montáž koľají 204a, 205 206a 207	45 dny	30.5.23	31.7.23				
280	SO 3412 Rekonštrukcia haly a úpravy pre stabilný umývač	415 dny	10.1.22	11.8.23				
281	A Hala stabilného umývania	382 dny	10.1.22	27.6.23				
340	B Administratívna budova	182 dny	1.12.22	11.8.23				
342	C Fasáda objektu	385 dny	24.1.22	14.7.23				
345	SO 3404 Opoblenie areálu západná strana areálu + brány	228 dny	3.10.22	11.8.23				
346	PS 2703 montáž prístupového a dochádzkového systému	5 dny	7.8.23	11.8.23				
347	ZÁBER E.4							
348	1. ČASŤ - koľaj 207, 208, 209, VČ 207, 213	250 dny	18.7.22	30.6.23				
349	2. ČASŤ - koľaj 204, 205, 206, VČ 208, 209ac, 211, 212, 214	60 dny	8.8.22	28.10.22				
365	SO 3402 Rekonštrukcia prevádzkovej okrasenia rušňov a motorových vozidiel	150 dny	31.10.22	26.5.23				
372	SO 3404 Opoblenie areálu východná strana areálu + brány	197,9 dny	18.7.22	19.4.23				
417	PS 2703 montáž prístupového a dochádzkového systému	70 dny	15.2.23	23.5.23				
418	SO 2501 Radiolokácia	20 dny	24.5.23	20.6.23				
419	SO 2503 Vonkajšie osvetlenie	65 dny	20.3.23	16.6.23				
422	SO 3051 montáž rozvodov NN	65 dny	3.4.23	30.6.23				
423	Dokončovanie práce exteriéru	65 dny	9.1.23	14.4.23				
424	SO 3801 Úprava prístupovej komunikácie	135 dny	1.2.23	8.8.23				
425	SO 3802 Úprava chodníka	135 dny	1.2.23	8.8.23				
441	SO 3501 Sadové úpravy	50 dny	29.5.23	4.8.23				
451	Dokončovanie práce exteriéru + vypratanie staveniska	20 dny	17.7.23	11.8.23				
452								

Príloha č.5

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	Meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	IČO	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1	GEOKOD, sro., sídlo: Žitná 21, 831 06 Bratislava	Ing. Jozef Kožár,	35715456	2%	Geodetické práce
2	Vogelsang GmbH & CO. KG, sídlo: Holthöge 10- 14, 49632 Essen	Harald Vogelsang,	HRA 205022	5%	Stavebné práce
3	VHC Trade spol. s.r.o. sídl: Zelený pruh 99, Praha 4	Jan Husák,	47125667	1%	Stavebné práce
4	STRABAG Rail a.s., sídl: Železničárska 1385/29, Střekov, 40003 Ústí nad Labem	Ing. Jakub Svoboda,	25429949	2%	Stavebné práce
5	S u b t e r r a a.s., sídl: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8	Ing. Miroslav Kadlec,	45309612	1%	Stavebné práce
6	Automatizácia železničnej dopravy, a.s., Ružinovská 1G Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02	Ing. Richard Botka	31 708 498	5%	Elektroinštalačné práce
7	Metrostav Slovakia a.s. sídl: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava	Ing. Robert Pátek,	47144190	1%	Stavebné práce
8	ŽPSV s.r.o. sídl: Třebízského 207 Uherský Ostroh	Ing. Tomáš Opletal,	06298362	0,1%	Stavebné práce
9	RODMA, s.r.o., sídl: T.G. Masaryka 1656/48, 960 01 Zvolen	Ing. Michal Maciak,	47355298	5%	Stavebné práce
10	ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. Račianska 162 831 05 Bratislava	Ing. Marián Borodáč	31 322 999	5%	Elektroinštalačné práce

11	MONTRÚR s. r. o. Košice Medená 21 Košice 040 17	Ing. Juraj Ondira	31 657 095	2%	Areálové rozvody
12	VZT MONT, a.s. Opatovská cesta 10 Košice 040 01	Ing. Juraj Lenko -	36 572 063	3%	Vzduchotechnika
13	Stavomontáže, Kovo-Sklo s.r.o. Stavebná 23 Banská Bystrica 974 01	JUDr. Daniel Štulajter	31 596 401	3%	Oceľové konštrukcie
14	MARCASS, s.r.o. Floriánska 5 Košice 040 01	Ing. Ladislav Štefanovič	31 648 631	1,5%	Elektroinštalačné práce
15	MP KANAL, s.r.o. Košícká 5 Prešov 080 01	Matúš Putnocký	46 306 056	0,1%	Stavebné práce
16	PAMO - BJ s. r. o. Priemyselná 3846 Bardejov 085 01	Pavol Jantek	54 304 008	2%	Stavebné práce
17	VSL building s.r.o. Južná trieda 4B Košice - mestská časť Juh 040 01	Marek Vasiľ	52 075 664	2%	Stavebné práce

ZOZNAM KĹÚČOVÝCH ODBORNÍKOV

Navrhovaná pozícia kľúčového odborníka	Meno a priezvisko	Identifikačné údaje o zamestnávateľovi kľúčového odborníka
Hlavný stavbyvedúci	Ing. Karol Vašíček	Železničné stavby, a.s. Košice, sídlo: Južná trieda 66, 040 01 Košice
Zástupca hlavného stavbyvedúceho	Ing. Tomáš Kotek	Subterra, a.s., Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Špecialista pre železničný zvršok a spodok	Ing. Lukáš Béreš	Železničné stavby, a.s. Košice, sídlo: Južná trieda 66, 040 01 Košice
Technológ pre zariadenie prevádzkového ošetrovania sústav a stabilného umývača	Heinz Wilken	Vogelsang GmbH & Co. KG, sídlo: Holthöge 10-14, 49632 Essen Oldenburg
Geodet stavby	Ing. Juraj Pražienka	GEOKOD, sro., sídl: Žitná 21, 831 06 Bratislava
Pracovník zodpovedný za BOZP	Ing. Dominik Jančo	Metrostav a.s., sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 23. 09. 2021

Príloha č.7 – Znalecký posudok k otázke predĺženia lehoty realizácie

Príloha na CD