

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo

uzavretá podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzavretej medzi

Objednávateľ:

Názov:	mesto Stupava
Sídlo:	Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
IČO:	00 305 081
DIČ:	2020643724
IČ DPH:	nie je platca DPH
Štatutárny zástupca:	Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta
Zástupca Zhotoviteľa oprávnený rokovať vo veciach technických:	Mgr. Ing. Zuzana Baligová
vo veciach zmluvných:	JUDr. Ľubica Hofmannová, LL.M
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK14 5600 0000 0033 2064 4001
E-mail:	prednosta@stupava.sk

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: SPORT NITRA s.r.o.

Obchodné meno:	SPORT NITRA s.r.o.
Sídlo:	Pražská 2, 949 11 Nitra
IČO:	36782041
DIČ:	2022379590
IČ DPH:	SK2022379590
Zápis v registri:	Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 19978/N
Štatutárny zástupca:	Ing. Roman Moravčík, konateľ
IBAN:	SK89 7500 0000 0040 1193 3576

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok I.

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.07.2022 Zmluvu o dielo a dňa 22.12.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je zhotovenie diela v rozsahu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy o dielo. Túto Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: „**Športový areál na ZŠ Kapitána Nálepku ul. Školská (Stupava)**“ (ďalej len „**Projekt**“).

Čl. II

Predmet Dodatku č. 2

1. Článok II. ods. 2.2 Lehota plnenia harmonogramu nahrádza - odovzdanie a prevzatie miesta realizácie Diela novým znením:
- **Ukončenie diela sa vykoná do 31.05.2023.**

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
2. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č. 2, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že toto znenie predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a uvedené potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

6. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 2 je:

Príloha č. 1 Dôvodová správa

V Stupave, dňa 11.11.2011

Objednávateľ:

.....
Mesto Stupava
Mgr. Peter Novisedlák
primátor

V Nitre, dňa 11.11.2011

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Roman Moravčík, komár

Mesto Stupava

Hlavná 1/24

900 31 Stupava

Nitra, dňa 27.03.2023


VEC: Dôvodová správa

Počas realizácie diela s predmetom zákazky „Športový areál na ZŠ Kapitána Nálepku ul. Školská (Stupava)“ sa vyskytli nepredvídané a neovplyvniteľné okolnosti, ktoré vznikli po uzatvorení Zmluvy o dielo, ktoré sa zo strany objednávateľa ako ani zhotoviteľa nedali predvídať, pritom tieto zmeny majú vplyv na termín dokončenia diela. Ide predovšetkým o nasledovné skutočnosti:

1. Vzhľadom na ročné obdobie nebolo možné do dnešného dňa realizovať dokončenie diela pre nevyhovujúce klimatické podmienky, tieto práce bude možné realizovať za priaznivejšieho počasia v priebehu mesiaca apríl – máj od, t.j. 01.04.2023.

Z vyššie uvedeného dôvodu je potrebné predĺžiť termín dokončenia diela do 31.05.2023.

S pozdravom,



Ing. Roman Moravčík
konateľ spoločnosti
SPORT NITRA s.r.o.