

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 22/01/2022/TV zo dňa 08.03.2022

Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/3374 Dancov potok
uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

| | |
|--|--|
| Objednávateľ: | Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
| sídlo: | Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice |
| korešpondenčná adresa: | Ostrovského 1, 040 01 Košice |
| zastúpený: | doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ |
| osoba oprávnená rokovať vo veciach investičných: | Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično-technického úseku |
| osoba zodpovedná za prevzatie diela: | Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investičnej prípravy |
| IČO: | 35 555 777 |
| DIČ: | 202 177 2544 |
| IČ DPH: | SK 2021772544 |
| bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK68 8180 0000 0070 0040 9705, |
| Swift/BIC: | SPSRSKBA |
| právna forma: | príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom |
| kontakt: | tel.: 055/78 60 011, |
| e-mail: | sekretariat@scksk.sk |
| webstránka pre zverejnenie zmluvy: | www.crz.gov.sk |

(ďalej v texte aj len ako „objednávateľ“)

a

| | |
|------------------------------------|---|
| Zhotoviteľ: | PROJEKT MANAŽMENT s.r.o. |
| sídlo: | Klimkovičova 30, 040 23 Košice – mestská časť Sídliisko KVP |
| osoba konajúca v mene spoločnosti: | Ing. Tomáš Kuchár, konateľ |
| stavbyvedúci: | Ing. Miroslav Krajňák |
| IČO: | 53 124 249 |
| DIČ: | 2121 280 249 |
| IČ DPH: | SK2121280249 |
| bankové spojenie: | Československá obchodná banka a.s. |
| IBAN: | SK86 7500 0000 0040 2817 2601 |
| právna forma: | spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 49201/V |
| Swift/BIC: | CEKOSKBX |
| kontakt: | tel.: 0903 655 214, e-mail: kuchar@projektmanazment.sk |

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.03.2022 Zmluvu o dielo č. 22/01/2022/TV (ďalej ako „Zmluva“) k zákazke s názvom: „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/3374 Dancov potok“ (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“).

Z dôvodu skokového nárastu cien stavebných materiálov a ďalších komodít priamo súvisiacich so stavebnými prácami vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu po období vypuknutia vojnového konfliktu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a taktiež aj na skutočnosť, že v zmysle Dodatku č. 1 k zmluve boli dojednané práce navyiac, dospeli zmluvné strany k potrebe zmeny jednotkových cien vybraných položiek majúcej vplyv na výslednú cenu diela.

Zmeny popísané v Článku I. tohto Dodatku č. 2 objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel zmluvy, zrealizovať dielo v súlade s príslušnými technickými predpismi, ktoré bude prispievať k zabezpečeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy v danom cestnom úseku. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Z vyššie uvedených dôvodov sa zmluvné strany, v súlade s článkom Článok XVII. Záverečné ustanovenia, bod 3. Zmluvy a ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 5 ZVO dohodli na Dodatku č. 2 k zmluve (ďalej ako „Dodatok“).

Článok I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 5 ZVO, pričom celková hodnota navýšenia cien vybraného stavebného materiálu predstavuje 8 656,06 EUR bez DPH, t. j. 10 387,27 EUR s DPH (čo predstavuje 5,05 %, z pôvodnej zmluvnej ceny 171 442,97 EUR bez DPH, t. j. 205 731,56 EUR s DPH).
2. V Článku IV. Cena diela bod 2. Zmluvy sa pôvodná tabuľka nahrádza tabuľkou v nasledovnom znení:

| P. č. | Názov | Merná jednotka | Celková cena v EUR bez DPH |
|--|--|----------------|----------------------------|
| 1. | Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/3374 Dancov potok | súbor | 171 442,97€ |
| 2. | Práce navyiac v zmysle Dodatku č.1 | súbor | 22 392,20 € |
| 3. | Navýšenie ceny v zmysle Dodatku č. 2 | súbor | 8 656,06 € |
| Celková cena spolu v EUR bez DPH: | | | 202 491,23 € |
| 20% DPH v EUR: | | | 40 498,25 € |
| Celková cena spolu v EUR s DPH: | | | 242 989,48 € |

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, týmto Dodatkom alebo Zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán a to výlučne písomnou formou.
6. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku je Znalecký posudok č. 20/2022 zo dňa 11.01.2023 - príloha č. 1.
7. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa: 31.2.2023

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: 14.2.2023

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišć PhD., MBA,
generálny riaditeľ

PROJEKT MANAŽMENT, s.r.o.
Ing. Tomáš Kuchár
konateľ