

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 910/2019

uzavretý podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok**“)

Článok I Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ : 20 2091 9164
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
(ďalej len „**objednávateľ**“)
- a**
- 1.2 **Projektant** : **Ing. arch. Eva Šintajová - PROJEXIN**
miesto podnikania : Jasná Ulica 507/36, 929 01 Veľké Dvorníky
IČO : 33 936 064
zápis : Okresný úrad Dunajská Streda, číslo živnos. registra 201-4212
DIČ : 10 2025 4411
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
(ďalej len „**projektant**“)
(ďalej objednávateľ a projektant spolu len „**zmluvné strany**“)

Článok II Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 18. decembra 2019 zmluvu o dielo, ktorá nadobudla účinnosť dňa 19. decembra 2019 a k nej aj Dodatok č. 1 zo dňa 17. apríla 2020, ktorý nadobudol účinnosť dňa 25. apríla 2020 (ďalej spolu len „**zmluva**“), na základe ktorej mal projektant pre objednávateľa vykonať dielo s názvom **Projektová dokumentácia: „Kompletná rekonštrukcia kuchyne Majerníková 60“ s podrobnosťou realizačného projektu** (ďalej len „**projektová dokumentácia**“) ako aj následný autorský dohľad počas stavebných prác v kuchyni ohľadne ich súladu s dodanou projektovou dokumentáciou (ďalej len „**autorský dohľad**“).
- 2.2 Po odovzdaní projektovej dokumentácie objednávateľovi došlo počas kontraktačných procesov s potenciálnymi dodávateľmi stavebných prác k nepredvídateľnému nárastu cien stavebných materiálov z dôvodu ich nedostupnosti v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, pričom tento trend naďalej pokračuje. Ostatný rok predovšetkým v súvislosti s globálnou energetickou krízou a nedostatkom surovín z dôvodu vojny na Ukrajine. Za tohto zásadne zmeneného stavu na trhu, ktorý objednávateľ nemohol predvídať, nie je schopných z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov zazmluvniť

dodávateľa stavebných prác, ktorý by ich zrealizoval v rozsahu projektovej dokumentácie.

- 2.3 Z dôvodov uvedených v ods. 2.2 tohto dodatku sa objednávatel' rozhodol nerealizovať stavebné práce podľa projektovej dokumentácie a preto nebude možné ani vykonať autorský dohľad zo strany projektanta, s ktorým zmluva počítala.

Článok III

Predmet dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli podľa ods. 4.9 zmluvy, že obmedzia rozsah predmetu zmluvy a to tak, že projektant nevykoná autorský dohľad, nevystaví objednávatel'ovi faktúru podľa ods. 4.3 písm. b) zmluvy za autorský dohľad a objednávatel' za nevykonaný autorský dohľad projektantovi ani nič nezaplatí.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávatel'a.
- 4.2 Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
- 4.3 Tento dodatok sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávatel' a jeden rovnopis dostane projektant.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávatel':

V Bratislave, dňa 31.03.2023

Projektant:

Vo Veľkých Dvorníkoch, dňa 24.03.2023

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová, starostka

Ing. arch. Eva Šintajová - PROJEXIN