

Názov:	Pokyn na uskutočnenie Zmeny-SO 3401 – Hala prevádzkového ošetrovania súprav a SO 3405 Stavebné úpravy na fekálnej koľaji TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO NOVÉ ZÁMKY				
Miesto:	Nové Zámky, Detvianska 1	Dátum	27.03.2023	Čas	10:00

Objednávateľ : Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Sídlo : Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zastúpený : Ing. Miroslav Bednár – Stavebný dozor – Eximcom, s.r.o.

Zhotoviteľ: Združenie MDŽ-NZ

Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s.

Mlynské Nivy 68

Bratislava 821 05

Zastúpený: Ing. Pavel Václavík – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Váš list značky – zo dňa:

Naša značka: 13/2023/MB

Zmluva o dielo č.: 4600005839/VS/2021 zo dňa 17.9.2021

Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO NOVÉ ZÁMKY**Vec: Pokyn č.43.1/2023/THUNZ – Pokyn na uskutočnenie Zmeny - SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav a SO 3405 stavebné úpravy na fekálnej koľaji – úprava**

Vážený obchodný partner,

na základe zosúladenia predloženého uskutočnenia Zmien v ZL 4 a ZL č.22 - SO 3401 HPOS + SO 3405 – hrubá stavba č. SR/D8/037/ZSSK/2021 zo dňa 10.05.2022 a č.SR/D8/070/ZSSK/2022 zo dňa 26.10.2022 a následne vydaných pokynov č. 15/2022/THUNZ zo 16.5.2022 a č. 43/2022/THUNZ zo dňa 28.10.2022 na uskutočnenie Zmeny a schválením investora, vydávam pokyn č. 43.1/2023/THUNZ tak, ako je popísaný v rozsahu prílohy č.1- ZL č.22 - 3401+3405 - výkaz výmer vypracovaný v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy, ktorý zohľadňuje množstvá zistené počas projektovania Zmenového listu č. 22. Podkladom pre realizáciu je schválená DRS pre SO 3401 a SO 3405.

Predpokladaný finančný rozsah týchto prác (Zmeny) podľa zhotoviteľom oceneného VV je navýšenie Zmluvnej ceny o 622 177,56 €.

Sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava

IČO: 47 595 981 IČ DPH: SK2024060203

Zapísaná: OR Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 96591/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK23 1100 0000 0029 4905 5103

email: sdthunz@gmail.com, eximcomsro@gmail.com, mobil: 0911 727 757, 0902 921 985, 0948 902 220, 0948 908 880

Rozpočet v zmysle pokynu č. 43/2022/THUNZ zo dňa 28.10.2022 sa ruší a nahrádza novým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu tohto pokynu.

Cenu za objekt môže zhotoviteľ fakturovať po vykonaní prác a odovzdaní kompletnej dokumentácie.

Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, Zmena musí byť predmetom dodatku k ZoD, ktorý podlieha schváleniu riadiacim orgánom. Tento dodatok však nemá vplyv na právo zhotoviteľa fakturovať vykonanie prác a odovzdanie dokumentácie, bude slúžiť na účely prefinancovania so Zmenou spojených nákladov z nenávratného finančného príspevku.

S pozdravom

Ing. Miroslav Bednár
Dozor objednávateľa
(Eximcom, s.r.o.)

Prílohy: - úprava zmenového listu č.22

Na vedomie – zaslané elektronicky:

- ZSSK – Ing. Boris Ilčík - TDI
- Združenie „MDŽ – NZ“ – Ing. Pavel Václavík
- Eximcom – Ing. Miroslav Bednár

Sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava

IČO: 47 595 981 IČ DPH: SK2024060203

Zapísaná: OR Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 96591/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK23 1100 0000 0029 4905 5103

email: sdthunz@gmail.com, eximcomsro@gmail.com, mobil: 0911 727 757, 0902 921 985, 0948 902 220, 0948 908 880

Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny												
SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav + SO 3405 Stavebné úpravy na faktiných koľníkoch												
45.25.32		OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE										
1	14010101	Mazanie krycia s povrchovou úpravou, z betónu prostého	m3	149,09	0,00	0,00	SO 3405	24,759	3 691,32	24,759	3 691,32	Dopracovanie DRS dokumentácie
2	14010221	Mazanie krycia bez povrchovej úpravy, výstuž	t	2 396,18	0,00	0,00	SO 3405	2,476	5 932,94	2,476	5 932,94	Dopracovanie DRS dokumentácie
3	67120000	Doplňky, výplňové konštrukcie (pádina, markiza)	kg	4,95	0,00	0,00	SO 3401	2 365,200	11 707,74	2365,200	11 707,74	Doplnenie stĺpk na spojok kofajnic z dôvodu zoslabenia, dopracovanie DRS dokumentácie
				9,96				21 312,06				21 312,06
C) Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny												
SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav + SO 3405 Stavebné úpravy na faktiných koľníkoch												
HSV		Práce a dodávky HSV										
4		Vodovodné konštrukcie										
1	631319165.R	Hľadanie betónovej podlahy pod epoxidovým náterom	m3	21,36	0,00	0,00	Centros	2 843,100	60 726,62	2843,100	60 726,62	Dopracovanie DRS dokumentácie
2	461478011.R	Podkladová vrstva plastbetónová hr. 130mm	m3	4 222,53	0,00	0,00	Centros	6,268	34 911,88	6,268	34 911,88	Dopracovanie DRS dokumentácie, DSP nebolo riešené
3	452471109.R	Podkladová vrstva z plastbetónu cementového hr. 20 mm	m2	66,82	0,00	0,00	Centros	69,660	4 654,68	69,660	4 654,68	Dopracovanie DRS dokumentácie, DSP nebolo riešené
8		Rúrované vedenie										
4	808170005.S	Ošadenie káblovkej komory podzemnej pre silové a optické káble z PE, DN 1000 s mriežkovým podlažím	ks	86,40	0,00	0,00	Centros	1,000	86,40	1,000	86,40	Dopracovanie DRS dokumentácie, DSP nebolo riešené
5	268610043391.R	Káblová komora plastová OPI 1110x1160x1550 so stropnou doskou a vstupným lemičom (B&T 1002, 1003)	ks	2 189,60	0,00	0,00	Centros	1,000	2 189,60	1,000	2 189,60	Dopracovanie DRS dokumentácie, DSP nebolo riešené
6	389507219.S	Služobný doštek plastový lepený k stene	ks	35,00	0,00	0,00	Centros	6,000	210,00	6,000	210,00	Dopracovanie DRS dokumentácie, DSP nebolo riešené
9		Ostatné konštrukcie a práce-batérie										
7	935114669.S	Ošadenie odvodňovacieho betónového žľabu svetlej škíny do 500 mm s mriežkovým rohlíkom	m	36,86	0,00	0,00	Centros	572,400	21 098,66	572,400	21 098,66	Výmena za uzavreté žľaby
8	59221.R	Mriežkový rohlík rozmeru 1000x307x40	ks	76,91	0,00	0,00	Centros	570,000	43 781,70	570,000	43 781,70	Výmena za uzavreté žľaby
9	59222	Mriežkový rohlík rozmeru 800x397x40	ks	71,65	0,00	0,00	Centros	3,000	214,95	3,000	214,95	Výmena za uzavreté žľaby
10	59227036600.S	Prepustový žľab betónový, svetlej škíny 400 mm, dĺžky 1 m, výšky 495 mm, bez sedáku	ks	87,14	0,00	0,00	Centros	573,000	48 931,22	573,000	48 931,22	Výmena za uzavreté žľaby
11	369947111	Ošadenie ošatí, kotvených a montážnych ovinov do 20 ks	ks	6,41	0,00	0,00	Centros	2 361,000	15 134,01	2361,000	15 134,01	Dopracovanie DRS dokumentácie, DSP nebolo riešené
12	563858610.R	Terasant 1,85-185-3000	ks	169,66	0,00	0,00		13,000	2 192,98	13,000	2 192,98	Dopracovanie DRS dokumentácie, DSP nebolo riešené
13	563858611.R	Terasant 1,85-245-3000	ks	171,19	0,00	0,00		38,000	6 505,22	38,000	6 505,22	Dopracovanie DRS dokumentácie, DSP nebolo riešené
14	563858612.R	Terasant 1,85-245-3000	ks	280,63	0,00	0,00		12,000	3 367,56	12,000	3 367,56	Dopracovanie DRS dokumentácie, DSP nebolo riešené
15	563953125.R	Montáž a dodávka lešadného luga z hrdeného polyakrylu rozm. 2767x2730mm	ks	7 232,56	0,00	0,00	Centros	2,000	14 465,12	2,000	14 465,12	nebolo súčasťou súťažných podkladov
PSV		Práce a dodávky PSV										
711		Izolácie proti vode a vlhkosti										
16	711131103.S	Zhrobované izolácie proti zemnej vlhkosti vodovorne, separačná fólia na suchu	m2	0,19	0,00	0,00	Centros	9 795,360	1 861,12	9795,360	1 861,12	Dopracovanie DRS dokumentácie, chyba v prepocle podľa DSP
17	62811000309	Separčná fólia	m2	1,27	0,00	0,00	Centros	11 754,432	14 928,13	11754,432	14 928,13	Dopracovanie DRS dokumentácie, chyba v prepocle podľa DSP
18	7678961299	Montáž ostatných doplnkov stavieb časti z Ninikových a iných zlatín okapových plechov	m	3,54	0,00	0,00	Centros	3 473,360	12 330,55	3473,360	12 330,55	Dopracovanie DRS dokumentácie, požiadavka BOZaPO
19	900889	L-profil 80x204 mm - Z 20	m	20,33	0,00	0,00	Centros	2 289,880	46 553,36	2289,880	46 553,36	Dopracovanie DRS dokumentácie, požiadavka BOZaPO
20	9008891	L-profil 80x204 mm - Z 24	m	26,63	0,00	0,00	Centros	68,522	1 624,74	68,522	1 624,74	Dopracovanie DRS dokumentácie, požiadavka BOZaPO
21	900889	Ochránová pásovina 20x5 mm - Z 21	m	3,95	0,00	0,00	Centros	1 089,120	4 362,62	1089,120	4 362,62	Dopracovanie DRS dokumentácie, požiadavka BOZaPO
22	9008891	Ochránová pásovina 20x10 mm - Z 25	m	7,80	0,00	0,00	Centros	25,871	294,38	25,871	294,38	Dopracovanie DRS dokumentácie, požiadavka BOZaPO
23	7678961999	Montáž ostatných doplnkov stavieb časti z Ninikových a iných zlatín okapových plechov	ks	61,80	0,00	0,00	Centros	444,000	27 439,20	444,000	27 439,20	Dopracovanie DRS dokumentácie, zmena tvaru konštrukcie základovej dosky
24	909899	Stužbový plech 235x250x5 - Z16	ks	191,14	0,00	0,00	Centros	438,000	83 719,32	438,000	83 719,32	Dopracovanie DRS dokumentácie, zmena tvaru konštrukcie základovej dosky
25	90989911	Stužbový plech 670x2150x10 - Z23	ks	912,55	0,00	0,00	Centros	6,000	5 473,30	6,000	5 473,30	Dopracovanie DRS dokumentácie, zmena tvaru konštrukcie základovej dosky
SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav - zvislé deliace konštrukcie												
26	776541100.S	Lepenie pozinkovaných podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	8,65	0,00	0,00	Centros	151,04	1 306,50	151,040	1 306,50	Zlepšovaci návrh - zvislé deliace konštrukcie
27	284110000639	Podlahovina PVC	m2	31,52	0,00	0,00	Centros	155,57	4 903,60	155,571	4 903,60	Zlepšovaci návrh - zvislé deliace konštrukcie
				9,96				464 520,52				464 520,52
D. Nové položky (z ceníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmeny												
				SPOLU		5 493 569,51		622 177,56		6 115 747,07		

Za Zhotoviteľa: Ing. Pavel Václavík Dňa: _____ Podpis: _____
Za Objednávateľa: Ing. Boris Kik Dňa: _____ Podpis: _____