

**Dodatok č. 1****k Mandátnej zmluve č. 1/OSM/2022**

uzatvorený podľa § 566 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)  
v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 Mandant:** **Mesto Poprad**  
 Sídlo: Nábřežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad  
 Štatutárny zástupca: Ing. Anton Danko, primátor mesta  
 Zástupca na rokovanie o veciach technických: Ing. Andrej Ivan, vedúci odboru správy majetku  
 IČO: 00 326 470  
 DIČ: 2021031144  
 IČ DPH: Mesto Poprad nie je platcom DPH,  
 SK2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná  
 pre daň podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani  
 z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov  
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
 IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562  
 Telefón: 052/7167 331  
 E-mail: andrej.ivan@msupoprad.sk

(ďalej len „mandant“)

- 1.2 Mandatár:** **R4 Invest s.r.o.**  
 Sídlo: Lomnická 12, 080 05 Prešov  
 Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov  
 vložka číslo 40849/P, oddiel: Sro  
 Štatutárny zástupca: Ing. Viliam Ruščanský, konateľ  
 Zástupca na rokovanie o veciach technických: Ing. Viliam Ruščanský  
 IČO: 53247221  
 DIČ: 2121311445  
 IČ DPH: Nie je platcom DPH  
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
 IBAN: SK23 0200 0000 0045 3488 1453  
 Tel/Fax: +421918817274  
 E-mail: r4investsro@gmail.com

(ďalej len „mandatár“)

(„mandant“ a „mandatár“ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

**II. ÚVODNÉ USTANOVENIA**

- 2.1** Zmluvné strany uzatvorili podľa § 566 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov dňa 19.10.2022 Mandátnu zmluvu č. 1/OSM/2022 s účinnosťou od 20.10.2022 (ďalej len „Zmluva“) o výkone technického dozoru investora (ďalej len „TDI“) pre stavbu „Zvýšenie kapacity útulku pre psov a vybudovanie oplotených výbehov“.

- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s článkom IV. Čas plnenia bod 4.2 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorého predmetom je predĺženie lehoty výkonu činnosti TDI a dôvod predĺženia nie je na strane mandátára.
- 2.3 Z dôvodu predĺženia lehoty výkonu činnosti TDI je predmetom Dodatku č. 1 tiež zmena ceny za výkon činnosti TDI.
- 2.4 Dodatkom č. 1 sa nemení charakter zmluvy a zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (ďalej len ZoVO).

### III. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XI. Záverečné ustanovenia bod 11.3 Zmluvy dohodli na zmene v článku II. Východiskové podklady a údaje bod 2.2.5 a v článku V. Cena bod 5.1 takto:

1. V článku II. bod 2.2.5 sa mení nasledovne:

2.2.5 Lehota výstavby je dohodnutá na 85 dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby.

2. V článku V. bod 5.1 sa mení nasledovne:

5.1 Cena za výkon činnosti TDI v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a cenovou ponukou.

Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu: 3 965,25 € vrátane DPH.  
(Slovom: Tritisícdeväťstošesťdesiatpäť eur a dvadsaťpäť eurocentov )

### IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 4.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia mandantom.
- 4.3 Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá mandant a dve mandatár.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Dodatok č. 1 nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku č. 1 je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.

V Poprade dňa .....

Za mandanta: Mesto Poprad

V Poprade dňa .....

Za mandátára: R4 Invest, s.r.o.

.....  
**Ing. Anton Danko**  
primátor mesta

.....  
**Ing. Viliam Ruščanský**  
konateľ