

Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 75/2022 zo dňa 22. 2. 2022

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
V jeho mene konajúci: Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO: 00321796
DIČ: 2021339474
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK66 5600 0000 0003 3035 9155
SWIFT: KOMASK2X
Zástupca vo veciach realizácie diela: Bc. Ivana Stillerová
Kontaktný email: Ivana.Stillerova@zilina.sk
Telefónne číslo: 041/7063613
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

ASITIS s.r.o.

Sídlo: Vážného 99/10, 621 00 Brno
V jeho mene konajúci: Ing. Martin Vokřál, konateľ
IČO/DIČ: 07836686 / CZ07836686
IČ DPH: SK 2020442600
IBAN:
Kontaktný email:
Telefónne číslo: +420 777 551 594
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)
(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj len ako „Zmluvné strany“)

Čl. 2. PREAMBULA

2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa **22. 2. 2022**, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností ako výsledok procesu verejného obstarávania, Zmluvu o dielo č. 75/2022 (ďalej len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo „Stratégia a akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Žilina“, ktorého špecifikácia je uvedená v Zmluve a jej prílohách, v termíne a cene podľa Zmluvy a záväzok Objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela za podmienok dohodnutých v Zmluve.

2.2 V súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorého predmetom je zmena času plnenia v zmysle Čl. 5 a bodu 5.3. tejto zmluvy z dôvodu neodovzdania potrebných podkladov zo strany Objednávateľa. Ide o zoznam investičných opatrení do roku 2030, ktoré je potrebné schváliť Mestským zastupiteľstvom v Žiline (ďalej len „MZ“ alebo „mestské zastupiteľstvo“) na zasadnutí MZ dňa 25. 4. 2023. Po schválení mestským zastupiteľstvom musí Zhotoviteľ podklady zapracovať do Stratégie a akčného plánu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Žilina. Následne bude návrh Stratégie a akčného plánu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Žilina predložený na schválenie mestským zastupiteľstvom na zasadnutí MZ, ktoré sa bude konať dňa 27. 6. 2023. Zhotoviteľ zapracuje prípadné pripomienky poslancov MZ a do 31. 8. 2023 odovzdá konečnú verziu Stratégie a akčného plánu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Žilina.

Čl. 3. PREDMET DODATKU

3.1 Článok 5. bod 5.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

„5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo definované v Čl. 3 tejto zmluvy objednávateľovi najneskôr do 31. 8. 2023.“

Čl. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené v platnosti.

4.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:

4.2.1 dňom schválenia administratívnej kontroly zo strany Správcu programu Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 – MŽP SR a

4.2.2 nasledujúci deň po dni zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

4.3 Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) exemplároch, štyri (4) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotoviteľa.

4.4 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo Zmluvných strán, že zmluvná voľnosť Zmluvných strán nie je obmedzená, že sa s týmto Dodatkom č. 1 dôkladne oboznámili, rozumejú mu, súhlasia s ním a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov tento Dodatok č. 1 podpísali na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

Žilina, dňa

.....
Za objednávateľa:
Mgr. Peter Fiabáne
primátor

.....
Za zhotoviteľa:
Ing. Martin Vokráľ
konateľ