

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo číslo 1910/2018-BB, uzatvorenej dňa 12.11.2018,
v súlade s § 536 a nasl. Obchodného Zákonníka na zákazku
„Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami – stavebné práce“
(ďalej v texte len ako „**Dodatok č. 1**“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
Sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 713/S
Bankové spojenie:
IBAN:
oprávnený konateľ: Ing. Stanislav Gáborík, generálny riaditeľ
Označenie odštepného závodu zodpovedného za realizáciu Diela:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
Adresa pre zasielanie faktúr: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
Odštepný závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov:

Vedúci člen skupiny
Obchodné meno: **STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s.r.o.**
Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
IČO: 31 355 161
IČ DPH: SK2020379691
DIČ: 2020379691
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 5475/B
Bankové spojenie:
IBAN:
oprávnený konateľ: Ing. Juraj Hirner – konateľ
Walter Egger – konateľ

Člen skupiny

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
IČO: 17 317 282
IČ DPH: SK2020316298
DIČ: 2020316298
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 991/B
oprávnený konateľ: Ing. Branislav Lukáč – konateľ
Viera Nádaská – konateľ

Člen skupiny

Obchodné meno: **INPEK HOLDING, a.s.**
Sídlo: Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra
IČO: 50 085 956
IČ DPH: SK2120167159
DIČ: 2120167159
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10505/N
oprávnený konateľ: Ing. Milan Kreškóci – predseda predstavenstva

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej v texte **Objednávateľ** a **Zhotoviteľ** spolu aj ako „*Zmluvné strany*“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluvné strany sa v súlade s článkom XXV. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 25.6 a 25.7 Zmluvy o dielo číslo 1910/2018-BB, zo dňa 12.11.2018 (ďalej v texte len ako „Zmluva“) dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k predmetnej Zmluve. Predmetom Dodatku č. 1 je vykonanie Naviac prác v nadväznosti na zistený nesúlad medzi skutočným výškopisným zameraním pôvodného terénu a schválenou projektovou dokumentáciou stavby – Objekt SO 6 Sklad mobilného hradenia, časť 6.1 Príprava územia a na posúdenie výsledkov kontrolných rázových zaťažovacích skúšok a následnej potreby výmeny neúnosného podlažia v predmetnej lokalite vyššie uvedeného stavebného objektu. Vzhľadom na uvedené dochádza k navýšeniu množstva výkopov resp. výkopových prác, čo Zhotoviteľ Objednávateľovi zdokladoval protokolom z geodetického zamerania dotknutého územia a protokolmi z rázovej záťažovej skúšky zo dňa 27.03.2019. Uvedené okolnosti nebolo možné pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, vykonanie Naviac prác predstavuje dopĺňajúce stavebné práce, ktoré bezprostredne súvisia s vykonávaným Dielom, ich vykonanie je nevyhnutné pre ďalšie plnenie Zmluvy a zmena Zhotoviteľa nie je možná z ekonomických a technických dôvodov a spôsobila by Objednávateľovi významné ťažkosti.

II. PREDMET DODATKU Č. 1

- 2.1 Dodatkom č. 1 sa **bod 14.1 Zmluvy mení z pôvodného znenia:**

„Celková (maximálna) Cena Diela, zahŕňajúca všetko plnenie realizované na základe tejto Zmluvy bola na základe dohody Zmluvných strán v zmysle požiadaviek uvedených v Súťažných podkladoch a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovená podľa Rozpočtu nasledovne:

Cena Diela bez DPH	21.488.913,33 EUR (slovom: dvadsaťjeden miliónov štyristoosemdesiatosemtisíc deväťstotrinásť eur tridsaťtri centov)
Sadzba DPH	20 %
Výška DPH	4.297.782,67 EUR
Cena Diela s DPH	25.786.696,00 EUR (slovom: dvadsaťpäť miliónov sedemstoosemdesiatšesťtisíc šesťstodeväťdesiatšesť eur nula centov)

Cena Diela vrátane všetkého plnenia realizovaného na základe tejto Zmluvy nárok na vyplatenie ktorej si Zhotoviteľ môže voči Objednávateľovi uplatniť však bude určená podľa Zhotoviteľom skutočne realizovaných prác a ostatných plnení podľa tejto Zmluvy (stanoví sa ako súčet celkových cien všetkých položiek konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov, ktoré sú uvedené v Rozpočte podľa položiek), pričom takto určená Cena Diela môže byť rovnaká alebo nižšia ako Cena Diela dohodnutá ako maximálna.“

na nasledovné znenie:

„Celková (maximálna) Cena Diela, zahŕňajúca všetko plnenie realizované na základe tejto Zmluvy bola na základe dohody Zmluvných strán v zmysle požiadaviek uvedených v Súťažných podkladoch a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovená podľa Rozpočtu nasledovne:

Cena Diela bez DPH	21.546.515,53 EUR(slovom: dvadsaťjeden miliónov päťstoštyridsaťšesťtisíc päťstopätnásť eur päťdesiattri centov)
Sadzba DPH	20 %
Výška DPH	4.309.303,11 EUR
Cena Diela s DPH	25.855.818,64 EUR slovom: (dvadsaťpäť miliónov osemstopäťdesiatpäťtisíc osemstoosemnásť eur šesťdesiatštyri centov)

Cena Diela vrátane všetkého plnenia realizovaného na základe tejto Zmluvy nárok na vyplatenie ktorej si Zhotoviteľ môže voči Objednávateľovi uplatniť však bude určená podľa Zhotoviteľom skutočne realizovaných prác a ostatných plnení podľa tejto Zmluvy (stanoví sa ako súčet celkových cien všetkých položiek konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov, ktoré sú uvedené v Rozpočte podľa položiek), pričom takto určená Cena Diela môže byť rovnaká alebo nižšia ako Cena Diela dohodnutá ako maximálna.“

2.2 **Dodatkom č. 1 sa bod 17.1 Zmluvy mení z pôvodného znenia:**

„Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu doručenia výzvy na uvoľnenie zádržného Objednávateľovi v súlade s bodom 16.3 tejto Zmluvy zložiť na bankový účet Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy Zábezpeku vo výške 3% z Ceny Diela bez DPH, t.j. sumu vo výške 644.667,40 EUR, pričom zábezpeka bude zložená na príslušnom účte až do doby uplynutia posledného dňa záručnej doby na Dielo či na ostatné plnenie realizované Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy.

na nasledovné znenie:

„Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu doručenia výzvy na uvoľnenie zádržného Objednávateľovi v súlade s bodom 16.3 tejto Zmluvy zložiť na bankový účet Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy Zábezpeku vo výške 3% z Ceny Diela bez DPH, t.j. sumu vo výške 646.395.47 EUR, pričom zábezpeka bude zložená na príslušnom účte až do doby uplynutia posledného dňa záručnej doby na Dielo či na ostatné plnenie realizované Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy.“

2.3 **Dodatkom č. 1 sa mení Príloha podľa bodu 25.18.1 Rozpočet pre vykonanie Diela** v časti 6. Sklad mobilného hradenia, SO 6.1 Príprava územia, ktorá sa nahrádza novým znením a v nadväznosti na uvedené aj v časti Rekapitulácia objektov stavby, ktorá sa nahrádza novým znením; tieto sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré Dodatkom č. 1 neboli dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
- 3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
- 3.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č. 1 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 3.5 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana prevezme dve vyhotovenia.

V Banskej Štiavnici, dňa

Za Objednávateľa

Ing. Stanislav Gáborík
generálny riaditeľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

V Bratislave dňa

Za Zhotoviteľa

Ing. Juraj Hirner
konateľ
STRABAG Pozemné a inžinierske
staviteľstvo s.r.o.

Walter Egger
konateľ
STRABAG Pozemné a inžinierske
staviteľstvo s.r.o.

Rekapitulácia objektov stavby

Názov stavby: **Banská Bystrica, Ochrana intravilánu pred povodňami**

P.č.	Názov stavebného objektu	Celková cena v EUR
	Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami	19 696 634,53
	Banská Bystrica - Majer, ochrana intravilánu pred povodňami II. Etapa	923 051,89
	B.BYSTRICA, ILIAŠ-RADVAŇ	926 829,11
Cena celkom bez DPH		21 546 515,53

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: BBOIPP-4

Stavba: Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 24. 1. 2018

Objednávateľ:

SVP, š.p., Banská Štiavnica, OZ B. Bystrica

IČO: 36022047 03

IČO DPH: SK2020066213

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Hydroconsulting, s.r.o.

IČO: 35684348

IČO DPH: SK2020339332

Spracovateľ:

Ing. Peter Glaus

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 19 696 634,53

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 19 696 634,53

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	19 696 634,53	3 939 326,91
---------	--------	---	---------------	--------------

Cena s DPH	v	EUR	23 635 961,44
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: BBOIPP-4

Stavba: Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 24. 1. 2018

Objednávateľ: SVP, š.p., Banská Štiavnica, OZ B. Bystrica

Projektant: Hydroconsulting, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Peter Glaus

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov

19 696 634,53 23 635 961,44

1	1. Úsek	3 360 951,39	4 033 141,67
01-1	SO 1 - 01 Príprava staveniska	11 593,97	13 912,76
01-2.1	SO 1 - 02.1 Preložka verejného osvetlenia v úseku rýchlostnej cesty R1	123 852,67	148 623,20
01-2.2	SO 1 - 02.2 Preložka verejného osvetlenia v úseku štátnej cesty č. I/66	48 274,60	57 929,52
01-3	SO 1 - 03 Zabezpečenie stavebnej jamy pre protipovodňový múr	124 901,10	149 881,32
01-4	SO 1 - 04 Protipovodňový múr na pravom brehu	1 800 572,72	2 160 687,26
01-5	SO 1 - 05 Mobilné hradenie	186 266,73	223 520,08
01-7.1	SO 1 - 07.1 Odvodnenie dažďových vôd z RC R1	60 057,14	72 068,57
01-7.2	SO 1 - 07.2 Úprava dažďovej kanalizácie na ceste I/66	87 164,79	104 597,75
01-8	SO 1 - 08 Prekládka kábla ST	51 998,92	62 398,70
01-9	SO 1 - 09 Prekládka kábla Energotel	17 574,71	21 089,65
01-10	SO 1 - 10 Konečné terénne úpravy	170 788,03	204 945,64
01-11	SO 1 - 11 Zaústenie Malachovského potoka	23 213,77	27 856,52
01	SO 1 - 11.1 Protipovodňový múr	15 441,56	18 529,87
02	SO 1 - 11.2 Výkopy pre založenie	1 180,70	1 416,84
03	SO 1 - 11.3 Ochranná hrádza č. 1	1 165,16	1 398,19
04	SO 1 - 11.4 Ochranná hrádza č. 2	5 426,35	6 511,62
01-12	SO 1 - 12 Zaústenie Radvanského potoka	29 982,21	35 978,65
01a	SO 1 - 12.1 Protipovodňový múr	22 085,27	26 502,32
02a	SO 1 - 12.2 Výkopy pre založenie	1 180,70	1 416,84
03a	SO 1 - 12.3 Ochranná hrádza č. 1	3 167,36	3 800,83
04a	SO 1 - 12.4 Ochranná hrádza č. 2	3 548,88	4 258,66
01-13	SO 1 - 13 Zaústenie Tajovského potoka	69 196,23	83 035,48
01b	SO 1 - 13.1 Protipovodňový múr č.1 a č.2	31 626,39	37 951,67
02b	SO 1 - 13.2 Výkopy pre založenie	1 180,70	1 416,84
03b	SO 1 - 13.3 Ochranná hrádza č. 1	978,13	1 173,76
04b	SO 1 - 13.5 Protipovodňový múr č. 3	35 411,01	42 493,21
01-14	SO 1 - 14 Nové zvodidlo na rýchlostnej ceste R1	386 532,76	463 839,31

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
01-15	SO 1 - 15 Opatrenia na existujúcich kanalizačných vyústeniach	43 501,76	52 202,11
01-16	SO 1 - 16 Oprava spevnených plôch po výstavbe a terénne úpravy	124 680,44	149 616,53
01-17	SO 1 - 17 Pozorovacie a meracie zariadenia	798,84	958,61
2	2. Úsek	5 884 820,43	7 061 784,52
2.1	2. úsek pravý breh	3 777 518,38	4 533 022,06
2.1.1	1. časť	2 986 665,04	3 583 998,05
2.1.1.1	SO 2P.01 Príprava staveniska	86 657,11	103 988,53
2.1.1.2	SO2P.02 Preložky inžinierskych sietí	900 304,35	1 080 365,22
2.1.1.2.1	SO 2P.02.1 Preložka kábelovodu DPMBB	132 280,96	158 737,15
2.1.1.2.2	SO 2P.02.2 Preložka káblov DPMBB	92 641,75	111 170,10
2.1.1.2.3	SO 2P.02.3 Odstránenie pôvodného kábelovodu DPMBB	63 753,82	76 504,58
2.1.1.2.4	SO 2P.02.4 Preložka káblov SSE 22 kV, linka č. 493	180 598,66	216 718,39
2.1.1.2.5	SO 2P.02.5 Ochrana káblov SSE 6 kV, linka č. 616	26 712,42	32 054,90
2.1.1.2.6	SO 2P.02.6 Preložka trolejového vedenia DPMBB	26 777,07	32 132,48
2.1.1.2.7	SO 2P.02.7 Preložka káblov verejného osvetlenia	7 360,57	8 832,68
2.1.1.2.8	SO 2P.02.8 Preložka cestnej svetelnej signalizácie	6 944,60	8 333,52
2.1.1.2.9	SO 2P.02.9 Preložka kanalizácie SSC, stoka IV	51 310,13	61 572,16
2.1.1.2.10	SO 2P.02.10 Dočasná preložka kábelovodu DPMBB	11 448,70	13 738,44
2.1.1.2.11	SO 2P.02.11 Dočasná preložka káblov DPMBB	98 219,22	117 863,06
2.1.1.2.12	SO 2P.02.12 Dočasná preložka káblov SSE 22 kV, linka č. 493	186 902,69	224 283,23
2.1.1.2.13	SO 2P.02.13 Odstránenie dočasného kábelovodu DPMBB	15 353,76	18 424,51
2.1.1.3	SO 2P.03 Úprava podlažia pod nábrežným múrom	98 261,93	117 914,32
2.1.1.4	SO 2P.04 Odstránenie pôvodného nábrežného múru	65 705,24	78 846,29
2.1.1.5	SO 2P.05 Nábrežný múr	1 018 441,43	1 222 129,72
2.1.1.6	SO 2P.06 Mobilné hradenie	313 908,27	376 689,92
2.1.1.7	SO 2P.07 Konečné terénne úpravy	293 489,66	352 187,59
2.1.1.8	SO 2P.08 Rekonštrukcia parapetu brehového múru a výmena zábradlia	56 518,95	67 822,74
2.1.1.9	SO 2P.09 Opatrenia na existujúcich kanalizačných vyústeniach	52 444,95	62 933,94
2.1.1.10	SO 2P.10 Úprava zábradlia a zvodidiel na moste na ulici 9. mája	18 837,48	22 604,98
2.1.1.11	SO 2P.11 Úprava zábradlia na moste pri železničnej stanici	13 140,85	15 769,02
2.1.1.12	SO 2P.12 Sadovnícke úpravy	14 610,53	17 532,64
2.1.1.13	SO 2P.13 Pozorovacie a meracie zariadenia	1 078,61	1 294,33
2.1.1.14	SO 2P.14 Rekonštrukcia prístrešku schodiska podchodu	14 360,78	17 232,94

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
2.1.1.15	SO 2P.15 Úprava cesty po výstavbe, ulica Pod Urpínom - cesta I/66	3 967,38	4 760,86
2.1.1.16	SO 2P.16 Úprava cesty po výstavbe, cesta II/591- I/66	13 550,76	16 260,91
2.1.1.17	SO 2P.16.1 Úprava cesty po výstavbe, cesta I/66 pod mostom na ulici 9. mája	21 386,76	25 664,11
2.1.2	2. časť	790 853,34	949 024,01
2.1.2.1	SO 2P.01 Príprava staveniska	36 782,90	44 139,48
2.1.2.2	SO 2P.03 Úprava podlažia pod nábrežným múrom	156 763,85	188 116,62
2.1.2.3	SO 2P.04 Odstránenie pôvodného nábrežného múru	32 639,46	39 167,35
2.1.2.4	SO 2P.05 Nábrežný múr	325 600,65	390 720,78
2.1.2.5	SO 2P.06 Mobilné hradenie	83 167,60	99 801,12
2.1.2.6	SO 2P.07 Konečné terénne úpravy	60 844,77	73 013,72
2.1.2.7	SO 2P.08 Rekonštrukcia parapetu brehového múru a výmena zábradlia, 2. časť. most pri Smrečine	82 543,02	99 051,62
2.1.2.8	SO 2P.09 Opatrenia na existujúcich kanal. výústeniach, 2. č. most pri Smrečine	9 505,30	11 406,36
2.1.2.9	SO 2P.12 Sadovnické úpravy	2 272,34	2 726,81
2.1.2.10	SO 2P.13 Pozorovacie a meracie zariadenia	733,45	880,14
2.2	2. úsek ľavý breh	2 107 302,05	2 528 762,46
2.2.1	SO 2L.01 Príprava staveniska	54 144,16	64 972,99
2.2.2	SO 2L.02 Preložky inžinierskych sietí	74 429,82	89 315,78
2.2.2.1	SO 2L.02.1 Preložka verejného osvetlenia	18 020,92	21 625,10
2.2.2.2	SO 2L.02.2 Preložka verejného osvetlenia Zimný štadión - Hronské predmestie	56 408,90	67 690,68
2.2.3	SO 2L.03 Úprava podlažia pod nábrežným múrom	178 217,41	213 860,89
2.2.4	SO 2L.04 Odstránenie pôvodného nábrežného múru	107 775,24	129 330,29
2.2.5	SO 2L.05 Nábrežný múr	903 052,54	1 083 663,05
2.2.6	SO 2L.06 Mobilné hradenie	464 959,38	557 951,26
2.2.7	SO 2L.07 Konečné terénne úpravy	172 340,68	206 808,82
2.2.8	SO 2L.08 Opatrenia na existujúcich kanalizačných výústeniach	95 356,98	114 428,38
2.2.9	SO 2L.09 Pozorovacie a meracie zariadenia	906,03	1 087,24
2.2.10	SO 2L.10 Chránička STL plynovodu DN200	6 576,62	7 891,94
2.2.11	SO 2L.11 Úprava zábradlí na nábreží pred mostom na ulici 9. mája	6 509,88	7 811,86
2.2.12	SO 2L.12 Úprava cesty po výstavbe, ulica Pod Urpínom	6 270,22	7 524,26
2.2.13	SO 2L.13 Úprava cesty po výstavbe, cesta II/591 - ulica 9. mája	36 763,09	44 115,71
3	3. Úsek	2 773 030,97	3 327 637,16
3.1	3. úsek pravý breh	1 713 479,27	2 056 175,12
3.1.1	SO 3P.01 Príprava staveniska	38 441,83	46 130,20
3.1.2	SO 3P.02 Úprava podlažia pod nábrežným múrom	391 651,22	469 981,46

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
3.1.3	SO 3P.03 Nábrežný múr	891 181,42	1 069 417,70
3.1.4	SO 3P.04 Mobilné hradenie	110 077,45	132 092,94
3.1.5	SO 3P.05 Konečné terénne úpravy	215 542,36	258 650,83
3.1.6	SO 3P.06 Opatrenia na exist. kanal. vyústeniach	1 840,46	2 208,55
3.1.7	SO 3P.07 Úprava zábradlia na moste pri Smrečine	20 591,26	24 709,51
3.1.8	SO 3P.08 Pozorovacie a meracie zariadenia	1 473,07	1 767,68
3.1.9	SO 3P.09 Úprava nástupnej konštr. lávky pri Majeri	3 841,26	4 609,51
3.1.10	SO 3P.10 Úprava VTL plynovodu DN 100	33 885,81	40 662,97
3.1.11	SO 3P.11 Úprava cesty po výstavbe, Golianova ulica	4 953,13	5 943,76
3.2	3. úsek ľavý breh	1 059 551,70	1 271 462,04
3.2.1	SO 3L.01 Príprava staveniska	59 075,78	70 890,94
3.2.2	SO 3L.02 Úprava podlažia pod nábrežným múrom	265 112,37	318 134,84
3.2.3	SO 3L.03 Nábrežný protipovodňový múr	539 769,19	647 723,03
3.2.4	SO 3L.04 Mobilné hradenie	51 430,68	61 716,82
3.2.5	SO 3L.05 Konečné terénne úpravy	137 522,56	165 027,07
3.2.6	SO 3L.06 Opatrenia na exist. kanaliz. vyústeniach	917,67	1 101,20
3.2.7	SO 3L.07 Pozorovacie a meracie zariadenia	906,03	1 087,24
3.2.8	SO 3L.08 Úprava cesty po výstavbe, Golianova ulica	4 817,42	5 780,90
4	4. Úsek	1 419 296,32	1 703 155,58
1	SO 4-1.01 Príprava staveniska na pravom brehu	13 813,40	16 576,08
2	SO 4-1.02 Odstránenie parapetu na brehovom múre na pravej strane	42 801,43	51 361,72
3	SO 4-1.03 Protipovodňový múrik na pravom brehu	417 565,98	501 079,18
3.1	SO 4-1.03 Protipovodňový múrik	312 860,96	375 433,15
3.2	SO 4-1.03-1 Úprava podlažia pod protipovodňovým múrom	17 633,22	21 159,86
3.3	SO 4-1.03 -2 Úprava oceľových lávok a ich spätné umiestnenie	32 923,92	39 508,70
3.4	SO 4-1.03-3 Konečné terénne úpravy	30 851,32	37 021,58
3.5	SO 4-1.03 -4 Úprava cesty po výstavbe	23 296,56	27 955,87
4	SO 4-1.04 Mobilné hradenie na pravom brehu	56 650,52	67 980,62
5	SO 4-1.05 Prekládky inžinierskych sietí na pravom brehu	12 121,60	14 545,92
5.1	SO 4-1.05 Prekládky inžinierskych sietí na pravom brehu, SO 4-1.05.1 Preložka plynových potrubí križ	9 197,43	11 036,92
5.2	SO 4-1.05 Prekládky inžinierskych sietí na pravom brehu, SO 4-1.05. Preložka vodovodného potrubia	2 924,17	3 509,00
6	SO 4-1.06 Opatrenia na existujúcich kanalizačných vyústeniach	38 840,15	46 608,18
7	SO 4-2.01 Príprava staveniska na ľavom brehu	16 875,42	20 250,50
8	SO 4-2.02 Odstránenie parapetu na brehovom múre na ľavej strane	39 737,87	47 685,44

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
9	SO 4-2.03 Protipovodňový múrik na ľavom brehu	348 430,35	418 116,42
9.1	SO 4-2.03-1 Protipovodňový múrik	303 735,74	364 482,89
9.2	SO 4-2.03-2 Úprava podlažia pod protipovodňovým múrom	17 420,74	20 904,89
9.3	SO 4-2.03-3 Konečné terénne úpravy	27 273,87	32 728,64
10	SO 4-2.04 Mobilné hradenie na ľavom brehu	65 819,49	78 983,39
11	SO 4-2.05 Prekládky inžinierskych sietí na ľavom brehu	366 640,11	439 968,13
11-1	SO 4-2.05-1 Preložka káblov ST a ORANGE	31 914,71	38 297,65
11-2	SO 4-2.05-2 Preložka VN káblov, vedenie č. 616,617,618	240 783,76	288 940,51
11-3	SO 4-2.05-3 Preložky NN káblov križujúcich koryto Bystričky	64 312,79	77 175,35
11-4	SO 4-2.05-4 Preložka skrine RVO a skrine SR4 na ľavom brehu	29 628,85	35 554,62
5	5. Zátvorný objekt na Rudlovskom potoku	3 738 320,05	4 485 984,06
5.1	Stavebná časť	1 494 931,18	1 793 917,42
1	SO 2P.20 Zátvorný objekt a čerpacia stanica	462 201,33	554 641,60
1	SO 2P.20.1 Príprava staveniska	2 912,00	3 494,40
2	SO 2P.20.2 Podzemná tesniaca stena	23 182,18	27 818,62
3	SO 2P.20.3 Uzatvárací objekt	70 631,84	84 758,21
4	SO 2P.20.4 Nový brehový múr	44 127,70	52 953,24
5	SO 2P.20.5 Uzatvárací múr 2	7 001,91	8 402,29
6	SO 2P.20.6 Prepojovací blok	49 283,62	59 140,34
7	SO 2P.20.7 Čerpacia stanica	246 960,74	296 352,89
8	SO 2P.20.8 Uzatvárací múr 1	6 685,50	8 022,60
9	SO 2P.20.9 Úprava dna	4 350,27	5 220,32
10	SO 2P.20.10 Napojenie brehového múru Hrona na objekt Čerpacia stanica	5 214,87	6 257,84
11	SO 2P.20.11 Mobilné hradenie	1 850,70	2 220,84
2	SO 2P.21 Budova rozvodne	261 480,50	313 776,60
2.1	SO 2P.21.1 Budova rozvodne stavebná časť	199 764,06	239 716,87
2.2	SO 2P.21.2 Budova rozvodne Elektrostavebná časť	45 491,41	54 589,69
2.3	SO 2P.21.3 Budova rozvodne Vykurovanie	2 493,24	2 991,89
2.4	SO 2P.21.4 Budova rozvodne Vzduchotechnika	13 731,79	16 478,15
3	SO 2P.22 Stavebná jama pre Zátvorný objekt a čerpaciu stanicu	708 375,65	850 050,78
4	SO 2P.23 Obslužná plocha	27 189,51	32 627,41
5	SO 2P.24 Oplotenie	22 686,29	27 223,55
6	SO 2P.25 Areálová dažďová kanalizácia	11 109,74	13 331,69
7	SO 2P.26 Sadové úpravy	1 888,16	2 265,79
5.2	Technologická časť	2 243 388,87	2 692 066,64
5.2.1	PS 01 Strojnotechnologická časť	1 476 589,61	1 771 907,53
5.2.1.1	PS 01-01 Uzatváracie zariadenie uzatváracieho objektu	131 922,77	158 307,32
5.2.1.1.1	PS 01-01.1 Prevádzkový stavidlový uzáver motorický	65 662,01	78 794,41

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
5.2.1.1.2	PS 01-01.2 Provizorne hradenie	39 050,16	46 860,19
5.2.1.1.3	PS 01-01.3 Stavidlová tabuľa prov hradenia Zátvorného objekt Prevádzkový stavidlový uzáver motorický	27 210,60	32 652,72
5.2.2	PS 01-02 Zariadenie čerpacej stanice	1 344 666,84	1 613 600,21
5.2.2.1	PS 01-02.1 Hrubé hrablice	36 008,64	43 210,37
5.2.2.2	PS 01-02.2 Provizórne hradenie vtoku do čerpacej stanice	47 957,06	57 548,47
5.2.2.3	PS 01-02.3 Jemné hrablice	107 730,46	129 276,55
5.2.2.4	PS 01-02.4 Čistiaci stroj	49 561,53	59 473,84
5.2.2.5	PS 01-02.5 Dopravník a kontajner	18 249,38	21 899,26
5.2.2.6	PS 01-02.6 Čerpadlá čerpacej stanice, potrubia a armatúry	1 044 306,42	1 253 167,70
5.2.2.6.1	PS 01-02.6.1 Hlavné čerpadlá a armatúry	1 032 491,76	1 238 990,11
5.2.2.6.2	PS 01-02.6.2 Revízne čerpadlá vtokovej komory	8 699,56	10 439,47
5.2.2.6.3	PS 01-02.6.3 Čerpadlo priesakových vôd z armatúrnej komory	3 115,10	3 738,12
5.2.2.7	PS 01-02.7 Areátory	40 853,35	49 024,02
5.2.2	PS 02 Elektrotechnologická časť	215 028,78	258 034,54
5.2.2.1	PS 02.1 Motorická inštalácia	164 658,72	197 590,46
5.2.2.2	PS 02.2 Meranie a regulácia	6 479,04	7 774,85
5.2.2.3	PS 02.3 ASRTP	42 511,83	51 014,20
5.2.2.4	PS 02.4 EZS	1 379,19	1 655,03
5.2.3	PS 03 VN prípojka a trafostanica	126 190,50	151 428,60
5.2.3.1	PS 03.1 VN Prípojka	21 537,34	25 844,81
5.2.3.2	PS 03.2 Trafostanica	104 653,16	125 583,79
5.2.4	PS 04 Náhradný zdroj	425 579,98	510 695,98
6	6. Sklad MH	2 520 215,37	3 024 258,44
1	SO 6.1 Príprava územia	256 665,16	307 998,19
2	SO 6.2 Skladová hala - Zakladanie	114 279,11	137 134,93
3	SO 6.3 Skladová hala - Stavebná časť	1 620 595,42	1 944 714,50
3.1	Architektonická časť	1 481 862,00	1 778 234,40
3.2	Zdravotechnika	19 472,38	23 366,86
3.3	Elektorinštalácia	111 903,07	134 283,68
3.4	Vykurovanie	7 357,97	8 829,56
4	SO 6.4 Elektrická prípojka	13 507,62	16 209,14
5	SO 6.5 Zabezpečovacie zariadenie	29 807,40	35 768,88
5.1	EZS	13 131,44	15 757,73
5.2	Kamery	16 675,96	20 011,15
6	SO 6.6 Vonkajšie osvetlenie	37 931,74	45 518,09
7	SO 6.8 Obslužné areálové komunikácie a spevnené plochy	216 571,59	259 885,91
8	SO 6.9 Vodovodná prípojka a vodovod	17 024,26	20 429,11
9	SO 6.10 Splašková kanalizácia a prípojka	8 176,16	9 811,39
10	SO 6.11 Dažďová kanalizácia a prípojka	116 344,85	139 613,82
11	SO 6.12 Oplotenie areálu	72 298,81	86 758,57
12	SO 6.13 Výsadba zelene	17 013,25	20 415,90

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Rozpočtová rezerva		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		19 696 634,53	23 635 961,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami

Objekt: 6 - 6. Sklad MH

Časť: 1 - SO 6.1 Príprava územia

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 24. 1. 2018

Objednávateľ:

SVP, š.p., Banská Štiavnica, OZ B. Bystrica

IČO: 36022047 03

IČO DPH: SK2020066213

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Hydroconsulting, s.r.o.

IČO: 35684348

IČO DPH: SK2020339332

Spracovateľ:

Ing. Peter Glaus

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	256 665,16
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	256 665,16
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	256 665,16	51 333,03

Cena s DPH	v EUR	307 998,19
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami

Objekt: 6 - 6. Sklad MH

Časť: 1 - SO 6.1 Príprava územia

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 24. 1. 2018

Objednávateľ: SVP, š.p., Banská Štiavnica, OZ B. Bystrica

Projektant: Hydroconsulting, s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Peter Glaus

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	256 665,16
HSV - Práce a dodávky HSV	256 665,16
1 - Zemné práce	254 537,01
99 - Presun hmôt HSV	2 128,15
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	256 665,16

ROZPOČET

Stavba: Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami

Objekt: 6 - 6. Sklad MH

Časť: 1 - SO 6.1 Príprava územia

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 24. 1. 2018

Objednávateľ: SVP, š.p., Banská Štiavnica, OZ B. Bystrica
Zhotoviteľ: Vypíň údaj

Projektant: Hydroconsulting, s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Peter Glaus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

256 665,16

HSV - Práce a dodávky HSV

256 665,16

1 - Zemné práce

254 537,01

1	K	122101103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1 a 2 nad 1000 do 10000 m3	m3	6 321,20	3,08	19 469,30
Geodetické zamerani E.6_006_2019 - 6321,2 m3					3 092,00		
2	K	162301161	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	1 546,00	1,48	2 288,08
7730,0*0,4*0,5" 50% zeminy sa uloží v obvode staveniska					1 546,00		
3	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4 775,20	2,34	11 173,97
celková kubatúra výkopu mínus zemina uložená po obvode staveniska = 6321,2 m3 - 1546 m3=					1 546,00		
4	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	57 302,40	0,25	14 325,60
5	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	11 084,10	2,06	22 833,25
Geodetické zamerani E.6_006_2019 - 11084,1 m3					10 049,00		
6	M	5834400500	Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 STN EN 13242 + A1	t	17 734,56	9,25	164 044,68
7	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1 546,00	0,99	1 530,54
7730,0*0,4*0,5" 50% zeminy sa uloží v obvode staveniska					1 546,00		
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7 640,32	2,47	18 871,59
4775,2*1,6					2 473,60		

99 - Presun hmôt HSV

2 128,15

9	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	17 734,56	0,12	2 128,15
---	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

VP - Práce navyč

0,00