

DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 12.7.2022
uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

„Zámutov - rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu“
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

Číslo zmluvy u objednávateľa: 1/7/2022

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: 05/2022

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obec Zámutov
Sídlo: Zámutov 434, 094 15 Zámutov
Zastúpený: Jozefína Tomášová, starosta obce
IČO: 00332968
DIČ: 2020631943
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK50 0200 0000 0000 1632 4632
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

SEPStav s.r.o.
Sídlo: Železiarská 49, Košice 040 15, Slovenská republika
Zapísaný v: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd: Sro, vl.č.
20815/V
Zastúpená: Ing. Peter Sekerák - konateľ
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných
vo veciach technických
IČO: 43 851 321
DIČ: 2022494694
IČ DPH: SK2022494694
Bankové spojenie: ČSOB a.s., Košice
IBAN: SK2875000000004018372855
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 1.

Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo zo dňa 12.7.2022 - „Zámutov - rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu“ s číslom zmluvy u objednávateľa: 1/7/2022 a s číslom zmluvy u zhotoviteľa: 05/2022 a následne zmluvné strany uzavreli jej Dodatok č. 1 zo dňa 27.10. 2022 (ďalej v texte len „Zmluva zo dňa 12.7.2022“).

Článok 2.

Zmluvné strany sa v zmysle Článku X. bod 4.) „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ dohodli na jej nasledovnej zmene:

Predmet zmluvy, pôvodne opísaný v „Zmluve zo dňa 12.7.2022“ a to v jej „Článku I.- Predmet zmluvy-“, v časti ktorá sa podľa jej príloh týka:

„STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-002/ Prístavba jedálne a kuchyne“

sa mení tak, že sa dopĺňa o realizáciu naviac prác, týkajúcich sa

„zámeny triedy betónov statických konštrukcií a doplnenie zateplenia sokla“,

teda

sa dopĺňa o nové podobkjkety „STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-002/ Prístavba jedálne a kuchyne“ a to o:

Nový podobjekt: 725-002a - Prístavba jedálne a kuchyne - stĺpy zmena triedy betónu
a

Nový podobjekt: 725-002b - Prístavba jedálne a kuchyne - zmena triedy betónu stropy
a

Nový podobjekt: 725-002c - Prístavba jedálne a kuchyne - zateplenie sokla

Článok 3.

Zmluvné strany sa v zmysle Článku X. bod 4.) „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ dohodli na jej nasledovnej zmene:

Predmet zmluvy, pôvodne opísaný v „Zmluve zo dňa 12.7.2022“ a to v jej „Článku I.- Predmet zmluvy-“, v časti ktorá sa podľa jej príloh týka:

„STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-003/ Prístavba obecného úradu“

sa mení tak, že sa dopĺňa o realizáciu naviac prác, týkajúcich sa

„zámeny triedy betónov statických konštrukcií a doplnenie zateplenia sokla“,

teda

sa dopĺňa o nové podobjekty „STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-003/ Prístavba obecného úradu“ a to o:

Nový podobjekt: 725-003a – Prístavba obecného úradu – zmena triedy betónu stropov
a

Nový podobjekt: 725-003b – Prístavba obecného úradu – zateplenie sokla

Článok 4.

Zmluvné strany sa v zmysle Článku X. bod 4.) „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ dohodli na jej nasledovnej zmene:

Predmet zmluvy, pôvodne opísaný v „Zmluve zo dňa 12.7.2022“ a to v jej „Článku I.- Predmet zmluvy-“, v časti ktorá sa podľa jej príloh týka:

„STAVEBNÉHO OBJEKTU / 725-002 – Prístavba jedálne a kuchyne“

a

„STAVEBNÉHO OBJEKTU / 725-003 – Prístavba obecného úradu“

sa mení tak, že sa dopĺňa o realizáciu naviac prác, týkajúcich sa

„doplnenia prekladov“,

teda

sa dopĺňa o samostatný nový objekt:

Nový objekt: 725-014 - Prístavba jedálne a kuchyne a obecného úradu - doplnenie prekladov

Článok 5.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 1, ktorá obsahuje

a) KRYCÍ LIST ROZPOČTU zo dňa 17.3.2023

b) REKAPITULÁCIU ROZPOČTU zo dňa 17.3.2023

c) ROZPOČET zo dňa 17.3.2023

a opisuje zmenu predmetu „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ pre nové podobjekty a objekty a to pre:

- a)Nový podobjekt: 725-002a - Prístavba jedálne a kuchyne - stĺpy zmena triedy betónu
- b)Nový podobjekt: 725-002b - Prístavba jedálne a kuchyne - zmena triedy betónu stropy
- c)Nový podobjekt: 725-002c - Prístavba jedálne a kuchyne - zateplenie sokla
- d)Nový podobjekt: 725-003a - Prístavba obecného úradu - zmena triedy betónu stropov
- e)Nový podobjekt: 725-003b - Prístavba obecného úradu - zateplenie sokla
- f)Nový objekt:725-014 - Prístavba jedálne a kuchyne a obecného úradu - doplnenie prekladov

Článok 6.

Na základe horeuvedeného v Článku 2. až Článku 5. tohto Dodatku č.2 je:

Pôvodná cena diela v Eur bez DPH:	1 439 943,04 €
Cena prác a dodávok podľa Dodatku č.2:	19 528,87 €
Nová cena diela celkom bez DPH:	1 459 471,91 €
DPH (sadzba v %):20 %	
DPH v Eur:	291 894,38 €
Nová cena diela celkom v Eur s DPH:	1 751 366,29 €

Článok 7.

Na základe uvedeného v tomto Dodatku č. 2 sa zmluvné strany dohodli, že pôvodné znenie Článku II. -*Cena za dielo a platobné podmienky- bod 1.)* „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ **sa mení a nahrádza nový znením s nasledovným obsahom:**

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje bez DPH **1 459 471,91 €**, DPH predstavuje sumu **291 894,38 €** a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa objednávatel' zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť predstavuje sumu **1 751 366,29 €**. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou diela.

Článok 8.

1. Tento Dodatok č. 2 spolu s jeho prílohami je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy zo dňa 12.7.2022 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 27.10.2022.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú aktualizovať a doplniť všetky neoddeliteľne prílohy uvedené v Článku X.-*Záverečné ustanovenia-*„Zmluvy zo dňa 12.7.2022“, dotknuté týmto Dodatkom č. 2.

Článok 9.

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené týmto Dodatkom č.2 sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
3. Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ aj objednávatel' obdrží po dva rovnopisy.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.2 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez

skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

5. Dodatok č.2 bol pred podpísaním prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že tomuto Dodatku č.2 porozumeli a na znak slobodnej vôle ho vlastnoručne podpísali.

Za Zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Zámutove dňa: 31.3.2023

V Zámutove dňa: 31.3.2023

SEPStav, s.r.o.

konateľ

Ing. Peter Sekerák

SEPStav, s.r.o.

Železiarská 49

040 15 KOŠICE - ŠACA

IČO: 43 851 321

IČ DPH: SK2022494694

starosta obce
Jozefína Tomášová



Vladimír

10

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 16701NP6
Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

JKSO:
Miesto: Zámudov

KS:
Dátum: 17. 3. 2023

Objednávateľ:
Obec Zámudov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO: 43851321
IČ DPH: SK2022494694

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 528,87
DPH základná znižaná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	19 528,87	3 905,77
Cena s DPH v EUR			23 434,64

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

SEPSTAV, s.r.o.
Železiarska 49
040 15 KOŠICE - ŠACA

K

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 16701NP6

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámutov

Miesto: Zámutov

Dátum: 17. 3. 2023

Objednávateľ: Obec Zámutov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		19 528,87	23 434,64
725-002	Prístavba jedálne a kuchyne	11 205,77	13 446,92
725-002a	Prístavba jedálne a kuchyne - stĺpy zmena triedy betónu	228,38	274,06
725-002b	Prístavba jedálne a kuchyne - zmena triedy betónu stropy	9 200,57	11 040,68
725-002c	Prístavba jedálne a kuchyne - zateplenie sokla	1 776,82	2 132,18
725-003	Prístavba obecného úradu	5 729,23	6 875,08
725-003a	Prístavba obecného úradu - zmena triedy betónu stropov	4 371,65	5 245,98
725-003b	Prístavba obecného úradu - zateplenie sokla	1 357,58	1 629,10
725-014	Prístavba jedálne a kuchyne a obecného úradu - doplnenie prekladov	2 593,87	3 112,64



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-002 - Prístavba jedálne a kuchyne

Časť:

725-002a - Prístavba jedálne a kuchyne - stípy zmena triedy betónu

JKSO:

Miesto: Zámudov

Objednávateľ:

Obec Zámudov

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 3. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

228,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	228,38	20,00%	45,68

Cena s DPH

v EUR

274,06

Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

SEPSTAV, s.r.o.
Košice - Šaca

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-002 - Prístavba jedálne a kuchyne

Časť:

725-002a - Prístavba jedálne a kuchyne - stípy zmena triedy betónu

Miesto:

Zámotov

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

228,38

HSV - Práce a dodávky HSV

228,38

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

228,38

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-002 - Prístavba jedálne a kuchyne

Časť:

725-002a - Prístavba jedálne a kuchyne - stĺpy zmena triedy betónu

Miesto:

Zámotov

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

228,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

228,38

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

228,38

1	K	331321610.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	2,025	139,91	283,32
2	K	Pol529	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.B20(C 16/20)	m3	-1,728	74,01	-127,89
3	K	Pol530	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-tradičné	m2	-23,040	14,56	-335,46
4	K	Pol530	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-tradičné	m2	27,000	14,56	393,12
5	K	Pol531	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-tradičné	m2	-23,040	3,86	-88,93
6	K	Pol531	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-tradičné	m2	27,000	3,86	104,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-002 - Prístavba jedálne a kuchyne

Časť:

725-002b - Prístavba jedálne a kuchyne - zmena triedy betónu stropy

JKSO:

Miesto: Zámudov

KS:

Dátum: 17. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Zámudov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 200,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	9 200,57	20,00%	1 840,11

Cena s DPH

v EUR

11 040,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-002 - Prístavba jedálne a kuchyne

Časť:

725-002b - Prístavba jedálne a kuchyne - zmena triedy betónu stropy

Miesto: Zámotov

Dátum: 17. 3. 2023

Objednávateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 200,57

HSV - Práce a dodávky HSV

9 200,57

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

121,90

4 - Vodorovné konštrukcie

7 365,62

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

779,99

99 - Presun hmôt HSV

933,06

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-002 - Prístavba jedálne a kuchyne

Časť:

725-002b - Prístavba jedálne a kuchyne - zmena triedy betónu stropy

Miesto: Zámotov

Dátum: 17. 3. 2023

Objednávateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 200,57

D HSV Práce a dodávky HSV 9 200,57

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 121,90

1	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,888	137,28	121,90
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie 7 365,62

2	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	78,516	133,45	10 477,96
3	M	2918	Dištančná lišta kovová - Dista 80mm (2m)	ks	196,000	2,05	401,80
4	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvaraných sietí KARI	t	0,194	2 131,64	413,54
5	K	Pol534	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)	m3	-58,817	75,77	-4 456,56
6	K	Pol534	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)	m3	-2,997	75,77	-227,08
7	K	Pol539	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	-7,058	1 405,87	-9 922,63
8	K	Pol539	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	-0,300	1 405,87	-421,76
9	K	Pol539	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	8,986	1 405,87	12 633,15
10	K	Pol544	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 20 (C 16/20)	m	-6,359	79,59	-506,11
11	K	Pol545	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	-63,585	8,41	-534,75
12	K	Pol546	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	-63,595	2,75	-174,89
13	K	Pol547	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	-0,229	1 384,48	-317,05

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 779,99

14	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	28,250	9,50	268,38
15	K	974031187.S	Vysekávacie rýhy v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek malťu do hĺbky 300 mm a š. do 300mm, - 0,10100t	m	28,250	18,11	511,61

D 99 Presun hmôt HSV 933,06

16	K	Pol55	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	34,725	26,87	933,06
----	---	-------	---	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-002 - Prístavba jedálne a kuchyne

Časť:

725-002c - Prístavba jedálne a kuchyne - zateplenie sokla

JKSO:

Miesto: Zámudov

KS:

Dátum: 17. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Zámudov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 776,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 776,82	20,00%	355,36

Cena s DPH

v EUR

2 132,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



SEPSTAV, s.r.o.
Železiarská 49
040 74 KOŠICE - ŠACA

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-002 - Prístavba jedálne a kuchyne

Časť:

725-002c - Prístavba jedálne a kuchyne - zateplenie sokla

Miesto:

Zámotov

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 776,82

HSV - Práce a dodávky HSV

1 776,82

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 764,41

99 - Presun hmôt HSV

12,41



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-002 - Prístavba jedálne a kuchyne

Časť:

725-002c - Prístavba jedálne a kuchyne - zateplenie sokla

Miesto: Zámotov

Dátum: 17. 3. 2023

Objednávateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 776,82

D HSV Práce a dodávky HSV

1 776,82

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 764,41

1	K	625250546.S	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	37,350	47,24	1 764,41
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

D 99 Presun hmôt HSV

12,41

2	K	Pol55	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,462	26,87	12,41
---	---	-------	---	---	-------	-------	-------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-003 - Prístavba obecného úradu

Časť:

725-003a - Prístavba obecného úradu - zmena triedy betónu stropov

JKSO:

Miesto: Zámudov

Objednávateľ:

Obec Zámudov

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 3. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 371,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 371,65	20,00%	874,33

Cena s DPH

v EUR

5 245,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-003 - Prístavba obecného úradu

Časť:

725-003a - Prístavba obecného úradu - zmena triedy betónu stropov

Miesto:	Zámotov	Dátum:	17. 3. 2023
Objednávateľ:	Obec Zámotov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 371,65

HSV - Práce a dodávky HSV	4 371,65
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	403,82
4 - Vodorovné konštrukcie	3 124,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	590,85
99 - Presun hmôt HSV	252,12

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámutov

Objekt:

725-003 - Prístavba obecného úradu

Časť:

725-003a - Prístavba obecného úradu - zmena triedy betónu stropov

Miesto: Zámutov

Dátum: 17. 3. 2023

Objednávateľ: Obec Zámutov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 371,65

D HSV Práce a dodávky HSV

4 371,65

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

403,82

1	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,480	137,28	65,89
2	K	Pol606	Murivo nosné z tvárnice YPOR hr. 300 P3-580, alebo ekvivalent	m3	2,700	125,16	337,93

D 4 Vodorovné konštrukcie

3 124,86

3	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	66,707	133,45	8 902,05
4	M	2918	Dištančná lišta kovová - Dista 80mm (2m)	ks	185,000	2,05	379,25
5	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvarovaných sietí KARI	t	0,615	2 131,64	1 310,96
6	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,567	139,67	79,19
7	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,059	162,34	334,26
8	K	Pol534	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)	m3	-55,461	71,66	-3 974,34
9	K	Pol534	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)	m3	-2,770	71,66	-198,50
10	K	Pol539	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	-6,655	1 329,52	-8 847,96
11	K	Pol539	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	-0,450	1 329,52	-598,28
12	K	Pol539	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	5,948	1 329,52	7 907,98
13	K	Pol544	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 20 (C 16/20)	m	-12,211	75,26	-919,00
14	K	Pol547	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	-0,440	1 309,29	-576,09
15	K	Pol610	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	-2,385	88,37	-210,76
16	K	Pol611	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425	t	-0,330	1 405,77	-463,90

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

590,85

17	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	21,400	9,50	203,30
18	K	974031187.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 300mm, - 0,10100t	m	21,400	18,11	387,55

D 99 Presun hmôt HSV

252,12

19	K	Pol55	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,922	25,41	252,12
----	---	-------	---	---	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-003 - Prístavba obecného úradu

Časť:

725-003b - Prístavba obecného úradu - zateplenie sokla

JKSO:

Miesto: Zámudov

KS:

Dátum: 17. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Zámudov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 357,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 357,58	20,00%	271,52

Cena s DPH

v EUR

1 629,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



SEPSTAV, s.r.o.
Železiarská 49

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-003 - Prístavba obecného úradu

Čast':

725-003b - Prístavba obecného úradu - zateplenie sokla

Miesto:

Zámutoy

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Zámotov

Projektant:

Zhotovitel':

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovatel':

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 357,58

HSV - Práce a dodávky HSV

1 357,58

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 348,61

99 - Presun hmôt HSV

8,97

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-003 - Prístavba obecného úradu

Časť:

725-003b - Prístavba obecného úradu - zateplenie sokla

Miesto: Zámotov

Dátum: 17. 3. 2023

Objednávateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 357,58

D HSV Práce a dodávky HSV

1 357,58

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 348,61

1	K	625250546.S	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	28,548	47,24	1 348,61
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

D 99 Presun hmôt HSV

8,97

2	K	Pol55	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,353	25,41	8,97
---	---	-------	---	---	-------	-------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-014 - Prístavba jedálne a kuchyne a obecného úradu - doplnenie prekladov

JKSO:

Miesto: Zámudov

KS:

Dátum: 17. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Zámudov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 593,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 593,87	20,00%	518,77

Cena s DPH

v EUR

3 112,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



SEPSTAV, s.r.o.
Železiarenská 48
KOŠICE ŠACA

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:



Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-014 - Prístavba jedálne a kuchyne a obecného úradu - doplnenie prekladov

Miesto:

Zámudov

Dátum:

17. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Zámudov

Projektant:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 593,87

HSV - Práce a dodávky HSV

2 593,87

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

2 593,87

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-014 - Prístavba jedálne a kuchyne a obecného úradu - doplnenie prekladov

Miesto: Zámotov

Dátum: 17. 3. 2023

Objednávateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 593,87

D HSV Práce a dodávky HSV 2 593,87

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 593,87

9	K	317160315.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	30,000	43,14	1 294,20
10	K	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	15,000	53,46	801,90
1	K	Pol521	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	-12,000	4,16	-49,92
2	M	Pol522	keram. predpätý preklad 120x65x1000mm Porotherm	ks	-12,000	5,31	-63,72
3	K	Pol523	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	-16,000	7,86	-125,76
4	M	Pol524	Keramický preklad predpätý 70x238x2250mm Porotherm	ks	-8,000	21,10	-168,80
5	M	Pol525	Keramický preklad predpätý 70x238x2500mm Porotherm	ks	-8,000	23,90	-191,20
7	K	Pol527	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm Porotherm	ks	50,000	14,27	713,50
8	K	Pol528	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm Porotherm	ks	21,000	18,27	383,67