

---

**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO**  
**O 107/2022**

---

TENTO DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo, číslo: O 107/2022, zo dňa 18.05.2022 (ďalej len „**Dodatok**“) je uzavretý nižšie uvedeného dňa medzi:

- (1) **Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 607/B, DIČ: 2020298786, IČ DPH: SK2020298786, bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 48009012/0200, IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX, štatutárny orgán: Ing. Zuzana Miklošová, členka predstavenstva - CFO a Ing. Michal Halomi, člen predstavenstva – CIO, kontaktná osoba pre technické veci: Ing. Pavol Janoviak, telefón: xxxx, e-mail: [xxxx](#), kontaktná osoba pre zmluvné veci: Mgr. Andrea Jarabíková, telefón: xxx, e-mail: xxxx (ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane; a
- (2) **EURO BAUTEN s.r.o.**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Hliny 1409/1, 01707 Považská Bystrica, IČO: 43 903 665, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 20893/R, DIČ: 2022553764, IČ DPH: SK2022553764, bankové spojenie: xxxx., číslo účtu: xxxx, IBAN: xxxx, BIC (SWIFT): xxxx, štatutárny orgán: Jaroslav Hrablík, kontaktná osoba pre technické veci: Jaroslav Hrablík telefón: xxxx e-mail: xxxx, kontaktná osoba pre zmluvné veci: Jaroslav Hrablík, telefón: xxxx e-mail: xxxx (ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na druhej strane.

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu len „**Zmluvné strany**“ a každý samostatne len „**Zmluvná strana**“).

## **PREAMBULA**

Objednávateľ uzatvoril dňa 18.05.2022 Zmluvu o dielo O 107/2022 v súlade so zákonom č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky „**Obnova montážneho kanála s brzdovou stolicou v hale DOA Petržalka SP 03\_2022 časť 1**“. V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác“ sa Zmluvné strany rozhodli uzatvoriť tento Dodatok.

## **1 PREDMET DODATKU**

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo, číslo: O 107/2022 uzavretá medzi Zmluvnými stranami dňa 18.05.2022 (ďalej len „**Zmluva**“) sa mení nasledovne:

- (a) Článok 1 (**DEFINÍCIA A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ**) bod 1.1 písm. b) Zmluvy sa nahrádza novým znením:

„**Cena za Dielo** znamená odplatu za vykonanie Diela **v celkovej výške 78 945,13 Eur bez DPH** (slovom: *sedemdesiatosem tisícdeväťsto štyridsaťpäť eur a trinásť centov bez DPH*) pričom jednotkové ceny sú uvedené v Prílohe 1 Zmluvy.“

(b) Príloha 1 (*ŠPECIFIKÁCIA DIELA A VÝKAZ VÝMER*) Zmluvy sa dopĺňa Prílohou – (VÝKAZ VÝMER – PRÁCE NAVIAC), ktorá je Prílohou tohto Dodatku.

1.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom zostávajú zachované v pôvodnom znení.

## **2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

2.1 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.2 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Dodatok riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a (iv) že tento nebol uzavretý ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ho týmto vlastnoručne podpisujú.

2.3 Dodatok je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu a Objednávateľ dostane 2 (dva) rovnopisy a Zhotoviteľ si ponechá 1 (jeden) rovnopis.

## PRÍLOHA

### VÝKAZ VÝMER – PRÁCE NAVIAC

#### *Obnova montážneho kanála s brzdovou stolicou v hale DOA Petržalka - SP03\_2022*

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Níky do kanála (dodávka+montáž).....                            | 1060,00€ |
| 2. Chráničky pre detektory (dodávka + inštalácia).....             | 635,00€  |
| 3. Sekanie drážok a betonáž pre vzduch a elektrické napojenie..... | 640,00€  |
| 4. Rúry pre elektriku (pre vytrasáky) dodávka + montáž.....        | 260,00€  |
| 5. Montáž vzduchu v kanáli.....                                    | 1575,00€ |
| 6. Prerábanie armatúry.....                                        | 570,00€  |
| 7. Doprava armatúry a materiálu.....                               | 380,00€  |
| 8. Odvoz sutiny.....                                               | 490,00€  |
| 9. Detektor náprav.....                                            | 3435,00€ |
| 10. Presun hmôt.....                                               | 430,00€  |

Spolu práce naviac.....9 475,00 € bez DPH

Spolu práce naviac.....11 370,00 € s DPH

## PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

V Bratislave dňa 30.03.2023

**Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť**

Meno: Ing. Zuzana Miklošová  
Funkcia: členka predstavenstva - CFO

Meno: Ing. Michal Halomi  
Funkcia: člen predstavenstva – CIO

V Považskej Bystrici dňa 03.04.2023

**EURO BAUTEN s.r.o.**

Meno: Jaroslav Hrablák  
Funkcia: konateľ