

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo na stavebné práce
na vybudovanie stojísk podzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad -
Logický celok č. 2
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení (ďalej aj ako „**Dodatok**“) medzi

Článok I.
Zmluvné strany

Zhotoviteľ:
Obchodné meno spoločnosti: **OSP DANUBIUS DS s.r.o.**
Adresa sídla spoločnosti: Bratislavská 37, 931 01 Šamorín
IČO: 36 231 738
DIČ: 2020197025
IČ DPH: SK2020197025
Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu:
IBAN: SK3111110000006616659003
Zastúpený: Ing. Karol Vörös, konateľ
Tel: 0918 770 770
E-mail: osp@ospdanubiusds.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel : sro, vl.č. 11417/T
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
a

Objednávateľ:
Názov: **Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.**
Sídlo: Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
Korešp. adresa: Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
Zastúpený: Bc. Jozef Jany - konateľ
Kontakt: 0905 376 317
IČO: 46313834
DIČ: 2023319364
IČ DPH: SK2023319364
E-mail: info@municipal-ds.sk
Číslo účtu (IBAN): SK11 1111 0000 0011 4049 7009
Zapísaný: Obchodný register, Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vl. č. 27969/T
(ďalej ako „Objednávateľ“)

(Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. ako objednávateľ a **OSP DANUBIUS DS s.r.o** ako zhotoviteľ uzatvorili dňa 15.08.2022 Zmluvu o dielo na stavebné práce na vybudovanie stojísk podzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad - Logický celok č. 2 uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve, predmetom ktorého je zmena rozsahu stavebných prác a zmena ceny diela z nasledovných dôvodov:

Vzhľadom na pôdorysné rozmery betónových prefabrikátov podzemných kontajnerov sa v porovnaní s výkazom výmer zmenilo množstvo výkopových prác a následne sa zmenilo množstvo všetkých pridružených prác (spätné zásypy, odvoz a uskladnenie výkopu). Zmena pôdorysných rozmerov prefabrikátov mala vplyv aj na zmenu množstva zámkovej dlažby, potrebných obrubníkov ako aj na všetky pridružené práce, týkajúce sa vyhotovenia podložia pod zámkovú dlažbu, z technologických dôvodov bol zároveň pod zámkovú dlažbu vyhotovený podklad zo železobetónovej dosky aby sa zamedzilo dodatočnému sadaniu zámkovej dlažby. Na jednotlivých stojiskách pri výkopových prácach nebolo realizované paženie, zároveň sa realizovali optické káblové rozvody a prípojky ku kamerovému a bezpečnostnému systému Mesta Dunajská Streda.
3. Rozdiel navyše prác a menej prác pri jednotlivých stavebných objektoch činí:

a) 1-01 - ulica Komenského	- 4614,13 Eur bez DPH
b) 1-02 - Nemešsegská ulica č. p. 2584/12	14 712,83 Eur bez DPH
c) 1-03 - Nemešsegská ulica č. p. 2584/10	15 238,20 Eur bez DPH
d) 1-04 - Dunajská ulica č. p. 44/100	10 126,54 Eur bez DPH
e) 1-05 - Radničné námestie č. p. 2475/69	630,98 Eur bez DPH
f) 1-06 - Radničné námestie č. p. 2475/182	11 513,33 Eur bez DPH
g) 1-07 - Radničné námestie č. p. 2475/37	13 705,88 Eur bez DPH
h) 1-08 - Námestie Vámbéryho č. p. 44/104	12 148,64 Eur bez DPH
i) 1-09 - Námestie Vámbéryho č. p. 44/80	17 366,86 Eur bez DPH
j) 1-10 - Dunajská ulica č. p. 2372/19	12 735,52 Eur bez DPH
k) 1-11 - Hornozemská brána č.p. 22/1	1293,35 Eur bez DPH
4. Stavebné práce uvedené v bode 2 tohto článku nebolo možné vopred predvídať. Zmenou Zmluvy vykonanou týmto Dodatkom sa nemení jej charakter a hodnota navyše prác je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.

Článok III. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:
 - 1.1 V Článku V bod 5.1.1 až 5.1.4 Zmluvy znie:
 - „5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH 807 301,74 eur
 - 5.1.2 sadzba 20 % DPH 161 460,35 eur
 - 5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH 968 762,09 eur
 - 5.1.4 konečná cena (ak uchádzač nie je platiteľom DPH)eur

(slovom: deväťstošesťdesiatosem tisíc sedemstošesťdesiat dva celých a deväť eurocentov)“

2. Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer Zmluvy sa nahrádza novou Prílohou č. 1: Ocenený výkaz výmer, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy je Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Dun. Streda dňa 04.04.2023

V DUN. STREDE dňa 06.04.2023

Objednávateľ:
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.

Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
Alžbetínske námestie 1203
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 46 313 834 DIČ: 2023319364
IČ DPH: SK2023319364 (2)

Bc. Jozef Jany - konateľ

Zhotoviteľ
OSP DANUBIUS DS s.r.o.

OSP DANUBIUS DS s.r.o.
Bratislavská 37
931 01 ŠAMORÍN
IČO: 36 231 738

Ing. Karol Vörös, konateľ