

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO

Číslo zmluvy: 1/2022 uzatvorenej dňa 3.9. 2022

vzmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie:	OBEC Ráztoka
Sídlo organizácie:	Ráztoka 124, 97697 Ráztoka
Štatutárny orgán:	Ing. Martina Klimeková, starostka
IČO:	00313777
DIČ:	2021121399
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK70 5600 0000 0020 9577 2001

(ďalej len "Objednávateľ")

a

2. Názov:	LejonGroup, s.r.o.
Sídlo:	Bečov 140, Predajná 97663
Zastúpená:	Jiří Záhradníček, konateľ
Zapísaná:	Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 34005/S
IČO:	51638037
DIČ:	2120736563
IČ DPH:	SK 2120736563
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu IBAN:	SK93 0900 0000 0051 4353 8177
Číslo telefónu:	0907843574
Email:	info@lejongroup.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Objednávateľ Obec Ráztoka a zhotoviteľ spoločnosť LejonGroup, s.r.o., Predajná (ďalej len „zmluvné strany“) sa vzájomne dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, číslo zmluvy: 1/2022 uzatvorenej dňa 3.9. 2022 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela – stavby „Stavebné úpravy objektu-Obecný úrad Ráztoka“, v nasledovnom znení

1. Z dôvodu, že počas realizácie stavebných prác vznikla potreba navyše prác, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii a ktoré sú nevyhnutné pre riadne zrealizovanie a dokončenie diela, sa príloha č. 1 Zmluvy (ocenený výkaz výmer) dopĺňa o nasledovný rozpočet navyše prác:
2. V súvislosti s predchádzajúcim bodom sa týmto Dodatkom č. 1 mení celková cena diela uvedená v bode 5.1 Zmluvy, ktorý sa mení, opravuje v súlade s cenovou ponukou vo verejnom

obstarávaní a znie nasledovne:

„ 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	112 344,34 EUR
DPH 20%	22 468,87 EUR
Spolu	134 813,21 EUR
Slovom	stotridsaťštyritisíc osemstottrinásť eur a 21 centov

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Ráztoke, dňa

9.3.2023



Ing. Martina Klimeková
starostka obce

V Ráztoke, dňa

9.3.2023



zhotoviteľ
Jiří Záhradníček
konateľ spoločnosti
LejonGroup, s.r.o.