

Opis projektu			
1. Formálne náležitosti			
Mechanizmus:	Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej aj „POO“)		
Názov komponentu:	Komponent 15 – Reforma justície		
Názov investície:	Investícia 1: Investície do budov a reorganizácie súdov (reforma súdnej mapy)		
Názov vyzvania:	Modernizácia budovy Okresného súdu Spišská Nová Ves - fáza 1. zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a autorského dozoru		
Kód priameho vyzvania (číslo):	15I01-13_P01_0012		
1.1 Identifikačné údaje prijímateľa			
Názov:	Okresný súd Spišská Nová Ves		
Sídlo:	Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves		
Právna forma:	štátna rozpočtová organizácia		
Štatutárny orgán:	JUDr. Radoslav Rusnák, predseda súdu		
Poštová adresa:	Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves		
IČO:	00165948	DIČ:	2020718711
		IČ DPH:	-
1.2 Kontaktná osoba prijímateľa			
Meno, priezvisko, titul:	JUDr. Radoslav Rusnák, predseda súdu		
Adresa na doručovanie písomností:	Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves		
Email:	radoslav.rusnak@justice.sk		
Telefonický kontakt:	053/8876180		
2. Identifikačné údaje o projekte			
Názov projektu:	Modernizácia budovy Okresného súdu Spišská Nová Ves - fáza 1. zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a autorského dozoru		
Miesto realizácie projektu:	Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves		
Číslo LV ¹ , katastrálne územie a parcelné číslo:	LV 6403, katastrálne územie Spišská Nová Ves (857386), parcelné č. 2464, 2565		
Cieľ projektu:	Cieľom použitia prostriedkov mechanizmu je modernizácia budovy Okresného súdu Spišská Nová Ves s ohľadom na zníženie energetickej náročnosti budovy, modernizáciu a obnovu priestorov pre verejnosť a zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov súdu.		
Dátum začatia realizácie projektu:	01.06.2022		
Termín ukončenia realizácie projektu ² :	31.12.2025		

¹ LV-list vlastníctva

² Uvedie sa mesiac a rok

Celková dĺžka realizácie projektu ³ :		43 mesiacov	
3. Aktivity projektu			
Aktivita 1			
Označenie aktivity	Trvanie od:	Trvanie do:	
Vyhotovenie investičnej štúdie	1.6.2022	31.12.2022	
Stručný popis aktivity: Investičná štúdia popisuje a zahŕňa architektonické hodnotenie budovy, energetické hodnotenie budovy, ekonomiku stavebného zámeru a odporúčania na stavebný zámer s ohľadom na požiadavky Plánu obnovy a odolnosti a žiadateľa o finančné prostriedky. Výstupy aktivity: investičná štúdia, vrátane rozpočtu a harmonogramu (ďalej aj IŠ), energetické hodnotenie/ energetický audit/ energetický certifikát stavu budovy pred realizáciou projektu			
Aktivita 2			
Označenie aktivity	Trvanie od:	Trvanie do:	
Vyhotovenie projektovej dokumentácie - dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre realizáciu stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia	1.1.2023	01.10.2025	
Podaktivita 2.1			
Označenie podaktivity	Trvanie od:	Trvanie do:	
Vyhotovenie projektovej dokumentácie - dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre realizáciu stavby	1.1.2023	31.12.2023	
Stručný popis podaktivity: Vypracovanie a zabezpečenie projektovej dokumentácie pre: stavebné povolenie a realizáciu stavby Rozpočet pre realizáciu stavby bude tiež vypracovaný vo formáte podľa Prílohy 2c Výpočet prostriedkov pre realizačnú fázu. Ďalšie činnosti zahrnuté v rámci projektovej dokumentácie: prieskumné práce, expertízy, konzultácie, náklady na geodetické práce pri spracovaní projektovej dokumentácie, posudky. Indikatívna výška výdavkov na realizáciu prác podľa Prílohy 2b predstavuje 1 876 943,00 eur bez DPH. Všetky projektové práce sú viazané na presné zadanie, ktoré bude vychádzať z vyhláseného verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktorého prílohami budú tieto záväzné dokumenty pre príslušný súd: zmluva o dielo, investičná štúdia, stavebný program, energetické hodnotenie, vrátane energetického certifikátu, ktoré sú schválené vykonávateľom – MS SR. Výstupy podaktivity: dokumentácia pre stavebné povolenie (ďalej aj „DSP“), dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej aj „DRS“) a energetické hodnotenie navrhovaných stavebných úprav, ktoré sú predmetom dokumentácie pre realizáciu stavby.			
Podaktivita 2.2			
Označenie podaktivity	Trvanie od:	Trvanie do:	
Vyhotovenie projektovej dokumentácie - dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	1.1.2024	1.10.2025	
Stručný popis podaktivity: Vypracovanie a zabezpečenie projektovej dokumentácie pre: skutkové vyhotovenie diela po realizácii Rozpočet pre realizáciu stavby bude tiež vypracovaný vo formáte podľa Prílohy 2c Výpočet prostriedkov pre realizačnú fázu.			

³ Dĺžka sa uvádza v mesiacoch

Ďalšie činnosti zahrnuté v rámci projektovej dokumentácie: prieskumné práce, expertízy, konzultácie, náklady na geodetické práce pri spracovaní projektovej dokumentácie, posudky.

Indikatívna výška výdavkov na realizáciu prác podľa Prílohy 2b predstavuje 1 876 943,00 eur bez DPH.

Všetky projektové práce sú viazané na presné zadanie, ktoré bude vychádzať z vyhláseného verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktorého prílohami budú tieto záväzné dokumenty pre príslušný súd: zmluva o dielo, investičná štúdia, stavebný program, energetické hodnotenie, vrátane energetického certifikátu, ktoré sú schválené vykonávateľom – MS SR.

Výstupy podaktivity: dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (ďalej aj „DSV“) a predloženie energetického certifikátu v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. v platnom znení alebo iného príslušného dokumentu spracovaného v súlade s vyhláškou č. 364/2012 Z. z. vypracovanom po ukončení obnovy budovy (vid'. odporúčaný vzor posúdenia minimálnej úspory energie v Prílohe č. 3.1 - 4 Metodická príručka - budovy v Pláne obnovy).

Aktivita 3

Označenie aktivity	Trvanie od:	Trvanie do:
Autorský dozor	1.1.2023	31.12.2025

Zabezpečenie činnosti autorského dozoru.

Výstupy aktivity: Finálna správa autorského dozoru

Aktivita 4

Označenie aktivity	Trvanie od:	Trvanie do:
Inžinierska činnosť	1.1.2023	31.12.2025

Podaktivita 4.1

Inžinierska činnosť – stavebné povolenie	1.1.2023	31.12.2024
--	-----------------	-------------------

Stručný popis podaktivity:

Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri príprave a uskutočňovaní stavby, zastupovanie investora pri komunikácii s dotknutými orgánmi, zabezpečovanie vstupov a podkladov pre všetky stupne konaní, technická podpora vo vzťahu k výberu dodávateľa stavby, vrátane podpory počas procesu verejného obstarávania.

Výstupy podaktivity: stavebné povolenie

Podaktivita 4.2

Označenie podaktivity	Trvanie od:	Trvanie do:
Inžinierska činnosť - kolaudačné rozhodnutie	1.1.2025	31.12.2025

Stručný popis podaktivity:

Zabezpečenie inžinierskej činnosti ku kolaudácii stavby, zastupovanie investora pri komunikácii s dotknutými orgánmi, zabezpečovanie vstupov a podkladov pre kolaudačné konanie, vrátane koordinácie a súčinnosti so stavebným dozorom a realizátorom stavby

Výstupy podaktivity: kolaudačné rozhodnutie

4. Merateľné ukazovatele

Názov merateľného ukazovateľa:	Merná jednotka:	Cieľová hodnota:
Úžitková plocha budov súdov pred rekonštrukciou uvedená v projektovej dokumentácii	Plocha (m ²)	4 249,00
Úžitková plocha budov súdov po rekonštrukcii uvedená v projektovej dokumentácii	Plocha (m ²)	5 081,00
Počet typov vypracovanej projektovej dokumentácie	ks	4

Podpora primárnej energie dosiahnutá plánovanou rekonštrukciou zahnutou v projektovej dokumentácii:	%	30,00
--	---	-------

Príjemateľ vypracuje nasledovné typy projektovej dokumentácie: IŠ, DSP, DRS, DSV

5. Financovanie projektu				
Požadovaná výška prostriedkov mechanizmu bez DPH (v eur):	135 772,00			
Oprávnená výška prostriedkov mechanizmu celkom s DPH (v eur):	162 926,40			
Oprávnená výška prostriedkov mechanizmu bez DPH (v eur):	135 772,00			
DPH (ak relevantné):	27 154,40			
Systém financovania:	predfinancovanie, refundácia a ich kombinácia			
Bankové spojenie žiadateľa a číslo účtu v tvare IBAN:	SK67 8180 0000 0070 0014 6562			
Z prostriedkov mechanizmu budú financované výdavky na vypracovanie investičnej štúdie, analýz, projektovej dokumentácie, inžinierskej a projektovej činnosti, poradenstva a autorského dozoru bezprostredne súvisiacich s oprávnenými aktivitami uvedenými v bode 2.2 vyzvania a tiež v Prílohe 2a Osobitné podmienky oprávnených výdavkov a aktivít.				
6. Rozpočet projektu				
Položka	MJ	Počet	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
Náklady na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie	projekt	1	135 772,00	162 926,40
SUMÁR:			135 772,00	162 926,40

6.1 Indikatívny rozpis položiek:					
Aktivita č.	Položka	Jedn.cena	Počet	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1	Náklady na investičné štúdie	8 200,00	1	8 200,00	9 840,00
2	Náklady na inžiniersko-technické prieskumy a expertízy	6 069,00	1	6 069,00	7 282,80
2	Náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie	42 850,00	1	42 850,00	51 420,00
2	Náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	47 310,00	1	47 310,00	56 772,00
2	Náklady na dokumentáciu skutočného vyhotovenia	7 283,00	1	7 283,00	8 739,60
3	Zabezpečenie autorského dozoru	11 520,00	1	11 520,00	13 824,00
4	Náklady na inžiniersku činnosť	12 540,00	1	12 540,00	15 048,00
SUMÁR:				135 772,00	162 926,40

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu	Subjekt	Podpis
		JUDr. Radoslav Rusnák, predseda súdu	Okresný súd Spišská Nová Ves	

7. Prílohy
Príloha 2a Osobitné podmienky oprávnených výdavkov a aktivít
Príloha 2b Zoznam prác pre modernizáciu budovy súdu
Príloha 2c Výpočet prostriedkov pre realizačnú fázu