

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 07.07.2022

uzatvorenej podľa uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov	:	Mesto Krásno nad Kysucou
Sídlo	:	ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO	:	00314072
DIČ	:	2020553073
Zastúpený	:	Ing. Jozef Grapa – primátor mesta
Bankové spojenie	:	Prima banka, a.s. pobočka Čadca
IBAN	:	SK22 5600 0000 0002 0172 7003
Osoby oprávnené jednať		
v zmluvných veciach	:	Ing. Jozef Grapa
v realizačných veciach	:	Ing. Jozef Grapa
Telefón	:	0905299557
E-mail. adresa	:	jozef.grapa@mestokrasno.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno	:	AMRR, s.r.o.
Sídlo	:	Kysucké Nové Mesto 44, 023 01 Kysucké Nové Mesto
IČO	:	52 11 05 16
IČ DPH	:	SK2120919999
DIČ	:	2120919999
Zastúpený	:	Ing. Radovan Gašper
Bankové spojenie	:	SLSP, a.s.
Číslo účtu IBAN	:	SK 04 0900 0000 0051 5536 1751
Osoby oprávnené jednať :		
-zmluvných veciach	:	Ing. Radovan Gašper
-realizačných veciach	:	Ing. Radovan Gašper
- stavbyvedúco:	:	Ing. Radovan Gašper
Telefonický kontakt	:	+421 917 430 820
Email	:	legangasper@gmail.com
Zapísaný v registri	:	OR OS ŽILINA, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 71345/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Čl. II.
Predmet dodatku

2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú tento dodatok č. 2, ktorý mení a dopĺňa Zmluvu o dielo číslo zo dňa 07.07.2022 v súlade s článkom 10.3.3, písm. b) Zmluvy o dielo zo dňa 07.07.2022. Tento dodatok slúži ako dohoda medzi objednávatelom a zhotoviteľom o prerušení stavebných prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré technologicky neumožňujú realizáciu prác a dodržanie kvalitatívnych parametrov realizovaných prác.

2.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky dňom 20.12.2022 prerušiť stavebné práce, v ktorých sa bude pokračovať až v roku 2023. Termín pokračovania prác si objednávateľ a zhotoviteľ dohodnú zápisom v stavebnom denníku.

Z dôvodu právnej istoty sa zmluvné strany dohodli, že celková doba prác realizovaných v roku 2022 a v roku 2023 nepresiahne celkovú lehotu dodania diela – 4 mesiacov.

2.3 Týmto dodatkom sa mení príloha č. 4 – harmonogram služieb a prác a nahrádza sa aktualizovaným harmonogramom prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.2. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s celým jeho obsahom.

3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti nezmenené.

3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa.

Krásno nad Kysucou, 11.04.2023

Príloha č. 4 – harmonogram služieb a prác

Za Objednávateľa:

.....
Mesto Krásno nad Kysucou
Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta

Za Zhotoviteľa: //

.....
AMR, s.r.o.
Ing. Radovan Gašper
konateľ

1
10

Základná finančná kontrola

Finančná operácia je v súlade s	Dátum	Podpis
a/ rozpočtom	11.4.2023	
b/ osobitnými predpismi	11.4.2023	
c/ uzatvorenými zmluvami	11.4.2023	
d/ vecne správne	11.4.2023	

Vyjadrenie:

Je - ~~nie je~~ možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať

Je - ~~nie je~~ možné v nej zmeniť

Je - ~~nie je~~ možné vykonať príslušnú fin. op. alebo jej časť už vykonala

Meno, priezvisko zodp. za príslušnú fin. operáciu ING. RADOVAN GAŠPER

Meno, priezvisko štatutára alebo ním povereného
os. zodpovedajúceho ING. VLADIMÍR KORMANEC

Príloha č. 4: Harmonogram služieb a prác – vyhotovil dodávateľ v zmysle bod 3.4 ZoD

AMRR, s.r.o., Kysucké Nové Mesto 44, 023 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 52 11 05 16, DIČ: 2120919999, IČ DPH: SK2120919999

HARMONOGRAM PRÁC

Stavba: MŠ Krásno nad Kysucou, mestská časť Blažkov

MESIAC+ROK	September 2022					Október 2022					November 2022					December 2022					Január 2023	Február 2023	Marec 2023					Apríl 2023					
Týždeň	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	-	-	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Zriadenie staveniska			X																-	-		-		-	-	-	-		-	-			
Lešenie (montáž a demontáž)			X			X							X						-	-		-		-	-	-	-		-	-			
Búracie práce			X		X			X											-	-		-		-	-	-	-		-	-			
Kanalizácia						X	X												-	-		-		-	-	-	-		-	-			
Fasáda				X		X								X	X				-	-		-		-	-	-	-		-	-			
Okná – výmena				X		X							X						-	-		-		-	-	-	-		-	-			
Výťahová šachta								X											-	-		-		-	-	-	-		-	-			
Prerobenie jedálne								X											-	-		-		-	-	-	-		-	-			
Umývarka a WC (zdravotechnika)								X	X										-	-		-		-	-	-	-		-	-			
Spáľňa									X		X	X							-	-		-		-	-	-	-		-	-			
Brúsenie a natieranie podláh						X													-	-		-		-	-	-	-		-	-			
Elektroinštalácia							X	X	X		X								-	-		-		-	-	-	-		-	-			
Zámková dlažba																			-	-		-		-	-	-	-		-	-	X		
Detské ihrisko																			-	-		-		-	-	-	-		-	-		X	X
Drobné dokončovacie práce																			-	-		-		-	-	-	-		-	-	X	X	X

- *Prerušenie prác