



Riadiaci orgán OPIS



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ  
Európsky fond regionálneho rozvoja



Európska únia



Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS

**DODATOK č. 2**  
**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**  
**Z2111012001201** zo dňa 22. februára 2010 (ďalej aj ako „Dodatok“)

**ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200120102**

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1. Poskytovateľ

názov : Úrad vlády Slovenskej republiky  
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO : 00151513  
DIČ : 2020845057  
konajúci : Ing. Viktor Nižňanský PhD., vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**  
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO : 00151742  
DIČ : 2020798351  
konajúci : Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22. 12. 2009.

(ďalej len „Poskytovateľ“)

## 1.2. Prijímateľ

názov : **Štatistický úrad Slovenskej republiky**  
sídlo : Miletičova 3, 824 67 Bratislava  
konajúci : PhDr. Ľudmila Benkovičová CSc., predsedníčka  
IČO : 00166197  
DIČ : 2020830218  
banka : Štátna pokladnica  
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky:

zálohové platby: a)

refundácie : b)

(ďalej len „Prijímateľ“).

## 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z21110120012** zo dňa 22. februára 2010 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. **DZ211101200120101 zo dňa 27. 5. 2011** na realizáciu aktivít projektu: Elektronické služby Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120012.

2.1. Znenie článku 3 bod 3.1. písmeno a) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **22 585 117,55** EUR (slovom: dvadsaťdvamiliónovpäťstoosemdesiatpäťtisícstosedemnáť EUR a päťdesiatpäť centov)“.

2.2. Znenie článku 3 bod 3.1. písmeno b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **22 585 117,55** EUR (slovom: dvadsaťdvamiliónovpäťstoosemdesiatpäťtisícstosedemnáť EUR a päťdesiatpäť centov), čo predstavuje 100 % (slovom sto percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy.“

2.3. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.1 Dodatku č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

## 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis: .....

Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis: .....

PhDr. Ludmila Benkovičová CSc., predsedníčka

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Elektronické služby Štatistického úradu SR	
Kód ITMS	NFP 21110120012	
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100.00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100.00	Mestské

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
<b>Obec</b>	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

### 3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zavedenie elektronických služieb Štatistického úradu SR a zabezpečenie ich všeobecnej využiteľnosti
Špecifický cieľ projektu 1	Elektronizácia prípravy a spracovania výsledkov volieb a referend
Špecifický cieľ projektu 2	Elektronizácia prípravy programu štatistických zisťovaní
Špecifický cieľ projektu 3	Elektronizácia spracovania a poskytovania štatistických informácií a produktov
Špecifický cieľ projektu 4	Elektronizácia zberu štatistických údajov od spravodajských jednotiek a zdrojov administratívnych údajov
Špecifický cieľ projektu 5	Poskytovanie priebežných a definitívnych volebných výsledkov

#### 4. a) Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0.000	2010	1,131.000	2012
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0.000	2010	34.000	2012
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0.000	2010	11.000	2012
	Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet	0.000	2010	8.000	2012
	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0.000	2010	26.000	2012
Dopad	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	1,131.000	2010	1,131.000	2017
	Úspora času poskytovateľa služby	Eur	441,503.100	2010	1,423,729.900	2017
	Úspora času používateľa služby	Eur	4,411,382.000	2010	13,427 853.000	2017
	Úspora času v peňažnom vyjadrení	Eur	4,852,885.100	2010	14,851,582,900	2017

#### 4. b.) Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	HP
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2010	34	2012	IS, TUR
	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	2010	1131	2012	MRK
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2010	11	2011	RP
Dopad	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	2010	1131	2012	MRK

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Rozšírenie a integrácia štatistika	Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	Počet	5
2	Rozšírenie a integrácia voľby	Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	Počet	3
3	Rozšírenie a integrácia štatistika	Počet zavedených transakčných služieb	Počet	16
4	Rozšírenie a integrácia voľby	Počet zavedených transakčných služieb	Počet	10

## 6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a návrh riešenia – voľby	08/2010	07/2011
Analýza a návrh riešenia – štatistika	08/2010	07/2011
Implementácia a testovanie – voľby	08/2011	06/2012
Implementácia a testovanie – štatistika	08/2011	06/2012
Rollout a stabilizácia – voľby	07/2012	10/2012
Rollout a stabilizácia – štatistika	07/2012	10/2012
Rozšírenie a integrácia – voľby	11/2012	11/2012
Rozšírenie a integrácia – štatistika	11/2012	11/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	08/2010	11/2012
Publicita a informovanosť	08/2010	11/2012

## 7. Rozpočet projektu podľa skupiny výdavkov

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Celkové výdavky projektu (EUR)	Názov aktivity
610 620	450 744,00	0,00	450 744,00	Riadenie projektu
633013	1 298,40	0,00	1 298,40	Riadenie projektu
637001	223 080,00	0,00	223 080,00	Rollout a stabilizácia štatistika
637001	38 280,00	0,00	38 280,00	Rollout a stabilizácia voľby

637001	132 660,00	0,00	132 660,00	Rozšírenie a integrácia štatistika
637003	42 959,64	0,00	42 959,64	Publicita a informovanosť
637005	70 400,00	0,00	70 400,00	Riadenie projektu
637005	14 401,20	0,00	14 401,20	Publicita a informovanosť
711003	4 598 192,00	0,00	4 598 192,00	Analýza a návrh riešenia štatistika
711003	867 720,00	0,00	867 720,00	Analýza a návrh riešenia voľby
711003	8 122 329,60	0,00	8 122 329,60	Implementácia a testovanie štatistika
711003	3 222 420,00	0,00	3 222 420,00	Implementácia a testovanie voľby
711003	17 266,80	0,00	17 266,80	Riadenie projektu
711003	2 457 900,00	0,00	2 457 900,00	Rolout a stabilizácia štatistika
711003	450 000,00	0,00	450 000,00	Rolout a stabilizácia voľby
711003	1 333 920,00	0,00	1 333 920,00	Rozšírenie a integrácia štatistika
711003	407 700,00	0,00	407 700,00	Rozšírenie a integrácia voľby
713002	65 810,24	0,00	65 810,24	Implementácia a testovanie štatistika
713002	24 600,87	0,00	24 600,87	Rozšírenie a integrácia štatistika
713002	43 434,80	0,00	43 434,80	Riadenie projektu
<b>CELKOM</b>	<b>22 585 117,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22 585 117,55</b>	

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
<b>Hlavné aktivity (číslo / názov)</b>				
1	Analýza a návrh riešenia voľby	867 720,00	0,00	867 720,00
2	Analýza a návrh riešenia – štatistika	4 598 192,00	0,00	4 598 192,00
3	Implementácia a testovanie - voľby	3 222 420,00	0,00	3 222 420,00
4	Implementácia a testovanie - štatistika	8 188 139,84	0,00	8 188 139,84
5	Rolout a stabilizácia - voľby	488 280,00	0,00	488 280,00
6	Rolout a stabilizácia štatistika	2 680 980,00	0,00	2 680 980,00
7	Rozšírenie a integrácia voľby	407 700,00	0,00	407 700,00
8	Rozšírenie a integrácia štatistika	1 491 180,87	0,00	1 491 180,87
<b>Podporné aktivity</b>				
Riadenie projektu		583 144,00	0,00	583 144,00
Publicita a informovanosť		57 360,84	0,00	57 360,84



<b>CELKOM</b>	<b>0,00</b>	<b>22 585 117,55</b>
---------------	-------------	----------------------







21	21.7	Implementácia a testovanie voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Funkčné testy a integračné testy	BPM - VIS	človekoden	človekoden	€5500	€1,650,000	3	€660,000	€0,00	€1,980,000	€1,980,000	€1,980,000	€0,00	100,0%	€1,980,000
21	21.8	Implementácia a testovanie voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Funkčné testy a integračné testy	Portál		človekoden	€5500	€15,000	28	€660,000	€0,00	€18,480,000	€18,480,000	€18,480,000	€0,00	100,0%	€18,480,000
21	21.9	Implementácia a testovanie voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Funkčné testy a integračné testy	Diseminácia voľby		človekoden	€5500	€18,150,000	33	€660,000	€0,00	€21,780,000	€21,780,000	€21,780,000	€0,00	100,0%	€21,780,000
21	21.10	Implementácia a testovanie voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Funkčné testy a integračné testy	Knowledge base - VIS		človekoden	€3500	€4,950,000	9	€660,000	€0,00	€5,940,000	€5,940,000	€5,940,000	€0,00	100,0%	€5,940,000
22	22.1	Implementácia a testovanie voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Základné akceptačné testy (UAT)	Zber častí - eFormulárov - VIS	človekoden	človekoden	€5500	€4,950,000	9	€660,000	€0,00	€5,940,000	€5,940,000	€5,940,000	€0,00	100,0%	€5,940,000
22	22.2	Implementácia a testovanie voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Základné akceptačné testy (UAT)	BI		človekoden	€5500	€4,950,000	9	€660,000	€0,00	€5,940,000	€5,940,000	€5,940,000	€0,00	100,0%	€5,940,000
22	22.3	Implementácia a testovanie voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Základné akceptačné testy (UAT)	WFM - VIS		človekoden	€5500	€3,850,000	7	€660,000	€0,00	€4,620,000	€4,620,000	€4,620,000	€0,00	100,0%	€4,620,000
22	22.4	Implementácia a testovanie voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Základné akceptačné testy (UAT)	IAM		človekoden	€5500	€1,650,000	3	€660,000	€0,00	€1,980,000	€1,980,000	€1,980,000	€0,00	100,0%	€1,980,000
22	22.5	Implementácia a testovanie voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Základné akceptačné testy (UAT)	ESB/SOA		človekoden	€5500	€4,950,000	9	€660,000	€0,00	€5,940,000	€5,940,000	€5,940,000	€0,00	100,0%	€5,940,000
22	22.6	Implementácia a testovanie voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Základné akceptačné testy (UAT)	Elektronické služby - VIS		človekoden	€5500	€38,500,000	70	€660,000	€0,00	€46,200,000	€46,200,000	€46,200,000	€0,00	100,0%	€46,200,000
22	22.7	Implementácia a testovanie voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Základné akceptačné testy (UAT)	BPM - VIS		človekoden	€5500	€1,650,000	3	€660,000	€0,00	€1,980,000	€1,980,000	€1,980,000	€0,00	100,0%	€1,980,000
22	22.8	Implementácia a testovanie voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Základné akceptačné testy (UAT)	Portál		človekoden	€5500	€11,000,000	2	€660,000	€0,00	€1,320,000	€1,320,000	€1,320,000	€0,00	100,0%	€1,320,000
22	22.9	Implementácia a testovanie voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Základné akceptačné testy (UAT)	Diseminácia voľby		človekoden	€5500	€1,100,000	2	€660,000	€0,00	€1,320,000	€1,320,000	€1,320,000	€0,00	100,0%	€1,320,000
22	22.10	Implementácia a testovanie voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Základné akceptačné testy (UAT)	Knowledge base - VIS		človekoden	€5500	€4,950,000	9	€660,000	€0,00	€5,940,000	€5,940,000	€5,940,000	€0,00	100,0%	€5,940,000
23	23.1	Implementácia a testovanie voľby	637005	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia prevádzkovateľa IS		človekoden	človekoden	€0,00	€0,00	290,0	€650,000	€0,00	€18,850,000	€18,850,000	€18,850,000	€0,00	100,0%	€18,850,000
24	24.1	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie centrálnych komponentov riešenia	Nástroje pre správu metadát	človekoden	človekoden	€7500	€169,500,000	960,0	€900,000	€0,00	€203,400,000	€203,400,000	€203,400,000	€0,00	100,0%	€203,400,000
24	24.2	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie centrálnych komponentov riešenia	Zber častí - eFormulárov - ŠIS		človekoden	€7500	€57,000,000	76	€900,000	€0,00	€68,400,000	€68,400,000	€68,400,000	€0,00	100,0%	€68,400,000
24	24.3	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie centrálnych komponentov riešenia	Zber častí - AZD		človekoden	€7500	€36,000,000	48	€900,000	€0,00	€43,200,000	€43,200,000	€43,200,000	€0,00	100,0%	€43,200,000
24	24.4	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie centrálnych komponentov riešenia	Integrácia na UPVS a centrálné komponenty		človekoden	€7500	€45,000,000	60	€900,000	€0,00	€54,000,000	€54,000,000	€54,000,000	€0,00	100,0%	€54,000,000
24	24.5	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie centrálnych komponentov riešenia	ZBD		človekoden	€7500	€24,750,000	33	€900,000	€0,00	€29,700,000	€29,700,000	€29,700,000	€0,00	100,0%	€29,700,000
24	24.6	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie centrálnych komponentov riešenia	Transformačné nástroje do ZBD		človekoden	€7500	€93,000,000	124	€900,000	€0,00	€111,600,000	€111,600,000	€111,600,000	€0,00	100,0%	€111,600,000
24	24.7	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie centrálnych komponentov riešenia	PBD		človekoden	€7500	€24,750,000	33	€900,000	€0,00	€29,700,000	€29,700,000	€29,700,000	€0,00	100,0%	€29,700,000
24	24.8	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie centrálnych komponentov riešenia	Transformačné nástroje do PBD		človekoden	€7500	€84,000,000	112	€900,000	€0,00	€100,800,000	€100,800,000	€100,800,000	€0,00	100,0%	€100,800,000
24	24.9	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie centrálnych komponentov riešenia	VBD		človekoden	€7500	€24,750,000	33	€900,000	€0,00	€29,700,000	€29,700,000	€29,700,000	€0,00	100,0%	€29,700,000
24	24.10	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie centrálnych komponentov riešenia	Transformačné nástroje do VBD		človekoden	€7500	€49,500,000	66	€900,000	€0,00	€59,400,000	€59,400,000	€59,400,000	€0,00	100,0%	€59,400,000
24	24.11	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie centrálnych komponentov riešenia	BI		človekoden	€7500	€45,000,000	60	€900,000	€0,00	€54,000,000	€54,000,000	€54,000,000	€0,00	100,0%	€54,000,000
24	24.12	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie centrálnych komponentov riešenia	WFM - ŠIS		človekoden	€7500	€58,500,000	78	€900,000	€0,00	€70,200,000	€70,200,000	€70,200,000	€0,00	100,0%	€70,200,000
24	24.13	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie centrálnych komponentov riešenia	IAM		človekoden	€7500	€9,750,000	13	€900,000	€0,00	€11,700,000	€11,700,000	€11,700,000	€0,00	100,0%	€11,700,000
24	24.14	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie centrálnych komponentov riešenia	ESB/SOA		človekoden	€7500	€120,750,000	161	€900,000	€0,00	€144,900,000	€144,900,000	€144,900,000	€0,00	100,0%	€144,900,000
24	24.15	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie centrálnych komponentov riešenia	Elektronické služby - ŠIS		človekoden	€7500	€117,750,000	157	€900,000	€0,00	€141,300,000	€141,300,000	€141,300,000	€0,00	100,0%	€141,300,000
24	24.16	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie centrálnych komponentov riešenia	BPM - ŠIS		človekoden	€7500	€36,000,000	48	€900,000	€0,00	€43,200,000	€43,200,000	€43,200,000	€0,00	100,0%	€43,200,000
24	24.17	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie centrálnych komponentov riešenia	Diseminácia pre interných užívateľov		človekoden	€7500	€9,000,000	12	€900,000	€0,00	€10,800,000	€10,800,000	€10,800,000	€0,00	100,0%	€10,800,000
24	24.18	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie centrálnych komponentov riešenia	Diseminácia externý portál		človekoden	€7500	€39,750,000	53	€900,000	€0,00	€47,700,000	€47,700,000	€47,700,000	€0,00	100,0%	€47,700,000
25	25.1	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie bezpečnostného subsystému	Zber častí - eFormulárov - ŠIS	človekoden	človekoden	€7500	€39,750,000	90,0	€900,000	€0,00	€47,700,000	€47,700,000	€47,700,000	€0,00	100,0%	€47,700,000
25	25.2	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie bezpečnostného subsystému	Transformačné nástroje do ZBD		človekoden	€7500	€19,500,000	26	€900,000	€0,00	€23,400,000	€23,400,000	€23,400,000	€0,00	100,0%	€23,400,000
25	25.3	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie bezpečnostného subsystému	Transformačné nástroje do PBD		človekoden	€7500	€19,500,000	26	€900,000	€0,00	€23,400,000	€23,400,000	€23,400,000	€0,00	100,0%	€23,400,000
25	25.4	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie bezpečnostného subsystému	Transformačné nástroje do VBD		človekoden	€7500	€9,750,000	13	€900,000	€0,00	€11,700,000	€11,700,000	€11,700,000	€0,00	100,0%	€11,700,000
25	25.5	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie bezpečnostného subsystému	IAM		človekoden	€7500	€6,750,000	9	€900,000	€0,00	€8,100,000	€8,100,000	€8,100,000	€0,00	100,0%	€8,100,000
25	25.6	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie bezpečnostného subsystému	ESB/SOA		človekoden	€7500	€15,000,000	20	€900,000	€0,00	€18,000,000	€18,000,000	€18,000,000	€0,00	100,0%	€18,000,000
25	25.7	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie bezpečnostného subsystému	Elektronické služby - ŠIS		človekoden	€7500	€51,000,000	68	€900,000	€0,00	€61,200,000	€61,200,000	€61,200,000	€0,00	100,0%	€61,200,000
25	25.8	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Nasadenie bezpečnostného subsystému	Portál		človekoden	€7500	€9,750,000	13	€900,000	€0,00	€11,700,000	€11,700,000	€11,700,000	€0,00	100,0%	€11,700,000
26	26.1	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Stabilizácia riešenia	Nástroje pre správu metadát	človekoden	človekoden	€7500	€79,500,000	570,0	€900,000	€0,00	€95,400,000	€95,400,000	€95,400,000	€0,00	100,0%	€95,400,000
26	26.2	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Stabilizácia riešenia	Štrukturálne metadáta SDMX		človekoden	€7500	€39,750,000	53	€900,000	€0,00	€47,700,000	€47,700,000	€47,700,000	€0,00	100,0%	€47,700,000
26	26.3	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Stabilizácia riešenia	Referenčné metadáta SDMX		človekoden	€7500	€75,000,000	100	€900,000	€0,00	€90,000,000	€90,000,000	€90,000,000	€0,00	100,0%	€90,000,000
26	26.4	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Stabilizácia riešenia	SDMX REGISTER		človekoden	€7500	€24,750,000	33	€900,000	€0,00	€29,700,000	€29,700,000	€29,700,000	€0,00	100,0%	€29,700,000
26	26.5	Rollout a stabilizácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Stabilizácia riešenia	SDMX ML		človekoden	€7500	€19,500,000	26</								

28	28.4	Rollout a stabilizácia voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Rollout pilotného riešenia na ostatné oblasti (opy) voľieb - OSK, NR SR, EP, Prezidentské, Ľadové hlasovanie, <small>Referendum</small>	Zber častí - e-Formulárov - VIS	človekdeň	€750,00	€45,000,00	60	€900,00	€0,00	€54,000,00	€54,000,00	€54,000,00	€0,00	100,00%	€54,000,00	
28	28.5	Rollout a stabilizácia voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Rollout pilotného riešenia na ostatné oblasti (opy) voľieb - OSK, NR SR, EP, Prezidentské, Ľadové hlasovanie, <small>Referendum</small>	BI	človekdeň	€750,00	€60,000,00	80	€900,00	€0,00	€72,000,00	€72,000,00	€72,000,00	€0,00	100,00%	€72,000,00	
28	28.6	Rollout a stabilizácia voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Rollout pilotného riešenia na ostatné oblasti (opy) voľieb - OSK, NR SR, EP, Prezidentské, Ľadové hlasovanie, <small>Referendum</small>	WFM - VIS	človekdeň	€750,00	€24,000,00	32	€900,00	€0,00	€28,800,00	€28,800,00	€28,800,00	€0,00	100,00%	€28,800,00	
28	28.7	Rollout a stabilizácia voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Rollout pilotného riešenia na ostatné oblasti (opy) voľieb - OSK, NR SR, EP, Prezidentské, Ľadové hlasovanie, <small>Referendum</small>	IAM	človekdeň	€750,00	€4,500,00	6	€900,00	€0,00	€5,400,00	€5,400,00	€5,400,00	€0,00	100,00%	€5,400,00	
28	28.8	Rollout a stabilizácia voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Rollout pilotného riešenia na ostatné oblasti (opy) voľieb - OSK, NR SR, EP, Prezidentské, Ľadové hlasovanie, <small>Referendum</small>	ESB/SOA	človekdeň	€750,00	€13,500,00	18	€900,00	€0,00	€16,200,00	€16,200,00	€16,200,00	€0,00	100,00%	€16,200,00	
28	28.9	Rollout a stabilizácia voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Rollout pilotného riešenia na ostatné oblasti (opy) voľieb - OSK, NR SR, EP, Prezidentské, Ľadové hlasovanie, <small>Referendum</small>	Elektronické služby - VIS	človekdeň	€750,00	€106,500,00	142	€900,00	€0,00	€127,800,00	€127,800,00	€127,800,00	€0,00	100,00%	€127,800,00	
28	28.10	Rollout a stabilizácia voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Rollout pilotného riešenia na ostatné oblasti (opy) voľieb - OSK, NR SR, EP, Prezidentské, Ľadové hlasovanie, <small>Referendum</small>	BPM - VIS	človekdeň	€750,00	€12,000,00	16	€900,00	€0,00	€14,400,00	€14,400,00	€14,400,00	€0,00	100,00%	€14,400,00	
28	28.11	Rollout a stabilizácia voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Rollout pilotného riešenia na ostatné oblasti (opy) voľieb - OSK, NR SR, EP, Prezidentské, Ľadové hlasovanie, <small>Referendum</small>	Diseminácia voľby	človekdeň	€750,00	€60,000,00	80	€900,00	€0,00	€72,000,00	€72,000,00	€72,000,00	€0,00	100,00%	€72,000,00	
29	29.1	Rollout a stabilizácia voľby	637005	637001	školenia, kurzy, semináre, pondy, konferencie, sympóziá	školenie predvzktovat' a IS na rolloutovane riešenie	školenia - VIS	človekdeň	€550,00	€31,900,00	49,0	€650,00	€660,00	€31,850,00	€31,850,00	€31,850,00	€0,00	100,00%	€31,850,00	
30	30.1	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Upravy externých systémov	Zber častí - e-Formulárov - SIS	človekdeň	€750,00	€30,000,00	1,090,0	€900,00	€981,000,00	€981,000,00	€981,000,00	€981,000,00	€981,000,00	€0,00	100,00%	€981,000,00
30	30.2	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Upravy externých systémov	Nástroje pre správu metadát	človekdeň	€750,00	€37,750,00	77	€900,00	€0,00	€69,300,00	€69,300,00	€69,300,00	€0,00	100,00%	€69,300,00	
30	30.3	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Upravy externých systémov	Transformačné nástroje do ZHD	človekdeň	€750,00	€27,750,00	37	€900,00	€0,00	€33,300,00	€33,300,00	€33,300,00	€0,00	100,00%	€33,300,00	
30	30.4	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Upravy externých systémov	Transformačné nástroje do PRD	človekdeň	€750,00	€27,750,00	37	€900,00	€0,00	€33,300,00	€33,300,00	€33,300,00	€0,00	100,00%	€33,300,00	
30	30.5	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Upravy externých systémov	Transformačné nástroje do VHD	človekdeň	€750,00	€16,500,00	22	€900,00	€0,00	€19,800,00	€19,800,00	€19,800,00	€0,00	100,00%	€19,800,00	
30	30.6	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Upravy externých systémov	BI	človekdeň	€750,00	€21,000,00	28	€900,00	€0,00	€25,200,00	€25,200,00	€25,200,00	€0,00	100,00%	€25,200,00	
30	30.7	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Upravy externých systémov	WFM - SIS	človekdeň	€750,00	€40,500,00	54	€900,00	€0,00	€48,600,00	€48,600,00	€48,600,00	€0,00	100,00%	€48,600,00	
30	30.8	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Upravy externých systémov	IAM	človekdeň	€750,00	€1,500,00	2	€900,00	€0,00	€1,800,00	€1,800,00	€1,800,00	€0,00	100,00%	€1,800,00	
30	30.9	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Upravy externých systémov	ESB/SOA	človekdeň	€750,00	€9,500,00	66	€900,00	€0,00	€59,400,00	€59,400,00	€59,400,00	€0,00	100,00%	€59,400,00	
30	30.10	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Upravy externých systémov	Elektronické služby - SIS	človekdeň	€750,00	€36,000,00	48	€900,00	€0,00	€43,200,00	€43,200,00	€43,200,00	€0,00	100,00%	€43,200,00	
30	30.11	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Upravy externých systémov	BPM - SIS	človekdeň	€750,00	€28,500,00	38	€900,00	€0,00	€34,200,00	€34,200,00	€34,200,00	€0,00	100,00%	€34,200,00	
31	31.1	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Integrované testovanie externých systémov	Zber častí - e-Formulárov - SIS	človekdeň	€550,00	€9,900,00	8,000	€660,00	€720,000,00	€720,000,00	€720,000,00	€0,00	100,00%	€720,000,00		
31	31.2	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Integrované testovanie externých systémov	Zber častí AZD	človekdeň	€550,00	€14,850,00	27	€660,00	€0,00	€17,820,00	€17,820,00	€17,820,00	€0,00	100,00%	€17,820,00	
31	31.3	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Integrované testovanie externých systémov	Nástroje pre správu metadát	človekdeň	€550,00	€31,900,00	58	€660,00	€0,00	€38,280,00	€38,280,00	€38,280,00	€0,00	100,00%	€38,280,00	
31	31.4	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Integrované testovanie externých systémov	Transformačné nástroje do ZHD	človekdeň	€550,00	€7,700,00	14	€660,00	€0,00	€9,240,00	€9,240,00	€9,240,00	€0,00	100,00%	€9,240,00	
31	31.5	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Integrované testovanie externých systémov	Transformačné nástroje do PRD	človekdeň	€550,00	€7,700,00	14	€660,00	€0,00	€9,240,00	€9,240,00	€9,240,00	€0,00	100,00%	€9,240,00	
31	31.6	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Integrované testovanie externých systémov	Transformačné nástroje do VHD	človekdeň	€550,00	€4,950,00	9	€660,00	€0,00	€5,940,00	€5,940,00	€5,940,00	€0,00	100,00%	€5,940,00	
31	31.7	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Integrované testovanie externých systémov	BI	človekdeň	€550,00	€6,600,00	12	€660,00	€0,00	€7,920,00	€7,920,00	€7,920,00	€0,00	100,00%	€7,920,00	
31	31.8	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Integrované testovanie externých systémov	WFM - SIS	človekdeň	€550,00	€16,500,00	30	€660,00	€0,00	€19,800,00	€19,800,00	€19,800,00	€0,00	100,00%	€19,800,00	
31	31.9	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Integrované testovanie externých systémov	ESB/SOA	človekdeň	€550,00	€28,600,00	52	€660,00	€0,00	€34,320,00	€34,320,00	€34,320,00	€0,00	100,00%	€34,320,00	
31	31.10	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Integrované testovanie externých systémov	Elektronické služby - SIS	človekdeň	€550,00	€16,500,00	30	€660,00	€0,00	€19,800,00	€19,800,00	€19,800,00	€0,00	100,00%	€19,800,00	
31	31.11	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Integrované testovanie externých systémov	BPM - SIS	človekdeň	€550,00	€11,550,00	21	€660,00	€0,00	€13,860,00	€13,860,00	€13,860,00	€0,00	100,00%	€13,860,00	
31	31.12	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Integrované testovanie externých systémov	Štatistické registre, klasifikácia a zoznamy	človekdeň	€550,00	€22,000,00	40	€660,00	€0,00	€26,400,00	€26,400,00	€26,400,00	€0,00	100,00%	€26,400,00	
31	31.13	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Integrované testovanie externých systémov	Integrácia na UPV'S a centrálné	človekdeň	€550,00	€14,850,00	27	€660,00	€0,00	€17,820,00	€17,820,00	€17,820,00	€0,00	100,00%	€17,820,00	
32	32.1	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Rollout bezpečnostného riešenia	Zber častí - e-Formulárov - SIS	človekdeň	€750,00	€45,000,00	60	€900,00	€144,000,00	€144,000,00	€144,000,00	€144,000,00	€144,000,00	€0,00	100,00%	€144,000,00
32	32.2	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Rollout bezpečnostného riešenia	Elektronické služby - SIS	človekdeň	€750,00	€21,000,00	28	€900,00	€0,00	€25,200,00	€25,200,00	€25,200,00	€0,00	100,00%	€25,200,00	
33	33.1	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Rollout pilotného riešenia	Zber častí - e-Formulárov - SIS	človekdeň	€750,00	€45,000,00	60,0	€900,00	€576,000,00	€576,000,00	€576,000,00	€576,000,00	€576,000,00	€0,00	100,00%	€576,000,00
33	33.2	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Rollout pilotného riešenia	Zber častí AZD	človekdeň	€750,00	€9,750,00	13	€900,00	€0,00	€11,700,00	€11,700,00	€11,700,00	€0,00	100,00%	€11,700,00	
33	33.3	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Rollout pilotného riešenia	BI	človekdeň	€750,00	€16,500,00	22	€900,00	€0,00	€19,800,00	€19,800,00	€19,800,00	€0,00	100,00%	€19,800,00	
33	33.4	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Rollout pilotného riešenia	WFM - SIS	človekdeň	€750,00	€21,000,00	28	€900,00	€0,00	€25,200,00	€25,200,00	€25,200,00	€0,00	100,00%	€25,200,00	
33	33.5	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Rollout pilotného riešenia	IAM	človekdeň	€750,00	€3,000,00	4	€900,00	€0,00	€3,600,00	€3,600,00	€3,600,00	€0,00	100,00%	€3,600,00	
33	33.6	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Rollout pilotného riešenia	ESB/SOA	človekdeň	€750,00	€27,000,00	36	€900,00	€0,00	€32,400,00	€32,400,00	€32,400,00	€0,00	100,00%	€32,400,00	
33	33.7	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Rollout pilotného riešenia	Elektronické služby - SIS	človekdeň	€750,00	€33,750,00	45	€900,00	€0,00	€40,500,00	€40,500,00	€40,500,00	€0,00	100,00%	€40,500,00	
33	33.8	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Rollout pilotného riešenia	BPM - SIS	človekdeň	€750,00	€16,500,00	22	€900,00	€0,00	€19,800,00	€19,800,00	€19,800,00	€0,00	100,00%	€19,800,00	
33	33.9	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Rollout pilotného riešenia	SDMX REGISTER	človekdeň	€750,00	€15,000,00	20	€900,00	€0,00	€18,000,00	€18,000,00	€18,000,00	€0,00	100,00%	€18,000,00	
33	33.10	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Rollout pilotného riešenia	Portál	človekdeň	€750,00	€24,750,00	33	€900,00	€0,00	€29,700,00	€29,700,00	€29,700,00	€0,00	100,00%	€29,700,00	
33	33.11	Rozšírenie a integrácia štatistika	637005	711003	Nákup softvéru	Rollout pilotného riešenia	Diseminácia pre interných užívateľov	človekdeň	€750,00	€3,750,00	5	€900,00	€0,00							

38	38.4	Rozšírenie a integrácia voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Stabilizácia pilotného riešenia	IAM	človekoden	€750,00	€3.000,00	4	€900,00	€0,00	€3.600,00	€3.600,00	€3.600,00	€0,00	100,0%	€3.600,00	
38	38.5	Rozšírenie a integrácia voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Stabilizácia pilotného riešenia	ESB/SDA	človekoden	€750,00	€18.000,00	24	€900,00	€0,00	€21.600,00	€21.600,00	€21.600,00	€0,00	100,0%	€21.600,00	
38	38.6	Rozšírenie a integrácia voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Stabilizácia pilotného riešenia	Elektronické služby - VIS	človekoden	€750,00	€51.000,00	68	€900,00	€0,00	€61.200,00	€61.200,00	€61.200,00	€0,00	100,0%	€61.200,00	
38	38.7	Rozšírenie a integrácia voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Stabilizácia pilotného riešenia	BPM - VIS	človekoden	€750,00	€24.000,00	32	€900,00	€0,00	€28.800,00	€28.800,00	€28.800,00	€0,00	100,0%	€28.800,00	
38	38.8	Rozšírenie a integrácia voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Stabilizácia pilotného riešenia	Bezpečnostný projekt - SIS	človekoden	€750,00	€24.750,00	33	€900,00	€0,00	€29.700,00	€29.700,00	€29.700,00	€0,00	100,0%	€29.700,00	
38	38.9	Rozšírenie a integrácia voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Stabilizácia pilotného riešenia	Bezpečnostný projekt - VIS	človekoden	€750,00	€30.000,00	40	€900,00	€0,00	€36.000,00	€36.000,00	€36.000,00	€0,00	100,0%	€36.000,00	
38	38.10	Rozšírenie a integrácia voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Stabilizácia pilotného riešenia	Diseminačná voľba	človekoden	€750,00	€49.500,00	66	€900,00	€0,00	€59.400,00	€59.400,00	€59.400,00	€0,00	100,0%	€59.400,00	
38	38.11	Rozšírenie a integrácia voľby	637005	711003	Nákup softvéru	Stabilizácia pilotného riešenia	Knowledge base - VIS	človekoden	€750,00	€19.500,00	26	€900,00	€0,00	€23.400,00	€23.400,00	€23.400,00	€0,00	100,0%	€23.400,00	
39	39	Riadenie projektu	610 620	610 620	Osobná náklady	Monitorovanie projektu		Človekomesiac ***	€2.683,00	€139.516,00	29,0	€2.196,00	€2.683,00	€139.516,00	€139.516,00	€139.516,00	€0,00	100,0%	€139.516,00	
40	40	Riadenie projektu	614		Odmenv	Monitorovanie projektu		Človekomesiac	€0,00	€0,00	29,0	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	100,0%	€0,00	
41	41	Riadenie projektu	610 620	610 620	Osobná náklady	Projektové riadenie		Človekomesiac ***	€2.683,00	€260.251,00	111,0	€2.196,00	€2.683,00	€260.251,00	€260.251,00	€260.251,00	€0,00	100,0%	€260.251,00	
42	42	Riadenie projektu	614		Odmenv	Projektové riadenie		Človekomesiac	€0,00	€0,00	111,0	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	100,0%	€0,00	
43	43	Riadenie projektu	610 620	610 620	Osobná náklady	Finančné riadenie		Človekomesiac ***	€2.683,00	€50.977,00	24,0	€2.196,00	€2.683,00	€50.977,00	€50.977,00	€50.977,00	€0,00	100,0%	€50.977,00	
44	44	Riadenie projektu	614		Odmenv	Finančné riadenie		Človekomesiac	€0,00	€0,00	24,0	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	100,0%	€0,00	
45	45	Riadenie projektu	637005	637005	Špeciálne služby	Poradenské služby	Poradenské služby (Vyvetlivka č. 3)	Človekoden	€58.666,67	€58.666,67	68,0	€1.880,00	€70.400,00	€59.840,00	€70.400,00	€59.840,00	€70.400,00	€0,00	100,0%	€70.400,00
46	46.1	Riadenie projektu	713002	713002	Nákup výpočtových techník	Technická podpora riadenia projektu		Projekt, jednotka	€36.195,67	€36.195,67	1		€43.434,80	€43.434,80	€43.434,80	€0,00	100,0%	€43.434,80		
46	46.2	Riadenie projektu	713002	711003	Nákup softvéru	Technická podpora riadenia projektu	SharePointSvr 2010 SNGCL MVPL	Projekt, jednotka	€3.679,00	€3.679,00	1,0	€49.060,00	€0,00	€49.060,00	€43.434,80	€4.625,20	€4.625,20	€0,00	100,0%	€49.060,00
46	46.3	Riadenie projektu	713002	638013	Softvér a licencie	Technická podpora riadenia projektu	WinVostid 2008R2 SNGCL MVPL	Projekt, jednotka	€51,00	€1.082,00	2		€649,20	€649,20	€649,20	€0,00	100,0%	€649,20		
46	46.4	Riadenie projektu	713002	711003	Nákup softvéru	Technická podpora riadenia projektu	SQL SvsStd 2008R2 SNGCL MVPL	Projekt, jednotka	€5.355,00	€10.710,00	2		€6.426,00	€6.426,00	€6.426,00	€0,00	100,0%	€6.426,00		
47	47	Publicita a informovanosť	637003	637003	Propagácia, reklama a inzercia	Materiál Reprezentačné - reklamné predmety, letáky, informačné plagáty	Materiál Reprezentačné - reklamné predmety, letáky, informačné plagáty (Vyvetlivka č. 4)	Počet	€6.098,70	€6.098,70	11,600,00	€6,00	€7.318,44	€69.600,00	€7.318,44	€69.600,00	€7.318,44	€0,00	100,0%	€7.318,44
48	48	Publicita a informovanosť	637003	637003	Propagácia, reklama a inzercia	Inzercia v tlačí	Inzercia v dennej tlačí	Počet	€1.000,00	€6.000,00	2,0	€5.000,00	€1.200,00	€10.000,00	€1.200,00	€10.000,00	€10.000,00	€0,00	100,0%	€10.000,00
49	49.1	Publicita a informovanosť	637003	637003	Propagácia, reklama a inzercia	Reklamné články	Organizácia tlačových konferencií	Počet	€1.300,00	€5.200,00	4		€1.560,00	€0,00	€6.240,00	€6.240,00	€6.240,00	€0,00	100,0%	€6.240,00
49	49.2	Publicita a informovanosť	637003	637005	Špeciálne služby	Reklamné články	Konzultácie a poradenské služby	Počet	€60,00	€12.000,00	200		€72,00	€0,00	€14.400,00	€14.400,00	€14.400,00	€0,00	100,0%	€14.400,00
49	49.3	Publicita a informovanosť	637003	637003	Propagácia, reklama a inzercia	Reklamné články	Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy mediálneho prostredia a mediálnych výstupov	Počet	€35,00	€3.500,00	100		€42,00	€0,00	€4.200,00	€4.200,00	€4.200,00	€0,00	100,0%	€4.200,00
49	49.4	Publicita a informovanosť	637003	637003	Propagácia, reklama a inzercia	Reklamné články	Organizácia a zabezpečenie špeciálnych PR eventov	Počet	€1.500,00	€7.500,00	5,0	€1.800,00	€1.800,00	€9.000,00	€9.000,00	€9.000,00	€0,00	100,0%	€9.000,00	
49	49.5	Publicita a informovanosť	637003	637003	Propagácia, reklama a inzercia	Reklamné články	Zabezpečenie sponzoringu publicity	Počet	€0,02	€1,00	50		€0,02	€0,00	€1,00	€1,20	€1,20	€0,00	100,0%	€1,20
49	49.6	Publicita a informovanosť	637003	637005	Špeciálne služby	Reklamné články	Poradenstvo v oblasti strategického komunikačného	Počet	€0,05	€1,00	20		€0,06	€0,00	€1,20	€1,20	€1,20	€0,00	100,0%	€1,20
50	50	Publicita a informovanosť	637003	637003	Propagácia, reklama a inzercia	Propagačné služby na Internete	Bannerové kampane v rámci online médií - v trvaní 30 kalendárnych dní	Projekt, jednotka	€7.500,00	€7.500,00	1,0	€20.590,00	€9.000,00	€20.590,00	€9.000,00	€9.000,00	€20.590,00	€9.000,00	100,0%	€20.590,00
<b>SUMA CELKOM</b>									<b>18.903.935,0</b>			<b>22.599.998,00</b>	<b>€1.125.227,11</b>	<b>€21.459.800,24</b>	<b>€22.585.117,56</b>	<b>€22.599.998,00</b>	<b>€22.585.117,55</b>		<b>22.599.998,00</b>	<b>€22.585.117,55</b>

Položky 45 až 50 budú neznáznamne determinované až v Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

\*\*\*Poznámka. Človekomesiac

Merná jednotka človekomesiac\*\*\* referuje na priemernú hodnotu nákladov spojených s personálnym zabezpečením riadenia projektu(môže sa odlišovať v rámci jednotlivých mesiacov), nakoľko možno rozšíriť a odmeny sa riadia interviem americkami Statistického úradu SR a zákonom o štátnej službe 400/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. Za referenčnú hodnotu lepšie

\*\*\*Poznámka. Jednotková cena blade servera bez DPH je kalkulovaná nasledovne: cena blade servera bez supportu je 6771,75 eur (bez DPH), cena supportu 1 ks blade servera na 1 rok je 70,25 eur (bez DPH) a bude udržiavaná ročne

Hardvér - blade servery ****	Počet	IC bez DPH	Support 1. rok bez DPH	Support 2. rok bez DPH	SUMA/Počet bez DPH	SUMA CELKOM bez DPH
		€6.771,75	€70,25	€70,25	€6.912,25	€55.298,00
	8	IC s DPH	Support 1. rok s DPH	Support 2. rok s DPH	SUMA/Počet s DPH	SUMA CELKOM s DPH
		€8.058,38	€83,60	€83,60	€8.226,28	€65.810,24

\*\*\*\*Poznámka. Jednotková cena Operačného systému (OS aj s virtualizáciou) bez DPH je kalkulovaná nasledovne: cena Operačného systému (OS aj s virtualizáciou) bez supportu je 3736,50 eur (bez DPH), cena supportu, pop. 1 ks Operačného systému (OS aj s virtualizáciou) na 1 rok je 298,50 eur (bez DPH) a bude udržiavaná ročne

Softvér - Operačné systémy (OS aj s virtualizáciou) ****	Počet	IC bez DPH	Support 1. rok bez DPH	Support 2. rok bez DPH	SUMA/Počet bez DPH	SUMA CELKOM bez DPH
		€3.736,50	€598,50	€598,50	€4.933,50	€78.936,00
	16	IC s DPH	Support 1. rok s DPH	Support 2. rok s DPH	SUMA/Počet s DPH	SUMA CELKOM s DPH
		€4.448,44	€712,22	€712,22	€7.182,20	€94.029,60

**VYVETLIVKY**

<b>1</b>	<b>Softvér - BI (Vyvetlivka č.1)</b>	<b>Projektová jednotka</b>	<b>Počet licencí</b>			
<b>P.č.</b>	<b>Názov typu licencie</b>					
	IBM Cognos 8 BI recipient					
1	Authorized User License		350			
2	Authorized User License		1			
3	Authorized User License		5			
<b>2</b>	<b>Softvér - ESB (Vyvetlivka č.2)</b>	<b>Projektová jednotka</b>	<b>Počet licencí</b>			
<b>P.č.</b>	<b>Názov typu licencie</b>					
	IBM WebSphere Enterprise Service Bus		na 8 mikroprocesorových jadier			
1						
<b>3</b>	<b>Poradenské služby (Vyvetlivka č. 3)</b>	<b>Projektová jednotka</b>	<b>Jednotková cena bez DPH</b>	<b>Jednotková cena s DPH</b>		
<b>P.č.</b>	<b>Typ poradenskej služby</b>					
	V oblasti riadenia interných procesov v organizácii		€350,00	€420,00		
1			€350,00	€420,00		
	V oblasti informačno-komunikačných rozhraní založených na princípoch architektúry SOA		€370,00	€444,00		
2						
<b>4</b>	<b>Materiál Reprezentačné - reklamné predmety, letáky, informačné plagáty</b>	<b>Projektová jednotka</b>	<b>Jednotková cena bez DPH</b>	<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>Celková cena s dph 20%</b>	
<b>P.č.</b>	<b>Typ reprezentačného materiálu</b>					
	1 Trvalé vyvetlivkové tabule		9	€7.944,40	€85,80	
	2 Komplexný informačný materiál o projekte		1000	€1.085,00	€1.302,00	
	3 Letáky		20000	€0,04971	€1.193,04	
	4 Poradenský blok s parom		500	€1.256,00	€1.771,80	
	5 Denný diar A5		500	€4.800,00	€2.880,00	
	6 Pero		3000	€0,30000	€1.080,00	