

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 14/2022

k Zmluve o dielo uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. zákona 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) medzi nasledovnými zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“):

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Obec Zemplínska Teplica**
Sídlo: Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
V zastúpení: Rastislav Majoroš – starosta obce
Bankové spojenie: SK3656000000004322035036
IČO: 00332194
DIČ: 2020741294
Tel. kontakt: +421 566796222
e-mail: zemplinskateplica@zemplinskateplica.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane,

a

Zhotoviteľ:

Názov: **MARO, s.r.o.**
Sídlo: Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
IČO: 36 407 020
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK4411110000001139071000
DIČ: 2020123237
IČ DPH: SK 2020123237
Zapísaný v: v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro
,vložka č.: 13730/L
Zastúpený: Jozef Kavulek, konateľ

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na strane druhej,

(ďalej spolu len „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Medzi zmluvnými stranami bola uzatvorená Zmluva o dielo na základe uskutočneného verejného obstarávania na základe výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 17.01.2022.
2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa uskutočniť stavebné práce na stavbe „**Obnova verejných športovísk v obci Zemplínska Teplica**“ a záväzok Objednávateľa za uskutočnenie stavebných prác zaplatiť dohodnutú odplatu.
3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy, a to v zmysle čl. 1 ods. 1 tohto Dodatku č.1 v súlade s čl. XVII ods. 1 Zmluvy.
4. Zmluvne strany sa dohodli na zmene Zmluvy podľa predchádzajúceho bodu, podľa čl.II., odstavec 2. zmluvy a v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstarávaní, nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej Zmluvy. Z dôvodu zachovania princípu transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania Zmluvné strany uvádzajú, že k uvedenej zmene Zmluvy, pristúpili z objektívneho dôvodu, a to z dôvodu značného nárastu cien vstupných materiálov a dopravy, ktorý celosvetovo zasiahol najzásadnejším spôsobom práve oblasť stavebníctva - stavebné práce. Z uvedeného dôvodu je pre Objednávateľa z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti a z Objednávateľovi prístupných informácií najlepším možným riešením dohoda s aktuálnym a vysúťáženým Zhotoviteľom, pričom je nevyhnutné uviesť, že nárast cien zasiahol všetkých zhotoviteľov.

5. Zmluvne strany zároveň uvádzajú, že zmenou zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 nedôjde k zmene charakteru zmluvy.

Článok I

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny za dielo, pričom celková hodnota všetkých zmien v súlade s čl. 18 ods. 3 písm. a) ZVO predstavuje **9,147513 %**. Vzhľadom na uvedené sa Zmluva mení nasledovne:

Pôvodná cena diela v zmysle čl. II Zmluvy:

Cena diela bez DPH:	109 126,20 €
Výška DPH:	21 825,24 €
Cena diela s DPH:	130 951,44 €

Cena diela po úprave v súlade s prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1:

Cena diela bez DPH:	119 108,53 €
Výška DPH:	23 821,71 €
Cena diela s DPH:	142 930,24 €

2. Zmluvne strany uvádzajú, že cena za dielo sa mení podľa predchádzajúceho odseku tohto článku na všetkých miestach, kde sa cena za dielo v Zmluve uvádza.
3. Rozpočet ceny je uvedený v prílohe č.1, v ktorej sa nachádza aktualizovaný výkaz výmer.

Článok II

Záverečné ustanovenia

4. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je príloha:
- Aktualizovaný výkaz výmer
6. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
7. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
8. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku na webovom sídle Objednávateľa.

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom riadne prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli, ten vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ho dobrovoľne plniť.

Zhotoviteľ:

V Zemplínskej Teplici, dňa 13.4.2023

Objednávateľ:

V Zemplínskej Teplici, dňa 13.4.2023

.....
MARO , s.r.o.

Jozef Kavulek, konateľ

.....
Obec Zemplínska Teplica

Starosta obce