

164/2023

## DODATOK Č. 2

### K ZMLUVE O DIELO Č. 184/2022 ZO DŇA 27.06.2022

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)  
(ďalej v texte len „Zmluva“)

#### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ:** **Mesto Kežmarok**  
Sídlo: Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok  
Štatutárny zástupca: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, primátor mesta  
Zástupca objednávateľa  
vo veciach technických: Ing. Daniel Debre, vedúci útvaru výstavby, dopravy a životného prostredia  
IČO: 00326283  
DIČ: 2020697184  
IČ DPH: Mesto Kežmarok nie je platcom DPH  
SK2020697184 – zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa §7a  
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení  
neskorších predpisov  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Kežmarok  
IBAN: SK93 5600 0000 0016 0036 3002  
ČSOB, a.s.  
IBAN: SK06 7500 0000 0040 2364 5395  
Telefón: 052/4660 101  
Fax: 052/4660 101  
e – mail: [primator@kezmarok.sk](mailto:primator@kezmarok.sk)  
(ďalej len “Objednávateľ”)

**Zhotoviteľ:**  
Obchodné meno: **MILANKO spol. s r.o.**  
Sídlo: Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves  
Štatutárny orgán: JUDr. Milan Tkáč, konateľ spoločnosti  
Vo veciach technických: JUDr. Milan Tkáč  
Ing. Miroslav Vilík  
IČO: 31731244  
DIČ: 2020505190  
IČ DPH: SK2020505190  
Bankové spojenie: VÚB a.s. Spišská Nová Ves  
IBAN: SK76 0200 0000 0012 2518 0553  
Telefón: 053/4173236  
e – mail: [anna.steinerova@milankosro.sk](mailto:anna.steinerova@milankosro.sk)  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 8190/V

## Článok II.

Týmto dodatkom č. 2 sa dopĺňujú stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, a ani do dodatku č. 1 zo dňa 22.12.2022. Tieto práce vznikli na základe skutočností, ktoré vznikli počas realizácie stavebného diela a neboli obsiahnuté v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer stavby.

Týmto dodatkom č. 2 sa zmluva o dielo č. 184/2022 zo dňa 27.06.2022 v súlade s § 18 ods. 5 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade s výsledkom verejného obstarávania mení a dopĺňa nasledovne:

### 1. v Článku III zmluvy Predmet plnenia zmluvy a komplexnosť dodávky sa dopĺňa bod 3.7, ktorý znie:

3.7 Predmetom tohto dodatku sú dopĺňujúce stavebné práce:

- dopojenie dieselagregátu
- elektroinštalačné práce v zmysle doplnení technickej inšpekcie
- doplnenie stavebných úprav

Detailne špecifikované v Prílohe č.1 tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

### 3 v Článku V zmluvy Cena diela sa bod 5.1. mení a dopĺňa nasledovne:

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III bodu 3.1 zmluvy a bodu 3.6 dodatku č.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúca zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí Prílohu č.1, č.5 a č.6 zmluvy. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Stavebný objekt A:

Spolu bez DPH	824 402,82,-€
DPH 20%	164 880,56,-€
Spolu s DPH	989 283,38,-€

Dodatok č.1

Spolu bez DPH	101 997,38,-€
DPH 20%	20 399,48,-€
Spolu s DPH	122 396,86,-€

Dodatok č.2

Spolu bez DPH	19 836,85,-€
DPH 20%	3 967,37,-€
Spolu s DPH	23 804,22,-€

Cena celkom za stavebný objekt A

Spolu bez DPH	946 237,05,-€
DPH 20%	189 247,41,-€
Spolu s DPH	1 135 484,46,-€

slovom: jedenmilión sto tridsať päťtisíc štyristo osemdesiat štyri eur 46/100

Stavebný objekt B:

Základná cena diela

Spolu bez DPH	100 546,18,-€
DPH 20%	20 109,24,-€
Spolu s DPH	120 655,42,-€

Dodatok č.1

Spolu bez DPH	22 793,06,-€
DPH 20%	4 558,61,-€
Spolu s DPH	27 351,67,-€

Cena celkom za stavebný objekt B

Spolu bez DPH	123 339,24,-€
DPH 20%	24 667,85,-€
Spolu s DPH	148 007,09,-€

slovom: jedno sto štyridsať osem tisíc sedem eur 09/100

Celková cena

Spolu bez DPH	924 949,00,-€
DPH 20%	184 989,80,-€
Spolu s DPH	1 109 938,80,-€

Dodatok č.1

Spolu bez DPH	124 790,44,-€
DPH 20%	24 958,09,-€
Spolu s DPH	149 748,53,-€

Dodatok č.2

Spolu bez DPH	19 836,85,-€
DPH 20%	3 967,37,-€
Spolu s DPH	23 804,22,-€

Cena za celý predmet zmluvy

Spolu bez DPH	1 069 576,29,-€
DPH 20%	213 915,26,-€
Spolu s DPH	1 283 491,55,-€

slovom: jeden milión dvesto osemdesiat tisíc štyristo deväťdesiat jeden eur 55/100  
ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

4. v Článku XVI zmluvy Záverečné ustanovenia sa v bode 16.6. dopĺňa text, ktorý znie:

Príloha č.6: Položková kalkulácia rozpočtu diela zhotoviteľa k doplňujúcim stavebným prácam podľa prílohy č. I k dodatku č. 2

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 184/2022 uzavretej dňa 27.06.2022 v znení Dodatku č.1 zo dňa 22.12.2022 zostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 184/2022 zo dňa 27.06.2022 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 184/2022 zo dňa 27.06.2022 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.2 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.

06-04-2023


V Kežmarku dňa .....

**Za Objednávateľa: Mesto Kežmarok**



PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  
primátor mesta

**Za zhotoviteľa: MILANKO spol. s r.o**



JUDr. Milan Tkáč  
konateľ

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023\_10

Stavba: CIZS, časť Dialyzačné stredisko v rámci 4.posch.budovy CIZS, dodatok č.2

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

---

Cena bez DPH				19 836,85
--------------	--	--	--	-----------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	19 836,85	3 967,37

Cena s DPH	v	EUR	23 804,22
------------	---	-----	-----------

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023\_10

Stavba: CIZS, časť Diallyzačné stredisko v rámci 4.posch.budovy CIZS, dodatok č.2

Miesto: Dátum: 3. 4. 2023

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>19 836,85</b>	<b>23 804,22</b>
SO 01	Silnoprúd, technická inšpekcia - doplnenie rozvodov ELI	4 596,89	5 516,27
SO 02	Dopojenie dieselagregátu	13 629,06	16 354,87
SO 03	Stavebné úpravy	1 610,90	1 933,08

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CIZS, časť Dialyzačné stredisko v rámci 4.posch.budovy CIZS, dodatok č.2

Objekt:

SO 01 - Silnoprúd, technická inšpekcia - doplnenie rozvodov ELI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	4 596,89
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>4 596,89</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 596,89	20,00%	919,38

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>5 516,27</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

CIZS, časť Dialyzačné stredisko v rámci 4.posch.budovy CIZS, dodatok č.2

Objekt:

SO 01 - Silnoprúd, technická inšpekcia - doplnenie rozvodov ELI

Miesto:

Dátum: 3. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>4 596,89</b>
D	D1	D1					0,00
D	D2		Práce naviac na základe úradnej skúšky/vyplývajúce v neriešenej dokumentácii/ a osta				0,00
D	D3		Práce a dodávky M				3 398,00
D	D4		Elektromontáže				2 966,00
1	K	Pol1	Demontáž a spätná montáž krytov pre zásuvkové moduly,zapojovanie, kontrola, m.č. 4.11, 4.10	ks	16,000	66,00	1 056,00
2	K	Pol2	ochranné pospajanie deliacích stien,m.č. 4.11, 4.10	ks	2,000	30,00	60,00
3	K	Pol3	ochranné pospajanie vodo systému a radiátorov	ks	10,000	30,00	300,00
4	K	Pol4	Murárske výpomoci	ks	1,000	500,00	500,00
5	K	Pol5	Dopravné náklady	ks	1,000	60,00	60,00
6	K	Pol6	Materiál pre montáž a úprava el.zariadení/ lišty,vodič CYA 4mm2,kabl.oká, AB svorky,CU pásy kábelCYKY-J 3x2,5,záslepky,spoj.materiál, ost.	ks	1,000	360,00	360,00
7	K	Pol7	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	150,00	150,00
8	K	Pol8	Kontrolné merania+kontrola TI- EIC Prešov	ks	1,000	480,00	480,00
D	D5		Hodinové zúčtovacie sadzby				432,00
10	K	Pol9	Montážne práce , pomocné alebo manipulačné	hod	16,000	27,00	432,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				215,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				215,00
11	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	60,000	2,00	120,00
12	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	95,000	1,00	95,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				983,89
D	784		Maľby				983,89
13	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	220,000	1,10	242,00
15	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	56,500	1,06	59,89
14	K	784452373	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané tónované dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	220,000	3,10	682,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CIZS, časť Dialyzačné stredisko v rámci 4.posch.budovy CIZS, dodatok č.2

Objekt:

SO 02 - Dopojenie dieselagregátu

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 3. 4. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				13 629,06
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>13 629,06</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	13 629,06	20,00%	2 725,81	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>16 354,87</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

CIZS, časť Dialyzačné stredisko v rámci 4.posch.budovy CIZS, dodatok č.2

Objekt:

SO 02 - Dopojenie dieselaagregátu

Miesto:

Dátum: 3. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

13 629,06

o	D1	D1					0,00
o	D2	DOZBROJENIE ROZVÁDZAČA R-D/A	CIZS Kežmarok				0,00
o	D3	Práce a dodávky M					13 629,06
o	D4	Elektromontáže					4 877,81

1	K	Pol1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia do 240	ks	8,000	18,75	150,00
2	M	Pol2	káblové oko lisovacie Cu lehčené, pocínované 240/12	ks	6,000	9,75	58,50
3	M	Pol3	káblové oko lisovacie Cu lehčené, pocínované 120/12	ks	2,000	6,50	13,00
4	K	Pol4	Vodič FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm	m	5,000	4,88	24,40
5	M	Pol5	GULATINA DROT 10	m	5,000	4,69	23,45
6	K	Pol6	Bleskozvodová svorka do 2 skrutky	ks	2,000	4,69	9,38
7	M	Pol7	HR-Svorka SP1	ks	2,000	1,10	2,20
8	K	Pol8	Montáž vodiča H07V-K do 240	m	84,000	3,63	304,92
9	M	Pol9	vodič medený H07V-K 240 čierny	m	63,000	45,63	2 874,69
10	M	Pol10	vodič medený H07V-K 120 zž	m	21,000	22,75	477,75
11	K	Pol11	Označovaci štítok na kábel	ks	3,000	2,25	6,75
12	M	Pol12	štítok na kábel	ks	3,000	1,25	3,75
13	K	Pol13	Montáž žlabu ZN 200	m	4,000	10,63	42,52
14	M	Pol14	žlab mars 200 vč. spojovacieho materiálu+poklop	m	4,000	24,75	99,00
15	K	Pol15	Murárske výpomoci	ks	1,000	62,50	62,50
16	K	Pol16	Presun dodávok	ks	1,000	62,50	62,50
17	K	Pol17	Podružný materiál	ks	1,000	187,50	187,50
18	K	Pol18	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	225,00	225,00
19	K	Pol19	Odborná prehliadka a skúška	ks	1,000	250,00	250,00

## o D5 DOZBROJENIE ROZVÁDZAČA R-D/A

7 626,25

20	M	Pol20	prístrojový transformátor TA 200A/5A	ks	3,000	27,50	82,50
21	M	Pol21	Výkonový spínač 630A+príslušenstvo/tunel.svorky	ks	1,000	743,75	743,75
20	M	Pol22	Deón 160-200A+ prísluš.,tunelové svorky	ks	1,000	712,50	712,50
21	M	Pol23	podružný elektromer 400V, 5A	ks	1,000	443,75	443,75
22	M	Pol24	Skríňový rozvádzač 800x2100x400	ks	1,000	1 562,50	1 562,50
23	M	Pol25	príslušenstvo do R-D/A komplet	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
30	K	Pol26	Montáž/výroba rozvádzača, atesty	ks	1,000	2 100,00	2 100,00
34	K	Pol30	Dopravné náklady	kpl	1,000	62,50	62,50
35	K	Pol31	Mimostavenisková doprava	kpl	1,000	125,00	125,00
36	K	Pol32	Murárska výpomoc	kpl	1,000	62,50	62,50
37	K	Pol33	Presun dodávok	kpl	1,000	43,75	43,75
38	K	Pol34	Podružný materiál	kpl	1,000	437,50	437,50
39	K	Pol35	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	250,00	250,00

## o D6 Hodinové zúčtovacie sadzby

1 125,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	Pol27	Úradná skúškaTI	ks	1,000	375,00	375,00
32	K	Pol28	Montážne práce , pomocné alebo manupulačné	hod	10,000	62,50	625,00
33	K	Pol29	Nešpecifikované práce - koordinacia s inými profesiami	hod	2,000	62,50	125,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CIZS, časť Dialyzačné stredisko v rámci 4.posch.budovy CIZS, dodatok č.2

Objekt:

**SO 03 - Stavebné úpravy**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	1 610,90
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 610,90</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 610,90	20,00%	322,18

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>1 933,08</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

CIZS, časť Dialyzačné stredisko v rámci 4.posch.budovy CIZS, dodatok č.2

Objekt:

SO 03 - Stavebné úpravy

Miesto:

Dátum: 3. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

1 610,90

D PSV Práce a dodávky PSV 295,90

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 152,50

6	M	72400052	Dvierka lakované 40/50 s kľúčom	ks	1,000	68,50	68,50
7	M	72400053	Dvierka lakované 40/60		1,000	53,00	53,00
8	M	72400054	Montáž dvierok	ks	2,000	15,50	31,00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 126,35

2	K	763119210	SDK priečka KNAUF s izoláciou základný penetračný náter	m2	5,500	1,12	6,16
1	K	763120010	Sadrokartónová inštalačná predstena RIGIPS pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	2,500	44,00	110,00
3	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	2,200	4,00	8,80
4	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,161	1,20	1,39

D 783 Nátery 17,05

5	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	5,500	3,10	17,05
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 315,00

9	M	HZS-001	Energetický certifikát	ks	1,000	1 315,00	1 315,00
---	---	---------	------------------------	----	-------	----------	----------

