

Dodatok č. 2
k ZMLUVE O DIELO č. 500/2022 zo dňa 24.10.2022

(ďalej len „zmluva“)(ďalej len „dodatok č. 2“)

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Článok I

Zmluvné strany:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Objednávateľ: | Mestská časť Bratislava – Rača |
| sídlo: | Kubačova 21, 831 06 Bratislava |
| Zastúpený: | Mgr. Michal Drotován, starosta |
| IČO: | 003 04 557 |
| DIČ: | 2020879212 |
| Bankové spojenie: | VÚB a.s. |
| číslo účtu IBAN: | SK75 0200 0000 0000 0042 1032 |

(ďalej len „objednávateľ“)

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 2. Zhotoviteľ: | PRO EXTERIER s.r.o. |
| Sídlo : | Rybničná 9959/40, 831 06 Bratislava |
| Zastúpený : | Pavlo Bidzilia - konateľ |
| Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných : | Pavlo Bidzilia |
| Osoba oprávnená konať vo veciach technických : | Igor Tomovič – stavebný technik |
| IČO: | 52157164 |
| DIČ: | 2120915808 |
| IČ DPH: | SK2120915808 |
| Bankové spojenie: | |
| číslo účtu IBAN: | |
| tel. č.: | |
| e-mail: | |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.10.2022 zmluvu v znení dodatku č. 1 k nej zo dňa 23.11.2022, pričom predmetom zmluvy je vykonanie diela: **„Rekonštrukcia – udržiavacie práce prístupových schodísk č. 1, 2, 3, 4 na terasy domu Karpatské námestie Bratislava Rača“** (ďalej aj len „Dielo“) v rozsahu prác bližšie špecifikovanom najmä v čl. III zmluvy.

Podľa čl. XIII bodu 1 zmluvy *„Meniť a dopĺňať zmluvu je možné len formou písomných dodatkov na základe dohody oboch zmluvných strán“*.

Nakoľko po podpise zmluvy došlo na základe odôvodnenej žiadosti zhotoviteľa k reálnej potrebe zmeny vybraných ustanovení zmluvy – t. j. k predĺženiu času vykonania Diela uvedenom v čl. IV. bod 1 zmluvy (a tým aj zmeny času odovzdania zhotoveného Diela) z dôvodu - potreby dodržiavania technologického postupu zhotoviteľom vo vzťahu k poveternostným podmienkam, zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene vo vzťahu k Dielu upravenej týmto dodatkom č. 2:

Čl. II.

Predmet dodatku č. 2

1. V čl. IV. **Čas a miesto plnenia** nový bod 1 zmluvy znie nasledovne:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť (vykonať) dielo do 31.05.2023.“

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bezo zmeny, v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenie pre zhotoviteľa, s platnosťou originálu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
4. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 29.03.2023

Zhotoviteľ:

V Bratislava, dňa 29.03.2023

Mestská časť Bratislava - Rača

Mgr. Michal Drotován

starosta

PRO EXTERIER s.r.o.

Pavlo Bidzilia

konateľ