

Dodatok č. 3 ku Zmluve o dielo č. 9/2022

uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi

Objednávateľom:

Obchodné meno: Obec Sverepec
Sídlo: Sverepec 215, 017 01 Sverepec
IČO: 00692263
DIČ: 2020693961
Štatutárny zástupca: Maroš Ondráš, starosta

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno: Unistav Teplička, s. r. o.
Sídlo: Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633
DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953
Štatutárny zástupca: Anton Obšivan, konateľ spoločnosti
Kontakt: obsivan@unistav.eu, 0910 948 377
Zapísaný v: OR SR Okr. súdu v Žiline, oddiel: sro, vložka č. 14956/L
IBAN: SK16 0900 0000 0051 5612 7932

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I. Definície

1. Zmluvou o dielo na realizáciu stavby „Sverepec č. súp. 240 – základná škola s materskou školou Sverepec, KN-C 654/11, zníženie energetickej náročnosti budovy“ zo dňa 28.03.2022 v znení Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 25.5.2022 a v znení Dodatku č. 2 ku Zmluve o dielo zo dňa 19.8.2022, sa zhotoviteľ zaviazal vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať pre objednávateľa dielo označené ako „Sverepec č. súp. 240 – základná škola s materskou školou Sverepec, KN-C 654/11, zníženie energetickej náročnosti budovy“ (ďalej len „Dielo“), a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok bližšie špecifikovaných v Zmluve o dielo a jej prílohách.

2. V zmysle Článku IV, bod 4.10 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na jej zmene a doplnení spôsobom vyplývajúcim z tohto Dodatku č. 3.

3. Potreba uzatvorenia tohto dodatku vznikla z dôvodu, že počas realizácie diela nastali okolnosti, ktoré vylučujú zodpovednosť Objednávateľa a Zhotoviteľa na plnenie stanoveného termínu ukončenia a odovzdania zhotoveného diela. Vznik týchto nepredvídateľných a vynútených stavebných prác oproti projektu je plne v súlade s podmienkami Zmluvy o dielo č. 9/2022 zo dňa 28.3.2022 (ďalej len Zmluva o dielo) v znení Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo č. 9/2022 zo dňa 25.5.2022 a v znení Dodatku č. 2 ku Zmluve o dielo č. 9/2022 zo dňa 19.8.2022, konkrétne ide o článok IV Čas zhotovenia Diela, bod 4.6 a bod 4.10. Jedná sa o pozastavenie stavebných prác z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok a vzniku nepredvídateľných a vynútených stavebných prác oproti projektu. Tieto okolnosti sú plne v súlade s podmienkami Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.

Článok I.
Predmet Dodatku č. 3

1. Článok IV Čas zhovenia Diela sa dopĺňa o bod 4.12.:

4.12 Na základe vzniknutých skutočností v súlade s bodom 4.10 sa termín odovzdania a prevzatia diela predlžuje celkom o 3 kalendárne mesiace. Nový termín odovzdania a prevzatia zhotoveného diela je najneskôr dňa 19.6.2023.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktorých sa tento Dodatok č. 3 priamo či nepriamo nedotýka, zostávajú nezmenené.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 3 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a dôsledkom všetkých jeho ustanovení, že s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi, a že ich zmluvná voľnosť pri uzatváraní tohto Dodatku č. 3 nie je nijako obmedzená. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzavrieť tento Dodatok č. 3 a že obsah tohto Dodatku č. 3 nie je v rozpore so zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

3. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

4. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

5. Zmluvné strany týmto zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č. 3 pred jeho podpísaním podrobne oboznámili, že s ním bez výhrad súhlasia a že preto uzavretie tohto Dodatku č. 3 v tomto znení, ako obojstranne určitého a zrozumiteľného prejavu svojej slobodnej a vážnej vôle, nižšie potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Sverepci dňa 14.03.2023

V Tepličke nad Váhom dňa 14.03.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Maroš Ondráš
Starosta obce Sverepec

.....
Unistav Teplička s.r.o.
Anton Obšivan, konateľ spoločnosti