

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

(uzavretý v zmysle § 18 zák.č.343/2015 Z.z.)

obchodné meno/názov: FERRMONT, a.s
sídlo/miesto podnikania: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
IČO: 31 619 916
registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10737/R
štatutárny orgán: Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva
Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva
v mene ktorej koná: Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva
Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

názov: Mestská časť Bratislava - Ružinov
sídlo: Mierová ul.21, 827 05 Bratislava
IČO: 00 603 155
štatutárny orgán: Ing. Martin Chren, starosta
v mene ktorej koná: Ing. Martin Chren, starosta

(ďalej len „Objednávateľ“)

uzavreli nasledovný Dodatok č.1 k Zmluve o dielo.

I.

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 21.06.2021 v Bratislave Zmluvu o dielo na realizáciu Projektu (ďalej len „Zmluva o dielo“).

II.

1. V zmysle ustanovenia bodu 3. článku I. v spojení s bodom 2. článku II. Zmluvy o dielo bol Zhotoviteľ povinný vykonať dielo v lehote do 6 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo, pričom lehota výstavby sa predlžuje o obdobie trvania prekážok vyššej moci.
2. Vzhľadom na aktuálny stav realizácie diela, zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v lehote do 30.06.2023 okrem časti diela SO 02 Novo navrhovaná telocvičňa, ktorú je Zhotoviteľ povinný vykonať v lehote do 31.07.2023.
2. Zmluvné strany vyhlasujú a podpisom tohto dodatku potvrdzujú, že uzavretie tohto dodatku nemá žiadny vplyv na akékoľvek práva Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknuté Objednávateľovi na základe Zmluvy o dielo v súvislosti s nevykonaním diela v lehote uvedenej v bode 1. tohto článku, ak nedošlo k zákonnému alebo v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo predĺženiu lehoty výstavby. Uzavretím tohto dodatku sa Objednávateľ nevzdáva žiadnych práv voči Zhotoviteľovi vzniknutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o dielo v súvislosti s nevykonaním diela v lehote uvedenej v bode 1. tohto článku (a to ani len čiastočne) a uzavretie tohto dodatku Objednávateľom nie je možné

posudzovať ako súhlas Objednávateľa so zmenou lehoty na vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto článku.

III.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že tento dodatok bude uverejnený v celom rozsahu v zmysle uvedeného zákona.
2. Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží štyri vyhodnotenia a Zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tomto dodatku prejavili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, že tento dodatok nebol uzatvorený za nápadne nevýhodných podmienok, s jeho obsahom súhlasia po prečítaní bez výhrad, doplnkov a iných zmien a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Bratislava, 19.04.2023

.....
Ing. Martin Chren
starosta
Mestská časť Bratislava – Ružinov



Bratislava, 19.04.2023

.....
Ing. Juraj Rutzký
člen predstavenstva
FERRMONT, a.s.

.....
Ing. Tomáš Focko
člen predstavenstva
FERRMONT, a.s.

FERRMONT  a.s.

sídlo: Trančianska 1320/89, 020 01 Púchov
pracovisko: Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava
IČO: 31 619 916 IČ DPH: SK2020441907