

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 13.12.2021 v znení neskorších dodatkov (ďalej ako „**Zmluva**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

evidenčné č. Objednávateľa:	187-4400/186ZNH/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	
Názov diela:	Rekonštrukcia mosta č. 3423 - 008 Križovany, výstavba dočasného premostenia

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
telefón	+421 51 75 63 700
e-mail	sucpsk@sucpsk.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	Ing. Stanislav Harčarik, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
obchodných realizačných	Mgr. Mária Ivaneká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ	Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.
sídlo	Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
štatutárny orgán	Ing. Jiří Kozel – konateľ spoločnosti Vladimír Lesovský – konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na podpísanie	Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci
IČO	00 896 225
DIČ	2020294144

telefón	+421/51/452 00 15
e-mail	office-vychod@swietelsky.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené konať vo veciach	
zmluvných	Ing. Radoslav Gerka
technických	Ing. Radoslav Gerka
realizačných	Ing. Anton Sviatko
ekonomických	Ing. Radoslav Gerka
právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
zápis v príslušnom registri	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č . 307/B

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s čl. XIV bod 3 zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Zmluvy malého rozsahu** (tzv. zmena de minimis) spočívajúcej v jednorazovej zmene zostatku ceny diela vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu a po období vypuknutia situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v príčinnej súvislosti s cenovým vývojom na trhoch s niektorými komoditami a majú priamy vplyv na náklady materiálov, energií a nafty.
2. Zmena zmluvnej ceny bola náležite prerokovaná spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany, Zhotoviteľ hodnoverným spôsobom zdokladoval skutočnosti, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na zmenu zmluvnej ceny.
3. Zmena Zmluvy je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje **6,66 %**.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavané v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.
5. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II

Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia bod 4 Zmluvy sa dopĺňa nasledovným znením:

Zmluvná cena v zmysle (základnej) Zmluvy	98 438,20 EUR
Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 1	6 557,20 EUR
Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 1	104 995,40 EUR
DPH vo výške 20 %	20 999,08 EUR
Konečná zmluvná cena vrátane DPHv znení Dodatku č. 1	125 994,48 EUR

Konečná zmluvná cena vrátane DPH slovom: stodvadsaťpäťtisíc deväťstodeväťdesiatštyri eur a 48/100 centov.

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 5 Pravidlá výpočtu percentuálneho nárastu

Príloha č. 6 Súpis vykonaných prác / oprávnený zostatok ceny diela
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, __19.4.2023__

za Objednávateľa

V Prešove, __17.4.2023__

za Zhotoviteľa

Ing. Marcel Horváth vr
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Ing. Štefan Olejník vr
na základe plnej moci
Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.

Ing. Radoslav Gerka vr
na základe plnej moci
Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: __19.4.2023__

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: __21.4.2023__

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: __20.4.2023__