

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo číslo 2018/DA/01/001, číslo Objednávateľa 1111/2018-BB, uzatvorenej dňa 28.06.2018,
uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. Obchodného Zákonníka na zákazku
„Zvolen, úprava toku Neresnica, r.km 0,293-2,403“
(ďalej v texte len ako „Dodatok č. 2“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
Sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 713/S
Bankové spojenie:
IBAN:
oprávnený konateľ: Ing. Stanislav Gáborík, generálny riaditeľ
Označenie odštepného závodu zodpovedného za realizáciu Diela:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
Adresa pre zasielanie faktúr: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282
IČ DPH: SK2020316298
DIČ: 2020316298
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 991/B
Bankové spojenie:
číslo účtu:
zastúpenie: Ing. Jarmila Považanová – konateľka spoločnosti
Viera Nádaská – konateľka spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti
vo veciach zmluvných oprávnení ku konaniu:
Ing. Pavel Müller – riaditeľ oblasti STRED Zvolen
Ing. Aneta Mojžišová – ekonóm oblasti STRED Zvolen
Ing. Jaroslav Hejtmaník – vedúci PJ Zvolen

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej v texte Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluvné strany sa v súlade s článkom XXV. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 25.6 a 25.7 Zmluvy o dielo číslo 1111/2018-BB, zo dňa 28.06.2018 v znení Dodatku č. 1 č. 1631/2018-BB zo dňa 20.09.2018 (ďalej v texte len ako „Zmluva“) dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k predmetnej Zmluve. Predmetom Dodatku č. 2 je vykonanie Naviac prác spočívajúcich v zmene ťažiteľnosti horniny v rámci korytovej úpravy. Vykonanie uvedených Naviac prác predstavuje v zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich Zhotoviteľ a zmena Zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických

dôvodov a spôsobila by Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatné zvýšenie nákladov. Súčasne v zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré nebolo možné pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy. Navyiac práce bezprostredne súvisia s vykonávaným Dielom a ich vykonanie je nevyhnutné pre ďalšie plnenie Zmluvy. Predmetom Dodatku č. 2 je aj aktualizácia Plánu vykonania Diela v súvislosti s Navyiac prácami.

II. PREDMET DODATKU Č. 2

2.1 Dodatkom č. 1 sa bod 14.1 Zmluvy mení z pôvodného znenia:

„Celková (maximálna) Cena Diela, zahrňajúca všetko plnenie realizované na základe tejto Zmluvy bola na základe dohody Zmluvných strán v zmysle požiadaviek uvedených v Súťažných podkladoch a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovená podľa Rozpočtu nasledovne:

Cena Diela bez DPH	1.926.215,89 EUR (slovom: jedenmilión deväťstodvadsaťšesťtisíc dvestopätnásť eur osemdesiatdeväť centov)
Sadzba DPH	20 %
Výška DPH	385.243,18 EUR
Cena Diela s DPH	2.311.459,07 EUR (slovom: dvamilióny tristo jedenásťtisíc štyristopäťdesiatdeväť eur sedem centov)

(* údaje k výške ceny Diela budú doplnené pred podpisom tejto Zmluvy v súlade s cenou stanovenou v Ponuke Zhotoviteľa – v Návrhu na plnenie kritérií, predloženej vo verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu)

Cena Diela vrátane všetkého plnenia realizovaného na základe tejto Zmluvy nárok na vyplatenie ktorej si Zhotoviteľ môže voči Objednávateľovi uplatniť však bude určená podľa Zhotoviteľom skutočne realizovaných prác a ostatných plnení podľa tejto Zmluvy (stanoví sa ako súčet celkových cien všetkých položiek konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov, ktoré sú uvedené v Rozpočte podľa položiek), pričom takto určená Cena Diela môže byť rovnaká alebo nižšia ako Cena Diela dohodnutá ako maximálna.“

na nasledovné znenie:

„Celková (maximálna) Cena Diela, zahrňajúca všetko plnenie realizované na základe tejto Zmluvy bola na základe dohody Zmluvných strán v zmysle požiadaviek uvedených v Súťažných podkladoch a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovená podľa Rozpočtu nasledovne:

Cena Diela bez DPH	1.952.741,86 EUR (slovom: jeden milión deväťstopäťdesiatdva tisíc sedemstoštyridsaťjeden eur osemdesiatšesť centov)
Sadzba DPH	20 %
Výška DPH	390.548,37 EUR
Cena Diela s DPH	2.343.290,23 EUR slovom: (dvamilióny tristoštyridsaťtritisíc dvestodevät' desiat eur dvadsaťtri centov)

Cena Diela vrátane všetkého plnenia realizovaného na základe tejto Zmluvy nárok na vyplatenie ktorej si Zhotoviteľ môže voči Objednávateľovi uplatniť však bude určená podľa Zhotoviteľom skutočne realizovaných prác a ostatných plnení podľa tejto Zmluvy (stanoví sa ako súčet celkových cien všetkých položiek konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov, ktoré sú uvedené v Rozpočte podľa položiek), pričom takto určená Cena Diela môže byť rovnaká alebo nižšia ako Cena Diela dohodnutá ako maximálna.“

2.2 Dodatkom č. 2 sa mení Príloha podľa bodu 25.17.1 Rozpočet pre vykonanie Diela, ktorá sa nahrádza novým znením, ktoré sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

2.3 Dodatkom č. 2 sa mení Príloha podľa bodu 25.17.2 Plán vykonania Diela, ktorá sa nahrádza novým znením, ktoré sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy-

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré Dodatkom č. 2 neboli dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
- 3.3 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok č. 2 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
- 3.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č. 2 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 3.5 Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana prevezme dve vyhotovenia.

V Banskej Štiavnici, dňa

Vo Zvolene dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Ing. Stanislav Gáborík
generálny riaditeľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
STRABAG s.r.o.
na základe plnej moci zo dňa 03.03.2014

Ing. Alžbeta Mojžišová
ekonóm oblasti STRED Zvolen
STRABAG s.r.o.
na základe plnej moci zo dňa 03.03.2014

Zmluvu overil:

Ing. Jaroslav Hejtmaník
vedúci PJ Zvolen
ma základe plene moci zo dňa 23.06.2014