

EV. Č. : 116/2023

DODATOK Č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 421/2022 zo dňa 31.08.2022
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:	Mesto Malacky
Sídlo:	Bernoláková 5188/1A, 901 01 Malacky
V zastúpení:	JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor
Osoby oprávnené konať:	
vo veciach zmluvných :	JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
vo veciach technických:	Ing. Milan Ondrovič, PhD.
Bankové spojenie:	PRIMA banka SLOVENSKO, a.s.
Číslo účtu:	SK36 5600 0000 0032 0010 5003 SK44 5600 0000 0032 7825 8050
IČO:	00304913
DIČ:	2021049393

(ďalej „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:	
obchodné meno:	SYTIQ, a. s.
sídlo:	Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava - Ružinov
V zastúpení:	Ing. Marek Žuffa - podpredseda predstavenstva Ing. Zdenko Kuna- člen predstavenstva
Osoby oprávnené konať:	
vo veciach zmluvných :	Ing. Michal Bedaj
vo veciach technických:	Peter Šidelský
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Číslo účtu:	SK72 0900 0000 0051 7047 0120
IČO:	52 286 843
DIČ:	2120967970

(ďalej „zhotoviteľ“)

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 31.08.2022 Zmluvu o dielo evidovanú pod č. 421/2022 (ďalej aj len „Zmluva“), predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác na zhotovenie diela „Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách, časť 1.“ (ďalej aj len „dielo“). Zmluva nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv SR v zmysle platnej legislatívy, teda dňom 03.09.2022.

2. Zmluvné strany sa týmto v zmysle čl. III bod 3. a čl. XIV bod 3 dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene termínu plnenia predmetu Zmluvy. Zmeny Zmluvy založené týmto Dodatkom č. 1 sú realizované v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. II

Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom tohto dodatku k Zmluve o dielo je predĺženie termínu dodania diela a to z nasledujúceho dôvodu :

- vzhľadom na vopred nepredvídateľné skutočnosti, ktoré vyplývajú z nerovnomernej skladby podložia diela (podložie pod existujúcimi komunikáciami, navážka, existujúce stromy a ich koreňový systém, rôzne uľahnuté piesky, zásyp výkopov po preložkách) keď bolo možné stanoviť únosnosť podložia až po odkrytí zemnej pláne a vzhľadom na následný nevyhovujúci výsledok záťažovej skúšky na časti terénu, na ktorom sa dielo realizuje, bolo potrebné dodatočne riešiť spevnenie podložia na tejto časti terénu miesta realizácie diela.

2. Vzhľadom k vyššie uvedenému, sa týmto Dodatkom č. 1 mení predmetná Zmluva takto:

- a) **Čl. III „Čas plnenia“ ods. 1 Zmluvy.** pôvodné znenie:

„ Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo v rozsahu stanovenom v čl. II tejto Zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykonať v termínoch podľa odsúhlaseného časového , vecného harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto zmluve ako jej neoddeliteľná súčasť. Dielo sa považuje za ukončené jeho protokolárnym odovzdaním Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo z hľadiska času nasledovne:

***Prevzatie staveniska:** do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.*

***Dokončenie Diela:** do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska v rozsahu podľa výkazu výmer, ktorý je stanovený položkovým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy, v súlade s projektovou dokumentáciou a podľa požiadaviek objednávateľa. “*

***Protokolárne odovzдание predmetu Diela bez väd :** do 5 pracovných dní po jeho dokončení. „*

sa mení a po zmene znie takto :

„ Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo v rozsahu stanovenom v čl. II tejto Zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykonať v termínoch podľa odsúhlaseného časového , vecného harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto zmluve ako jej neoddeliteľná súčasť. Dielo sa považuje za ukončené jeho protokolárnym odovzdaním Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo z hľadiska času nasledovne:

Prevzatie staveniska: do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

Dokončenie Diela: do 30.06.2023.

Protokolárne odovzdanie predmetu Diela bez vád : do 5 pracovných dní po jeho dokončení. „

- b) Príloha č. 2 Zmluvy s názvom „Harmonogram stavebnotechnických prác“ sa týmto ruší a nahrádza sa novou Prílohou označenou ako „Harmonogram stavebných prác“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 a to ako jeho Príloha č. 1.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany svojim podpisom prejavujú súhlas s jeho obsahom a prehlasujú, že obsah Dodatku č. 1 Zmluvy im je zrozumiteľný a neuzatvárajú ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú Dodatkom č. 1 nedotknuté a zostávajú v platnosti nezmenené.
4. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponecháva objednávatel' a jedno je určené pre zhotoviteľa.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je:
Príloha č. 1 – „Harmonogram stavebnotechnických prác“, ktorý, v zmysle ustanovenia Čl. II ods. 2 písm. b) tohto Dodatku č.1, nahrádza pôvodný Harmonogram stavebnotechnických prác označený ako Príloha č. 2 Zmluvy o dielo.

Za objednávateľa:

/ 7 MAR. 2023

V Malackách, dňa

MESTO MALACKY

.....
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 07.03.2023

SYTIQ, a. s.

.....
Ing. Marek Žuffa
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Zdenko Kuna
člen predstavenstva

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo č. 421/2022,
ktorou sa nahrádza Príloha č. 2 Zmluvy

„HARMONOGRAM STAVEBNOTECHNICKÝCH PRÁC“

Identifikačný kód	Názov úlohy	Začiatok	Dokončenie	mar '23				apr '23				máj '23				jún '23				júl '23		
				27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3
1	Harmonogram Námetia Malacky	Po 12.9.22	Pi 30.6.23																			
2	SO01 Pavilón	So 1.10.22	Po 13.3.23																			
3	SO 01.1 - Architektonicko stavebná časť	Po 17.10.22	Pi 5.5.23																			
4	SO 01.3. - Zdravotechnika	Str 12.4.23	Ut 2.5.23																			
5	SO 04 - Silnoprúd	Št 20.4.23	Št 4.5.23																			
6	SO 01.5. - Slaboprúd	Št 13.4.23	Str 3.5.23																			
7	SO 01.6. - Bleskozvod	Št 20.4.23	Str 26.4.23																			
8	SO 02.1 Námetie terasy	Po 12.9.22	Pi 30.6.23																			
9	SO 02.1.1 - Architektonicko stav. Časť	Po 12.9.22	Pi 23.6.23																			
10	Dodávka a montáž dlažieb	Str 12.4.23	Pi 30.6.23																			
11	Dodávka a montáž betónových prvkov drobnej architektúry	Št 20.4.23	Pi 30.6.23																			
12	SO 02.1.2 - Zdravotechnika	Ut 9.5.23	Pi 26.5.23																			
13	SO 02.1.3 Silnoprúd	Št 18.5.23	Ut 23.5.23																			
14	SO 02.2. Námetie Pred úradom	Pi 10.2.23	Pi 30.6.23																			
15	SO 02.2.1 - Architektonicko stav. Časť	Pi 10.2.23	Št 29.6.23																			
16	Dodávka a montáž dlažieb	Ut 11.4.23	Pi 30.6.23																			
17	Dodávka a montáž betónových prvkov drobnej architektúry	Po 17.4.23	Pi 30.6.23																			
18	SO 02.2.2 Zdravotechnika	Ut 23.5.23	Pi 9.6.23																			
19	SO 02.2.3 - Silnoprúd	Po 12.6.23	Št 15.6.23																			
20	SO 04 Fotnána	Št 23.2.23	Ut 2.5.23																			
21	SO 04.1 Architektonicko stav. Časť	Št 23.2.23	Ut 2.5.23																			
22	SO 04.2 Elektroinštalácia	Pi 31.3.23	Ut 11.4.23																			
23	SO 03 Mobiliár	Pi 7.4.23	Str 28.6.23																			

Projekt: Projekt1
Dátum: Pi 3.3.23

Úloha		Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Externý medzník	
Rozdeliť		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Termín	
Medzník		Neaktívny súhrn		Iba začiatok		Priebeh	
Súhrn		Manuálna úloha		Iba dokončiť		Manuálny priebeh	
Súhrn projektu		Iba trvanie		Externé úlohy			

Identifik	Názov úlohy	Začiatok	Dokončenie	mar '23																				
				27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3		
24	SO 05 Verejné osvetlenie	Str 26.4.23	Str 24.5.23																					

Projekt: Projekt1 Dátum: Pi 3.3.23	Úloha		Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Externý medzník	
	Rozdeliť		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Termín	
	Medzník		Neaktívny súhrn		Iba začiatok		Priebeh	
	Súhrn		Manuálna úloha		Iba dokončiť		Manuálny priebeh	
	Súhrn projektu		Iba trvanie		Externé úlohy			