

DODATOK č. 3 k

Zmluve o dielo č. 7/2021 zo dňa 21.12.2021

uzavretý podľa bodu 15.2. článku 15 zmluvy o dielo zo dňa 21.12.2021 (ďalej ako „Zmluva“), v nižšie uvedený deň, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Obchodné meno:	Mesto Krompachy
Sídlo:	Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
IČO:	00329282
DIČ:	2021331488
IČ DPH:	neplatca DPH
Konajúce prostredníctvom:	Ing. Dáriuš Dubiňák, primátor
IBAN:	SK86 5600 0000 0034 0034 7023
e – mail:	sekretariat@krompachy.sk
(ďalej ako „objednávateľ“)	

Obchodné meno:	MIGI, spol. s r.o.
Sídlo:	053 21 Matejovce nad Hornádom 96
IČO:	36187232
DIČ:	2020033554
IČ DPH:	SK2020033554
Konajúce prostredníctvom:	Matúš Hadušovský
IBAN:	SK83 0900 0000 0005 2037 7610
e – mail:	migispol2@gmail.com

zástupca zhotoviteľa vo veciach technických:

Henrich Hadušovský, tel. č.: 0905 294 278, e-mail: migispol2@gmail.com,

(ďalej ako „zhotoviteľ“),

(ďalej spolu v množnom čísle aj ako „zmluvné strany“, resp. ktorákoľvek z nich aj ako „zmluvná strana“), v nasledovnom znení:

Článok I.

Predmet dodatku č. 3

1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 je úprava rozsahu stavebných prác v dôsledku zmeny technického riešenia vzduchotechniky a zmena týkajúca sa technického riešenia podhládov a s tým súvisiacich prác potrebných na vykonanie a odovzdanie diela: „*Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Krompachoch*“ a to na základe dohody oboch zmluvných strán.
2. Navrhovaná potreba zmeny rozpočtu projektu vyplýva z okolností, ktoré Mesto Krompachy ako verejný obstarávateľ nemohol predvídať napriek dôslednej príprave zadávania zákazky, jednotlivé doplnené položky rozpočtu sú svojim charakterom nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvy a zároveň navrhovanou zmenou sa nemení povaha a charakter uzatvorenej zmluvy v súlade s ustanovením §18, ods. 1, písm. c) a nasled. Zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Z dôvodu, že počas doby **od 01.12.2022 do 18.4.2023** bolo prerušené vykonávanie prác zhotoviteľa na vykonávaní diela z dôvodu zmenového konania (ďalej len „**doba prerušenia**“), zmluvné strany sa dohodli, že táto doba prerušenia sa nezapočítava do dohodnutej doby realizácie diela v zmysle Zmluvy a o túto dobu prerušenia sa predlžuje dohodnutý čas plnenia uvedený v bode 2.1.3 Zmluvy.

Článok II.

Cena diela

1. Cena za vykonanie prác je stanovená na základe rozpočtu (Príloha č. 1), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
2. Dohodnutá cena:

Dohodnutá cena podľa ZoD:	603.779,02 EUR
Suma položiek mínusom s DPH:	115.811,26 EUR
Suma položiek plusom s DPH:	127.998,48 EUR
Suma podľa dodatku s DPH:	615.966,24 EUR

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú dodatkom č. 3 nedotknuté.
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom zverejnením na webovom sídle objednávateľa, podľa platných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok č. 3 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a naznak toho, že obsah dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej vôli, ho podpísali.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

V Krompachoch, dňa 20.4.2023

Mesto Krompachy

Ing. Dáriuš Dubiňák – primátor mesta



V Krompachoch, dňa 20.4.2023

MIGI, spol. s r.o.

Sadová 2328/12

052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 36 187 232 | IČ DPH: SK2020033554

MIGI spol. s r.o.

Henrich Hadušovský –

splnomocnenec v zmysle

generálneho plnomocnenstva zo

dňa 02.09.2022