

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 371/2020

uzatvorený podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok**“)

Článok I

Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava-Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ : 20 2091 9164
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

- 1.2 **Projektant** : **Ing. Ľubomír Budinský PRO FORM**
miesto podnikania : Martinengova 4, 811 04 Bratislava
IČO : 17 988 543
zápis : Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra 101-16098
DIČ : 10 2961 6621
IČ DPH : SK10 2961 6621
(ďalej len „**projektant**“)
(ďalej objednávateľ a projektant spolu len „**zmluvné strany**“)

Článok II

Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 20. októbra 2020 Zmluvu o dielo č. 371/2020, ktorá nadobudla účinnosť dňa 24. októbra 2020 a dňa 16. decembra 2020 k nej uzavreli aj Dodatok č. 1 pod č. 423/2020, ktorý nadobudol účinnosť dňa 17. decembra 2020 (ďalej spolu len „**zmluva**“), predmetom ktorej bolo vyhotovenie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu zo strany projektanta, v súvislosti s realizáciou stavby s názvom „*Spojovací chodník Mokrohájska-OC Galéria Lamač*“.
- 2.2 Pri realizácii stavby sa zistilo, že bod napojenia verejného osvetlenia (stĺp s osvetlením) nepatrí hlavnému mestu, ale súkromnej spoločnosti TESCO STORES SR, a.s. a preto bude nevyhnutné prepracovať časť projektovej dokumentácie v podobe zmeny technického riešenia verejného osvetlenia, kedy sa pôvodne navrhované svietidlá nahradia solárnymi.
- 2.3 Potreba uzavretia tohto dodatku vyplynula z nevyhnutnosti upraviť projektovú dokumentáciu, aby bolo plánované osvetlenie zrealizované a to aj napriek tomu, že pôvodne plánovaný bod napojenia nebude možné využiť, pretože patrí súkromnej

spoločnosti, čo objednávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Možnosť úpravy projektovej dokumentácie zo strany projektanta je pre objednávateľa ekonomicky výhodná, pretože sa tým jednak zabráni zbytočnej duplicite nákladov z jeho strany ako aj prípadným prestojom spôsobených potrebou oboznámenia sa so skutkovým stavom veci zo strany iného projektanta, keďže súčasný projektant potrebnou znalosťou projektovej dokumentácie ako aj samotnej stavby z autorského pohľadu už disponuje.

- 2.4 Zmena podľa tohto dodatku nepredstavuje podstatnú zmenu zmluvy a jej doplnením sa nijako nemení charakter zmluvy.
- 2.5 Účelom tohto dodatku je urobiť zmenu v projektovej dokumentácii, ktorú má projektant vykonať pre objednávateľa a za ktorú sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť projektantovi dodatočnú odmenu.

Článok III

Predmet dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli, že projektant upraví svoju pôvodnú projektovú dokumentáciu podľa tohto dodatku a tak ju odovzdá objednávateľovi.
- 3.2 Úprava projektovej dokumentácie podľa ods. 3.1 tohto dodatku bude spracovaná tak, že bude riešiť zmenu technického riešenia objektu SO 02 osvetlenia chodníka a to na samostatne stojace solárne svietidlá a bude obsahovať aj výkaz výmer. Táto projektová dokumentácia bude slúžiť aj k obstaraniu solárnych svietidiel pre zhotoviteľa a aj ako dokumentácia skutočného vyhotovenia ku kolaudačnému konaniu.
- 3.3 Projektovú dokumentáciu podľa tohto dodatku sa projektant zaväzuje vyhotoviť a odovzdať objednávateľovi v elektronickej forme vo formáte .dwg a .pdf a aj v listinnej forme – 6 x paré.
- 3.4 Projektovú dokumentáciu podľa tohto dodatku sa projektant zaväzuje vykonať riadne a odovzdať ju objednávateľovi do **5. mája 2023**.
- 3.5 Cena za projektovú dokumentáciu podľa tohto dodatku predstavuje sumu **vo výške 480,- EUR** (slovom: štyristoosemdesiat eur) s DPH. Projektant je povinný vystaviť objednávateľovi faktúru vo výške 480,-EUR za projektovú dokumentáciu podľa tohto dodatku do 15 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie podľa tohto dodatku, prílohou ktorej musí byť riadne podpísaný protokol o prevzatí tejto projektovej dokumentácie zo strany objednávateľa.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté zostávajú nezmenené.
- 4.3 Tento dodatok sa uzatvára v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane projektant.

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 24.04.2023

Projektant:

V Bratislave, dňa 20.04.2023

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Dana Čahojová, starostka

Ing. Ľubomír Budinský - PRO FORM