

## DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO č. ŽSK 305/2022/OSMaI  
uzavretý v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -  
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a  
doplnkov ( ďalej len „zmluva“)

---

### Čl. I Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

**Názov** : **Žilinský samosprávny kraj**  
**Sídlo** : Komenského 48, 011 09 Žilina  
**IČO** : 37 808 427  
**DIČ** : 202 162 6695  
**IČ DPH** : nie je platiteľ DPH  
**Zastúpený** : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica  
**Číslo účtu** : 7000503697/8180  
**IBAN** : SK95 8180 0000 0070 0050 3697  
**Osoby oprávnené jednať v**  
- zmluvných veciach : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka  
- realizačných veciach : Ing. Peter Mrvečka, riaditeľ OSMaI  
Ing. Radoslav Guzma  
**Telefón** : 041/ 5032 437  
**E-mail. adresa** : [investicne@zilinskazupa.sk](mailto:investicne@zilinskazupa.sk)

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

#### Zhotoviteľ:

**Obchodné meno** : **MIPE Invest, s.r.o.**  
**Sídlo** : P.O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín  
**IČO** : 36 837 075  
**IČ DPH** : SK2022453873  
**DIČ** : 2022453873  
**Zastúpený** : Peter Bugáň, konateľ  
**Bankové spojenie** : ČSOB a.s.  
**Číslo účtu IBAN** : SK93 7500 0000 0040 0548 2131  
**Osoby oprávnené jednať v**  
- zmluvných veciach : Peter Bugáň, konateľ  
- realizačných veciach :  
(stavbyvedúci) : Juraj Šušoliak, riaditeľ  
č. oprávnenia : 10493\*10-20\*  
**Telefonický kontakt** : 041/5643207  
**Email** : [mipeinvest@mipeinvest.sk](mailto:mipeinvest@mipeinvest.sk)  
**Zapísaný v registri** : OR Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19518/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.05.2022 Zmluvu o dielo č. ŽSK 305/2022/OSMaI v znení dodatku č. 1 uzavretého dňa 11.01.2023 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Dielo: „**Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina – nadstavba, prístavba a stavebné úpravy budovy školy**“ (ďalej len „Dielo“) v rámci projektu, ktorý Žilinský samosprávny kraj realizuje na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021Y542-223-47 uzatvorenej medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako poskytovateľom a Žilinským samosprávnym krajom ako prijímateľom v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020, kód výzvy č. IROP-PO2-SC223-2019-47.

Zhotoviteľ sa podľa zmluvy zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na dielo v termíne do 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo boli výsledky verejného obstarávania.

Tento dodatok č. 2 je uzavretý podľa Čl. X., bodu 10.2.1 zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to z dôvodu vykonania navyše prác.

### Čl. II Predmet dodatku

1. Tento dodatok je uzavretý z dôvodu potreby vykonania doplnujúcich navyše prác, ktoré boli zistené počas prác a ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu v zmysle projektovej dokumentácie. Ide o doplnujúce navyše práce, ktorých rozsah je presne špecifikovaný v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Všetky položky uvedené v prílohe č. 1 boli priebežne konzultované a ich rozsah a ceny boli vzájomne odsúhlasené.

Predmetom dodatku č. 2 sú doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné dokončenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ, MIPE Invest, s.r.o.. Jedná sa o stavebné úpravy niektorých stien a podláh, ktoré je potrebné realizovať z dôvodu negatívneho vplyvu stavebných prác podľa ZoD, ktorému nebolo možné zabrániť, a z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok na uvedené konštrukcie budovy a stavby a to aj napriek vynaloženiu adekvátnych opatrení pre zamedzenie ich negatívnych vplyvov. Presuny materiálov, pohyby na stavbe a napájanie nových konštrukcií na jestvujúcu stavbu mali taktiež negatívny vplyv na existujúce podlahy a omietky, ktoré sú ešte v pôvodnom stave. Tieto preukázali značnú nestabilitu a ich nerealizovanie by malo zásadný vplyv na užívanie a bezpečnosť žiakov a personálu.

2. Cena za dielo podľa ZOD:
- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH:       | 1 964 000,00 EUR        |
| DPH 20%:            | <u>392 800,00 EUR</u>   |
| <b>Spolu s DPH:</b> | <b>2 356 800,00 EUR</b> |
- Slovom: = Dva milióny trisťpäťdesiatšesťtisícosemsto EUR**
3. Cena za dielo podľa ZoD v znení Dodatku č.1:
- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH:       | 2 023 451,62 EUR        |
| DPH 20%:            | <u>404 690,32 EUR</u>   |
| <b>Spolu s DPH:</b> | <b>2 428 141,94 EUR</b> |

**Slovom: = Dva milióny štyristodvadsaťosemtisícstoštyridsaťjeden EUR deväťdesiatštyri CENTOV**

4. Cena za **naviac práce**, ktoré sú uvedené v **prílohe č. 1** tohto dodatku č. 2, je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH: 232 972,79 EUR

DPH 20%: 46 594,56 EUR

**Spolu s DPH: 279 567,35 EUR**

**Slovom: = dvestosedemdesiatdeväťtisícpäťstošesťdesiatsedem EUR tridsaťpäť CENT=**

5. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. IV Cena za dielo bod 4.1** mení a dopĺňa nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení dodatku č. 2 odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH: 2 256 424,41 EUR

DPH 20%: 451 284,88 EUR

**Spolu s DPH: 2 707 709,29 EUR**

**Slovom: = Dva milióny sedemstosedemtisícsemstodeväť EUR dvadsaťdeväť CENTOV=**

### **Čl. III**

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok č. 2 je vypracovaný v **šiestich vyhotoveniach**, objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia dodatku č. 2.
2. Tento dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ berie na vedomie, že tento dodatok č. 2 bude zverejnený aj na webovom sídle ŽSK.
3. Súčasťou Dodatku č. 2 je:  
Príloha č. 1: Rozpočet naviac práce

V Žiline, dňa 25.04.2023

V Žiline, dňa 25.04.2023

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

.....  
**Žilinský samosprávny kraj**  
**Ing. Erika Jurinová, predsedníčka**

.....  
**MIPE Invest, s.r.o.**  
**Peter Bugáň, konateľ**