

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 521/2022
uzatvorený v zmysle § 536 a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	Mesto Malacky
Sídlo:	Bernoláková 5188/1A, 901 01 Malacky
V zastúpení:	JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor
Osoby oprávnené konať:	
vo veciach zmluvných:	JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
vo veciach technických:	
 Bankové spojenie:	 PRIMA banka SLOVENSKO, a.s.
Číslo účtu:	3200105003/5600
IČO:	00304913
DIČ:	2021049393
 Zhotoviteľ:	
Názov:	Studio 21, s.r.o.
Sídlo:	Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava
IČO:	35765607
DIČ:	2020274795
IČ DPH:	SK2020274795
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
	Odd. Sro, vl. č. 18973/B
Zastúpený:	Mgr. Jana Juríková, konateľka

Čl. 1 Zmeny zmluvy

1. Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo s evidenčným číslom objednávateľa 521/2022, účinnú od 09.11.2022 na zhotovenie diela a uskutočnenie stavebných prác: „Detské ihrisko pri Maline pre Mesto Malacky“ (ďalej len „Zmluva o dielo“). Zmluva o dielo bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 14.12.2022.
2. Zmluvné strany sa v zmysle zmluvy s odvolaním sa na bod 5.5 článku V. Cena za dielo v spojení s bodom 15.6 článku XV. Záverečné ustanovenia dohodli na zmene ustanovení predmetnej Zmluvy o dielo, a to prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo (ďalej aj ako len „Dodatok č. 2“).
3. Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
4. Predmetom Dodatku č. 2 je úprava navyše prác, ktorých potreba realizácie vyvstala po odokrytí terénu pri realizácii diela a taktiež montáž prístrešku na bicykle nezahrnutého do pôvodného zadania. Ocenený výkaz navyše prác tvorí prílohu č.1 tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo ako jeho neoddeliteľná súčasť.

5. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. V. Cena za dielo, bodu 5.2, ktorý po vykonanej zmene znie nasledovne:

Pôvodná cena podľa Zmluvy o dielo:

Cena bez DPH: 179.593,43 Eur

Sadzba DPH: 35.918,69 Eur

Cena s DPH: 215.512,12 Eur

Cena navyše prác:

práce navyše bez DPH: + 3.597,00 Eur

práce navyše s DPH: + 4.316,40 Eur

Cena diela bez DPH: 183.190,43 Eur

DPH 20 % 36.638,09 Eur

Cena s DPH: 219.828,52 Eur

6. Objednávateľ berie na vedomie zmenu obchodného mena zhotoviteľa z pôvodného: ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o. na nové: Studio 21, s.r.o. a zaväzuje sa v prípadnej písomnej komunikácii používať nové obchodné meno zhotoviteľa.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté a ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo s evidenčným číslom objednávateľa 521/2022.
- Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v počte štyroch vyhotovení, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu Dodatku č. 2 porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz navyše prác

Za objednávateľa:

V Malackách dňa

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa

.....
JUDr. Ing. Juraj Říha PhD.
primátor mesta

INGARCH. JURAJ JURIA
PROJEKTA

1944