

ZMLUVA O DIELO 3/2023

(ďalej len „Zmluva“)



na stavbu „**Zberný dvor v obci Domaniža**“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

medzi

1. Objednávateľ : **Obec Domaniža**
Sídlo: Domaniža 426, 018 16 Domaniža
Zastúpený: František Matušík, starosta obce
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 00317195
DIČ:
nie je platcom DPH
E mail: obec@domaniza.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ **DOSA Slovakia, s.r.o.,**
Sídlo: **Predmier 425, 013 51 Predmier**
Zápis v OR : **OR OS Žilina, odd. Sro., Vložka 14316/L**
Zastúpený: **Ing. Kurtulík Juraj, konateľ**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.,**
IBAN: **SK18 0200 0000 0039 0301 3455**
BIC: **SUBASKBX**
IČO: **36 412 678**
DIČ: **2020109943**
IČ DPH: **SK2020109943**

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Strany**“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní zákazky s nízkou hodnotou vyšší rozsah na „**Zberný dvor v obci Domaniža**“ uskutočnenej Objednávateľom podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Ponuka Zhotoviteľa**“; najmä ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy – ďalej len „**Rozpočet stavby**“) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe: „**Zberný dvor v obci Domaniža**“, ktorá je financovaná pomocou nenávratného finančného príspevku Poskytovateľa – Ministerstvaivotného prostredia SR (ďalej len Poskytovateľ NFP), výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 (ďalej len „**Výzva**“) Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len Zmluva o poskytnutí NFP) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

- 1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (podklady podľa písm. (i) spolu ďalej len „Podkladová Dokumentácia“) a (ii) Ponuka Zhotoviteľa.
- 1.2. Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe s názvom: **Zberný dvor v obci Domaniža**. Zhotoviteľ je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie Diela v súlade s Podkladovou dokumentáciou a platnými normami a predpismi tak, aby táto povinnosť Objednávateľa nebola ohrozená.

Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu

Zhotoviteľ je povinný vykonať minimálny rozsah skúšok overujúcich kvalitu zrealizovaného diela, certifikáciu a služby spojené s riadnym vykonaním diela:

- projekt skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný v spolupráci s projektantom stavby
- skúšobný plán spracovaný v spolupráci s projektantom stavby a stavebným dozorom, ktorý preukáže kvalitu zabudovaných materiálov, výrobkov, technológií a vykonaných technologických postupov

- 1.3 Predmet Zmluvy zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, a ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle príslušných právnych predpisov(ďalej len „Dielo“)
- 1.4 Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie uvedenej v článku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov tak, aby Objednávateľ mohol preukázať Poskytovateľovi NFP splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov. podľa čl.1, bod 1.2.v čase ukončenia Diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP

uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Ak bude odchýlka spôsobená Zhotoviteľom z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii.

- 1.5** Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vadu Diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo.“
- 1.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov v súlade s čl. 5 bod 5.18 do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Objednávateľom o schválení tejto Zmluvy Poskytovateľom NFP.
- 1.7** V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.
- 1.8** Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.
- 1.9** Zmluvné strany si písomne oznámenia zodpovedných zástupcov vo veciach zmluvných a technických ako aj ich prípadnú zmenu. Zodpovedný zástupca je oprávnený konať v mene zmluvnej strany, ktorú zastupuje momentom keď príslušná zmluvná strana oznámi túto skutočnosť.

2. Čas plnenia

2.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Začatie: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce **do troch (3) pracovných dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy

Ukončenie: do **6 mesiacov**, po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.

2.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického, technologického a interiérového vybavenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných väd Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. Termíny výstavby môžu byť zmenené len po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade s podmienkami Zmluvy.

2.3 Termíny uvedené v článku 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie Diela Zhotoviteľom špecifikovaný v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, v ktorom sú stanovené vecne vymedzené dôležité termíny podľa mesiacov a míľniky začatia a dokončenia jednotlivých častí Diela.

2.4 V prípade nedodržania základných termínov podľa bodu č. 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny a/alebo míľniky boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.

2.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto prípadoch nemení.

2.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prípadoch nemení.

2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v harmonograme, ktoré môže Objednávateľovi schváliť Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP.

- 2.8 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať Dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadneho vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.
- 2.9 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzi termíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.

3. Cena za dielo

- 3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :
- 240 250,00 EUR bez DPH (slovom : dvestoštyridsaťtisícdivestopäťdesiat eur/0 centov),
 - 48 050,00 EUR 20% DPH (slovom : štyridsaťosemtisícpäťdesiat eur/ 40centov),
 - 288 300,00 EUR s DPH (slovom : .dvestoosemdesiatosemtisícristo eur/ centov),
- (ďalej len „Cena za Dielo“).
- 3.2 Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.
- 3.3. Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od zhotoviteľa, nie je platiteľom DPH.
- 3.4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní tak, že Objednávateľ potvrdí túto požiadavku o potrebe navyše prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že vznikne potreba navyše prác nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy.
- 3.5. V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie .
- 3.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.
- 3.7 Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy a ďalšie náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, dopravné značenie, zariadenie staveniska, ochranu a označenie staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie

staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiarnu ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmenej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, sprievodných a technických právach projektovej dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo.

3.8 Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo:

- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
- (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
- (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
- (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
- (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

4.1 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela nasledovne:

4.1.1. Prvú faktúru – „čiastkovú faktúru“ po zrealizovaní minimálne 40% stavebných prác z hodnoty diela v EUR s DPH podľa výkazu výmer (rozpočtu),

4.1.2. Druhú faktúru tzv. „čiastkovú faktúru“ po zrealizovaní minimálne 80% stavebných prác z hodnoty diela v EUR s DPH podľa výkazu výmer (rozpočtu)

4.1.3. Tretiu faktúru tzv. „konečnú faktúru“ po zrealizovaní 100% stavebných prác z hodnoty diela v EUR s DPH podľa výkazu výmer (rozpočtu) a po protokolárnom odovzdaní celého diela a odstránení všetkých vád a nedorobkov. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vyúčtovanie ceny diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru po riadnom vykonaní a odovzdaní diela zhotoviteľovi, po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole alebo v zápisnici. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela

podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

- 4.2 Zhotoviteľ, doručí Objednávateľovi "čiastkovú faktúru", ktorá musí mať zákonom požadované náležitosti a bude vystavená v súlade s cenami uvedenými vo Výkaze výmer. Posledná faktúra bude označená ako "konečná faktúra". Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa. Stavebný dozor je povinný skontrolovať súpis prác do 5 kalendárnych dní od doručenia kompletneho súpisu prác Stavebnému dozoru.
- 4.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti správne, uznané Stavebným dozorom, a ktoré sa navzájom neprekrývajú, a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou projektu, t.j. bez "stratného".
- 4.4 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s rozpočtom. Súčasťou je výkaz výmer, fotodokumentácia, výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
- 4.5 Rozsah a hodnotu vykonaných prác schváli Stavebný dozor. Platby za všetky položky sa vykonávajú v súlade s podmienkami zmluvy o dielo na základe Stavebným dozorom odsúhlasených súpisov vykonaných prác. Zhotoviteľovi nebude umožnené fakturovať bez skúšok a geodetického zamerania fakturovaných úsekov.
- 4.6 Pokiaľ nie je uvedené inak v technických špecifikáciách alebo vo výkaze výmer, budú sa merať iba skutočne vykonané práce, ktoré sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom a nie podľa technických správ alebo výkresov projektovej dokumentácie).
- 4.7 Pri naviac prácach alebo pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer (rozpočtu) okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny dohodnuté so Stavebným dozorom a odsúhlasené Objednávateľom v zmysle podmienok Zmluvy o dielo a prípadného Dodatku k Zmluve o dielo.
- 4.8 Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na Stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne Zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné“ nebude uznávať z dôvodu, že zhotoviteľ ho mal započítať do jednotkových cien.
- 4.9 V prípade kontroly vykonaných prác zo strany Poskytovateľa alebo iného kontrolného orgánu Zhotoviteľ je povinný predložiť všetky vyžadované doklady v takom rozsahu, aby kontrolný orgán mohol posúdiť oprávnenosť schváleného rozsahu prác Stavebným dozorom. Pokiaľ kontrolný orgán zistí akýkoľvek nesúlad medzi skutočne vykonanými prácami a prácami schválenými Stavebným dozorom a uhradenými Objednávateľom, Zhotoviteľ je povinný akceptovať toto zistenie a postupovať v zmysle pokynov Stavebného dozoru alebo Objednávateľa. V prípade zistenia neoprávnene vyfakturovaných čiastok Zhotoviteľ je povinný tieto čiastky dobropisovať

alebo vrátiť Objednávateľovi iným dohodnutým spôsobom (napr. odpočtom z nasledujúcej faktúry).

4.10 Faktúra schválená Stavebným dozorom bude splatná do 60 dní od doručenia Objednávateľovi.

4.11 Faktúra bude doručená Objednávateľovi v písomnej podobe do sídla Objednávateľa a aj v elektronickej podobe na e-mail obec@domaniza.sk, za deň doručenia sa považuje neskorší z predmetných spôsobov doručenia a musí spĺňať všetky náležitosti uvedené v zák. č. 222/2004 Z.z. v platnom znení a tiež údaj týkajúci sa názvu a čísla tejto zmluvy, najmä:

- obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, IČO, IČ DPH,
- poradové číslo faktúry,
- názov projektu a číslo kódu projektu ITMS,
- číslo zmluvy (dodatku k zmluve),
- dátum dodania tovaru alebo služby,
- dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti,
- základ dane, jednotkovú cenu bez DPH,
- sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH,
- bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená,
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
- Prílohou každej faktúry bude:
 - súpis vykonaných prác odsúhlasený Stavebným dozorom,
 - fotografie dokumentujúce postup výroby v rozsahu a podrobnostiach požadovaných Stavebným dozorom,
 - výsledky predpísaných a úspešne vykonaných skúšok.
- neoddeliteľnou súčasťou faktúr budú aj zostatkové rozpočty predložené aj v elektronickej podobe Objednávateľovi za každé fakturačné obdobie.(t.j. celkové množstvo a náklad z rozpočtu, celkové prestavané množstvo a náklad za predchádzajúce obdobie, celkové prestavané množstvo a náklad za fakturačné obdobie a zostatkové množstvo a náklad).

4.12 V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti uvedené v tejto zmluve alebo nebude zaslaná aj v elektronickej podobe, objednávatel' je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez zaplataenia zhotoviteľovi na doplnenie alebo ho vyzvať na zaslanie faktúry v elektronickej podobe. Objednávateľ musí uviesť dôvod vrátenia. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatel'ovi ako rovnopis s označením „oprava“ a doručením faktúry v elektronickej podobe.

4.13 Prijatím faktúry sa vylučujú ďalšie dodatočne uplatňované cenové nároky zhotoviteľa.

4.14 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom zo zádržného náklady, ktoré mu vzniknú z väd Diela, ktoré vznikli z dôvodov na strane Zhotoviteľa a ktoré Zhotoviteľ odmietol odstrániť, zmluvných pokút spôsobených Zhotoviteľom, náhradu škody, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania Lehoty výstavby Zhotoviteľom, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa.

- 4.15 Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k technologickým zariadeniam a materiálom zabudovaným do Diela so súhlasom Stavebného dozoru dňom zaplatenia faktúry. Uhradenie faktúry však neznamená prevzatie časti Diela Objednávateľom. Zodpovednosť za škody na technologických zariadeniach a materiáloch zabudovaných do Diela prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia Objednávateľom.

5. Podmienky vykonania diela

- 5.1 Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu.

Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do 15 dní od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi ich mená. Títo pracovníci spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Vedúcim preberacieho konania celého diela je starosta obce.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.

- 5.2 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie a náležitosti vyžadované stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi, najmä Vyhláškou č. 453/2000 Z.z. v platnom znení. Zápis do stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Stavby. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov s čitateľným záznamom od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničenia originálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať stavebnému dozoru Objednávateľa čitateľný tretí prepis denných záznamov vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác podľa čl. 4 bod č.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.3 Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 5.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.

- 5.5 Zhotoviteľ je **povinný stavenisko** zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie.
- 5.6 Zhotoviteľ **v rámci zariadenia** staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.7 Pri **častiach** stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené osoby) **pred ich zakrytím** pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ **predloží** všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odhalenie a zistí, že Zhotoviteľ nespĺnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odhalením a odstránením väd. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odhalením Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.
- 5.8 Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie Stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Stavby určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení Stavby.
- 5.9 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených väd a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu diela najneskôr do troch dní od odstránenia zistených väd a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že Objednávateľ odmieta prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v článku 5.8 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí Diela po odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä:

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, fotodokumentáciu celej realizácie stavby vrátane zabudovaných konštrukcií a iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované Objednávateľom.

5.10 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom objekte, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.

5.11 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.

5.12 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku objednávateľa.

5.13 Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa článku 2 tejto zmluvy.

5.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať príslušným záväzným a nezáväzným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou a príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti so Stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.

- 5.15** V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 5.16** Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy.
- 5.17** Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, Diela alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.
- 5.18** Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov diela špecifikujúci: popis činností, odbornej spôsobilosti, certifikácií, ktoré budú jednotliví subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade zmeny je Zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať Objednávateľovi aktualizovaný zoznam.
- 5.19** Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa vykonáva preukázané časť Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou a technologickými postupmi bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratá stavenisko.
- 5.20** Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho so zhotovovaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
- Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
 - Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítora a Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 5.22** Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/audit/overovanie zo strany oprávnených osôb. Stanovená doba

podľa prvej vety tohto bodu môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013

- 5.23** Zmluvné strany sa dohodli, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP na tento Projekt (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), jej prílohy a Všeobecné zmluvné podmienky prislúchajúce k tejto zmluve o NFP (ďalej len „VZP“) sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), že ak dôjde k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy vrátane VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa NFP.
- 5.24** Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tejto zmene oboznámiť sa s ich aktuálne platným znením a zaväzuje sa nimi riadiť pri plnení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, budú zmeny podľa bodu 5.23 tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom NFP, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa NFP od zmluvy z dôvodov podľa bodu 5.23 tohto článku alebo iné zmeny podľa bodu 5.23.
- 5.25** V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v bode 5.24 tohto článku bude odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pokiaľ Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky spojené s realizáciou diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi.
- 5.26** Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z. z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 17.marca 2015 na Zhotoviteľa.
- 5.27** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykázať zo stavby.
- 5.29** Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietat a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a

ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.

5.30 Zhotoviteľ zabezpečí plnenie predmetu tejto zmluvy okrem iného aj prostredníctvom kľúčových odborníkov, ktorých údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii ako osôb určených na plnenie predmetu zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, preukázal svoju technickú a odbornú spôsobilosť na splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, sú to nasledovní kľúčoví odborníci:

(a) kľúčový odborník č. 1 Peter Skovajsa

(b) kľúčový odborník č. 2. Bohumil Žlebek

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.

6.2 Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t.j. 5 (päť) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.9 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

6.3 Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) Diela.

6.4 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.

6.5 V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.

6.6 V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak

nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.

6.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov.

6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

7. Poistenie

7.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:

- (a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo;
- (b) poistenie proti strate alebo poškodeniu majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
- (c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 30 000 EUR (na jednu poistnú udalosť);

7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poistkách podľa článku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) a (b) článku 7.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).

7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr do 10 dní po podpise tejto zmluvy o dielo. V prípade jej nepredloženia si Objednávateľ vyhradzuje právo neuhradiť zhotoviteľovi odplatu za vykonané práce.

8. Zmluvné pokuty

8.1 V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v článku 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške

0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za Dielo bez DPH.

8.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania v zákonnej výške z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, najviac však do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný písomne u Objednávateľa uplatniť.

8.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa článku 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v článku 6.6 tejto Zmluvy. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 6.6 Zmluvy - termín odstránenia väd, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia väd.

8.4 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa článku 5.9 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.

8.5 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy bude Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkolvek povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy), zaplatenie zmluvnej pokuty:

- (a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
- (b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.
- (c) Vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania v prípade ak si na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 pracovných dní od vyzvania.

8.6 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.

8.7 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezabavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným vzťahom k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:

- (a) Dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;
- (b) Zhotoviteľ nedodrжал niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v časovom pláne výstavby;
- (c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;
- (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchľil postup zhotovovania Diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
- (e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
- (f) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;
- (g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
- (h) Zhotoviteľ podstatne alebo opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy;
- (i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
- (j) sa začalo voči Zhotoviteľovi reštrukturalizačné konanie, alebo konkurzné konanie,
- (k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou; alebo
- (l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne.
- (m) zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi poisťnú zmluvu v zmysle čl. 7, bod 7.1. , alebo neuhradil výkonovú zábezpeku v zmysle čl. 12, bodu 12.1. v spojitosti s bodom 12.6. tejto zmluvy v termíne do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy.
- (n) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom (RO)/ Sprostredkovateľským orgánom (SO) pre OP KŽP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak

- (a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netýka omeškania s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

(b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

9.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.

9.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovedty vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovedty vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinnosti.

9.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.

9.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovedty vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom sa tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.

9.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovedty vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.

10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:

- a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo
- b) uplynutím 3. (tretieho) pracovného dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).

10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

10.4 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia či zaslanie akýchkoľvek dokumentov, žiadostí alebo iných písomností, najmä všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy, zmenu štatutárneho orgánu, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietat', že neobdržala akékoľvek oznámenie a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou auditorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany.

11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
- b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát, a
- c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.

11.3 Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Strán.

12.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí NFP platia ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých si tri (3) vyhotovení ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.

12.4 Na základe explicitne prejavenej vôle Strán, Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:

príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa v tlačenej forme a elektronickom formáte MS EXCEL na CD alebo DVD)

príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie stavby

príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Strán. Zmluva nadobudne účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok:

1. Objednávateľovi bude doručená kladná správa z administratívnej kontroly verejného obstarávania, ktorou proces verejného obstarávania v zmysle bodu 1.1 bude preukázateľne schválený Poskytovateľom NFP. V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovateľom NFP (objednávateľ nemá nárok na NFP) sa zmluvné strany dohodli, že táto zmluva sa od počiatku zrušuje. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadny nárok na prípadnú vzniknutú škodu.

2. Zverejnenie zmluvy v zmysle platnej legislatívy v Centrálnom registri zmlúv.

12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Domaniži dňa: 25. 4. 2023

V Predmieri, 17.4.2023

Objednávateľ

Zhotoviteľ

František Matušik,
Starosta obce

Ing. Juraj Kurtulík, konateľ

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č. 3/2023 / Rozpočet stavby- Preambula tejto Zmluvy

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 23_018
Stavba: Zberný dvor v obci Domaniža

JKSO:
Miesto: Obec Domaniža č.p. 404C-02435

Objednávateľ:
Obec Domaniža

Zhotoviteľ:
DOSA Slovakia, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 13. 4. 2023

IČO:
IČ DPH: 00317195

IČO:
IČ DPH: 36412678
SK2020109443

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 240 250,00

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| znižená | 20,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 20,00% | 240 250,00 | 48 050,00 |

Cena s DPH v EUR 288 300,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

25. 4. 2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

14. 04. 2023

Pečiatka

a, s. r. o.

425

edmier

12 678

IČ DPH: SK2020109443

ĽADKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 23 018
Stavba: Zberný dvor v obci Domaniža
Miesto: Obec Domaniža I.p. KNC 604/35
Objednávateľ: Obec Domaniža
Zhotoviteľ: DCSH Slovakia, s.r.o.

Dátum: 13. 4. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 240 250,00 | 288 300,00 |
| 01 | SO 01 Zberný dvor | 149 570,00 | 179 484,00 |
| 02 | SO 02 Pripojka NN | 8 630,00 | 10 356,00 |
| 03 | SO 03 Betónové plné oplatenie | 24 700,00 | 29 640,00 |
| 04 | SO 04 Montovaná hala | 57 350,00 | 68 820,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Domaniža

Objekt:

01 - SO 01 Zberný dvor

JKSO:

Miesto: Obec Domaniža č.p. KNC 604/35

Objednávateľ:

Obec Domaniža

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 13. 4. 2023

IČO:

00317195

IČ DPH:

IČO:

36412678

IČ DPH:

SK2020109443

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

149 570,00

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 149 570,00 | 20,00% | 29 914,00 |

Cena s DPH

v EUR

179 484,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

25. 4. 2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

14. 04. 2023

Pečiatka

ĚKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Domaniža

Objekt:

01 - SO 01 Zberný dvor

Miesto: Obec Domaniža č.p. KNC 604/35

Dátum: 13. 4. 2023

Objednávateľ: Obec Domaniža

Projektant:

Zhotoviteľ: DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

149 570,00

HSV - Práce a dodávky HSV

127 841,40

1 - Zemné práce 16 688,64

2 - Zakladanie 6 386,44

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 25 517,00

4 - Vodorovné konštrukcie 5 084,06

5 - Komunikácie 52 488,05

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 958,94

99 - Presun hmôt HSV 18 718,27

M - Práce a dodávky M

21 428,60

21-M - Elektromontáže 155,00

43-M - Montáž oceľových konštrukcií 21 273,60

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

300,00

POČET

Objavba:

Zberný dvor v obci Domaniža

Objekt:

01 - SO 01 Zberný dvor

Miesto: Obec Domaniža č.p. KNC 604/35

Dátum: 13. 4. 2023

Objednávateľ: Obec Domaniža

Projektant:

Zhotoviteľ: DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

149 570,00

D HSV Práce a dodávky HSV 127 841,40

D 1 Zemné práce 16 688,64

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|---|----------------|-----------|-------|----------|
| 1 | K | 111101102.S | Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m ² | m ² | 1 053,300 | 0,20 | 210,66 |
| 2 | K | 122201102.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³ | m ³ | 368,655 | 8,60 | 3 170,43 |
| 3 | K | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m ³ | 368,655 | 1,90 | 700,44 |
| 4 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m | m ³ | 1 474,620 | 1,90 | 2 801,78 |
| 5 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 847,906 | 2,40 | 2 034,97 |
| 6 | K | 174101002.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³ | m ³ | 109,237 | 4,10 | 447,87 |
| 7 | M | 583310003400.S | Štrkopiesok frakcia 0-63 mm | t | 485,176 | 14,30 | 6 938,02 |
| 8 | K | 180401211.S | Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 141,700 | 0,80 | 113,36 |
| 9 | M | 005720001400.S | Osivá tráv - semená parkovej zmesi | kg | 4,379 | 6,90 | 30,22 |
| 10 | K | 181301101.S | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm | m ² | 141,700 | 1,70 | 240,89 |

D 2 Zakladanie 6 386,44

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----------------|---------|----------|----------|
| 11 | K | 215901101.S | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m ² | 580,620 | 0,80 | 464,50 |
| 12 | K | 273321511.So | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 - ZÁKLAD POD CESTNÚ VÁHU | m ³ | 24,000 | 163,50 | 3 924,00 |
| 13 | K | 273361821.So | Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) - ZÁKLAD POD CESTNÚ VÁHU | t | 0,550 | 1 950,00 | 1 072,50 |
| 14 | K | 275321411.So | Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 - POD OCEĽOVÚ PLOŠINU | m ³ | 7,680 | 120,50 | 925,44 |

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 25 517,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| 15 | K | 314-ST-07 | Dodávka a montáž "Cestná váha" do 30t,4+8+4 metrov (2xnábeh) - na váženie KO, osadená na betónovú spevnenú plochu po jej realizácii | sub | 1,000 | 25 517,00 | 25 517,00 |
|----|---|-----------|---|-----|-------|-----------|-----------|

D 4 Vodorovné konštrukcie 5 084,06

| | | | | | | | |
|----|---|---------------------|---|---|--------|----------|----------|
| 16 | K | 411941002.So | Nosné alebo spojovacie zvary stropných konštrukcii okrem betonárskej ocele, hrúbky zvaru 10-12 mm - OCEĽOVÁ PLOŠINA | m | 46,500 | 42,00 | 1 953,00 |
| 17 | K | 413941121.So | Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do č. 12, alebo výšky do 120 mm - OCEĽOVÁ PLOŠINA | t | 0,629 | 2 495,00 | 1 569,36 |
| 18 | M | 133810000400.S o | Tyč oceľová prierezu I 120 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185 - OCEĽOVÁ PLOŠINA | t | 0,679 | 2 300,00 | 1 561,70 |

D 5 Komunikácie 52 488,05

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|----------------|---------|-------|-----------|
| 19 | K | 564851111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m ² | 580,620 | 8,40 | 4 877,21 |
| 20 | K | 565151121.S | Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 70 mm | m ² | 580,620 | 18,80 | 10 915,66 |
| 21 | K | 567123814.S | Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8),hr. 150 mm | m ² | 580,620 | 16,10 | 9 347,98 |
| 22 | K | 573111112.S | Postrek asfaltový filtračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ² | m ² | 580,620 | 1,50 | 870,93 |

| Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | |
|--------|-----|----------------|--|----------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 23 | K | 573231111.S | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2 | m2 | 1 161,240 | 0,80 | 928,99 |
| 24 | K | 576141111.S | Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 50 mm | m2 | 580,620 | 1,40 | 812,87 |
| 25 | K | 577144231.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 580,620 | 19,50 | 11 322,09 |
| 26 | K | 577164311.S | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm | m2 | 580,620 | 23,10 | 13 412,32 |
| D 9 | | | | | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 2 958,94 |
| 27 | K | 914001111.S | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt | ks | 1,000 | 55,00 | 55,00 |
| 28 | M | 404410033915 | Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V3-1260 mm, RA2, P3, E2, SP1 | ks | 1,000 | 98,80 | 98,80 |
| 29 | K | 916361112.S | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 126,000 | 15,90 | 2 003,40 |
| 30 | M | 592170002100.S | Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm | ks | 127,260 | 6,30 | 801,74 |
| D 99 | | | | | | Presun hmôt HSV | 18 718,27 |
| 31 | K | 998011001.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 1 337,019 | 14,00 | 18 718,27 |
| D M | | | | | | Práce a dodávky M | 21 428,60 |
| D 21-M | | | | | | Elektromontáže | 155,00 |
| 32 | K | 210010034.S | Rúrka elektroinštaláčna ohybná kovová typ 3329, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 10,000 | 1,90 | 19,00 |
| 33 | M | 345710008320.S | Rúrka ohybná 3329 kovová z vrchnej pozink. ocelevej pásky a vnútornej izolačnej vrstvy, D 35.2 mm | m | 10,000 | 9,90 | 99,00 |
| 34 | M | 345710030565.S | Vývodka vonkajšia rovná 4832 z PE pre ocelové elektroinštal. rúrky D 32 mm | ks | 10,000 | 1,60 | 16,00 |
| 35 | K | 210800001.S | Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 1,5mm2 | m | 15,000 | 1,10 | 16,50 |
| 36 | M | 341110010500.S | Vodič medený CYY 1,5 mm2 | m | 15,000 | 0,30 | 4,50 |
| D 43-M | | | | | | Montáž ocelových konštrukcií | 21 273,60 |
| 37 | K | 430811301.S | Podlaha s ocelovou konštrukciou, pokrytou podlahovými ocelovými roštami, hmot.podl. 60 kg/m2 - OCEĽOVÁ PLOŠINA | m2 | 18,685 | 155,00 | 2 896,18 |
| 38 | M | 424130000700.S | Oceľový podlahový rošt do š: 1,2m | m | 17,620 | 750,00 | 13 215,00 |
| 39 | M | 133840000100.S | Tyč ocelová prierezu U 50 mm, ozn.10 000, podľa EN ISO S185 | t | 0,250 | 2 311,00 | 577,75 |
| 40 | M | 319420000100.S | Pozinkovanie ocelových konštrukcií | kg | 1 239,099 | 3,70 | 4 584,67 |
| D HZS | | | | | | Hodinové zúčtovacie sadzby | 300,00 |
| 41 | K | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 20,000 | 15,00 | 300,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zberný dvor v obci Domaniža

Objekt:
02 - SO 02 Prípojka NN

JKSO:
Miesto: Obec Domaniža č.p. KNC 604/35

Objednávateľ:
Obec Domaniža

Zhotoviteľ:
DOSÁ Slovakia, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 13. 4. 2023

IČO: 00317195
IČ DPH:

IČO: 36412678
IČ DPH: SK2020109443

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

| | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|------------|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 8 630,00 |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane | |
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 | |
| znižovaná | 8 630,00 | 20,00% | 1 726,00 | |
| Cena s DPH | | v EUR | | 10 356,00 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

25.4. 2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.04. 2023

Pečiatka

r. o.

109443

EKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Domaniža

Objekt:

02 - SO 02 Prípojka NN

Miesto:

Obec Domaniža č.p. KNC 604/35

Dátum:

13. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Domaniža

Projektant:

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 630,00

M - Práce a dodávky M

8 330,00

21-M - Elektromontáže

4 145,20

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

2 508,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

486,80

95-M - Revízie

1 190,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

300,00

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Domaniža

Objekt:

02 - SO 02 Prípojka NN

Miesto:

Obec Domaniža č.p. KNC 604/35

Dátum:

13. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Domaniža

Projektant:

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|------|----------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 8 630,00 |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | 8 330,00 |
| D | 21-M | | Elektromontáže | | | | 4 145,20 |
| 1 | K | 210010026.S | Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne | m | 5,500 | 1,70 | 9,35 |
| 2 | M | 345710009200.S | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25 | m | 5,500 | 0,90 | 4,95 |
| 3 | M | 345710017900.S | Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm | ks | 2,000 | 0,50 | 1,00 |
| 4 | K | 210193043.S | Skriňa prípojková plastová SPP 2 jeden odberateľ 3 x 100 A | ks | 1,000 | 15,90 | 15,90 |
| 5 | M | 357110014710.S | Skriňa prípojková plastová SPP 2 na stĺp s EZ, 2x vývody PG29 zdola, 1x 3PSH 00, 100 A, držiaky pre upínací pás | ks | 1,000 | 66,20 | 66,20 |
| 6 | M | 357110014750.S | Skriňa prípojková plastová SPP 2 zapustená s EZ, 2x otvor dole, 1x predlis. otv. hore, 1x 3PSH 00, 100A | ks | 1,000 | 62,30 | 62,30 |
| 7 | K | 210193053.S | Elektromerový rozvádzač - montáž | ks | 1,000 | 335,00 | 335,00 |
| 8 | M | 357120011300.S | Elektromerový rozvádzač | ks | 1,000 | 722,30 | 722,30 |
| 9 | K | 210193251.S | Vnútný rozvod - napájanie objektov | súb | 1,000 | 1 860,00 | 1 860,00 |
| 10 | K | 210220001.S | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10 | m | 36,000 | 3,00 | 108,00 |
| 11 | M | 354410054800.S | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm | kg | 22,500 | 2,40 | 54,00 |
| 12 | K | 210220050.S | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 4,000 | 1,10 | 4,40 |
| 13 | M | 354410065100.S | Štítok orientačný nerezový na zvody 4 | ks | 4,000 | 0,90 | 3,60 |
| 14 | K | 210220101.S | Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 | ks | 25,000 | 1,50 | 37,50 |
| 15 | M | 354410034800.S | Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ | ks | 25,000 | 3,90 | 97,50 |
| 16 | M | 354410034900.S | Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21 | ks | 25,000 | 2,10 | 52,50 |
| 17 | K | 210220260.S | Ochranný uholník FeZn OU | ks | 4,000 | 14,30 | 57,20 |
| 18 | M | 354410053300.S | Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m | ks | 4,000 | 7,70 | 30,80 |
| 19 | K | 210220261.S | Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU | ks | 8,000 | 5,90 | 47,20 |
| 20 | M | 354410053600.S | Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ | ks | 8,000 | 1,60 | 12,80 |
| 21 | K | 210220302.S | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) | ks | 22,000 | 3,80 | 83,60 |
| 22 | K | 210220431.S | Svorka ECU 57F25 križová SK | ks | 6,000 | 3,80 | 22,80 |
| 23 | M | 354410006900.S | Svorka CU križová označenie SK CU | ks | 6,000 | 8,10 | 48,60 |
| 24 | K | 210220431.S | Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka | ks | 4,000 | 5,70 | 22,80 |
| 25 | K | 210220436.S | Svorka ECU 57F25 na odkvapový žľab SO | ks | 8,000 | 3,80 | 30,40 |
| 26 | M | 354410008500.S | Svorka CU odkvapová označenie SO CU | ks | 8,000 | 12,40 | 99,20 |
| 27 | K | 210220437.S | Svorka ECU 57F25 skúšobná SZ | ks | 8,000 | 3,80 | 30,40 |
| 28 | M | 354410008600.S | Svorka CU skúšobná označenie SZ CU | ks | 8,000 | 9,30 | 74,40 |
| 29 | K | 210901066.S | Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16 | m | 35,000 | 1,80 | 63,00 |
| 30 | M | 341110028800.S | Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2 | m | 35,000 | 2,50 | 87,50 |
| D | 22-M | | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení | | | | 2 508,00 |
| 31 | K | 220111726.S | Vodič zvodový z guľatých tyčí 6 mm CU, montáž do podpier | m | 55,000 | 37,20 | 2 046,00 |
| 32 | M | 354410064200.S | Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al | kg | 55,000 | 8,40 | 462,00 |
| D | 46-M | | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | | | | 486,80 |

| Č | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------|-----|----------------|---|------|----------|--------------|-------------------|
| 33 | K | 460200163.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3 | m | 25,550 | 9,10 | 232,51 |
| 34 | K | 460420001.S | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. | m | 25,550 | 4,00 | 102,20 |
| 35 | M | 583310000100.S | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm | t | 7,200 | 15,80 | 113,76 |
| 36 | K | 460490012.S | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm | m | 25,550 | 1,20 | 30,66 |
| 37 | M | 283230008000.S | Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená | m | 25,550 | 0,30 | 7,67 |
| D 95-M Revízie | | | | | | | 1 190,00 |
| 38 | K | 950101001.So | Východzia revízia vrátane PD skutočného vyhotovenia | ks | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| 39 | K | 950105001.So | Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku vrátane PD | zvod | 4,000 | 160,00 | 640,00 |
| D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby | | | | | | | 300,00 |
| 40 | K | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 20,000 | 15,00 | 300,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Domaniža

Objekt:

03 - SO 03 Betónové plné oplatenie

JKSO:

Miesto: Obec Domaniža č.p. KNC 604/35

KS:

Dátum: 13. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Domaniža

IČO: 00317195

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

IČO: 36412678

IČ DPH: SK2020109443

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 700,00

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 24 700,00 | 20,00% | 4 940,00 |

Cena s DPH

v EUR

29 640,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

25.4.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.04.2023

Pečiatka

r. o.

if

3

109443

®

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Domaniža

Objekt:

03 - SO 03 Betónové plné oplotenie

Miesto:

Obec Domaniža č.p. KNC 604/35

Dátum:

13. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Domaniža

Projektant:

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV

21 504,73

1 - Zemné práce

1 031,31

2 - Zakladanie

1 369,20

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

11 849,94

99 - Presun hmôt HSV

7 254,28

PSV - Práce a dodávky PSV

3 195,27

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 817,27

783 - Nátery

378,00

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Domaniža

Objekt:

03 - SO 03 Betónové plné oplatenie

Miesto:

Obec Domaniža č.p. KNC 604/35

Dátum:

13. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Domaniža

Projektant:

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 24 700,00 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 21 504,73 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 1 031,31 |
| 1 | K | 131111111.S | Hĺbenie jám v horninách tr.1 a 2 nesúdržných - ručným náradím | m3 | 10,500 | 85,50 | 897,75 |
| 2 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 31,500 | 1,90 | 59,85 |
| 3 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 31,500 | 0,50 | 15,75 |
| 4 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 24,150 | 2,40 | 57,96 |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | 1 369,20 |
| 5 | K | 275313711.S | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30 | m3 | 10,500 | 130,40 | 1 369,20 |
| D | 3 | | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | 11 849,94 |
| 6 | K | 348941112.S | Osadzovanie rámového oplatenia na cementovú maltu, výška rámu 1500-2500 mm | m | 126,450 | 17,00 | 2 149,65 |
| 7 | M | 592190100100.S o | Betónová doska rovná, 210×262 cm | m | 126,450 | 60,20 | 7 612,29 |
| 8 | M | 592190100100.S oo | Betónový stĺpik 2,9 m plot (210 cm) hladký | ks | 45,000 | 46,40 | 2 088,00 |
| D | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 7 254,28 |
| 9 | K | 998011001.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 518,163 | 14,00 | 7 254,28 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 3 195,27 |
| D | 767 | | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 2 817,27 |
| 10 | K | 767920110.S | Montáž vrat a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2 | ks | 1,000 | 154,50 | 154,50 |
| 11 | M | 553430000100.S o | Bránka jednokridlová - výplň jokol RAL 6005šxv 1,00x2,00 F40, 1K | ks | 1,000 | 437,40 | 437,40 |
| 12 | K | 767920160.S | Montáž vrat a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 10-15 m2 | ks | 1,000 | 295,50 | 295,50 |
| 13 | M | 553410061700.S o | Brána dvojkridlová - výplň JOKEL RAL 6007šxv 6,00x2,00m F40, 2K | ks | 1,000 | 1 906,40 | 1 906,40 |
| 14 | K | 998767101.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0,447 | 52,50 | 23,47 |
| D | 783 | | Nátery | | | | 378,00 |
| 15 | K | 783824220.S | Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním | m2 | 36,000 | 10,50 | 378,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Domaniža

Objekt:

04 - SO 04 Montovaná hala

JKSO:

Miesto:

Obec Domaniža č.p. KNC 604/35

Objednávateľ:

Obec Domaniža

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

13. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

00317195

IČO:

IČ DPH:

36412678

SK2020109443

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

57 350,00

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

57 350,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

11 470,00

Cena s DPH

v EUR

68 820,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

25. 4. 2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

11. 04. 2023

Pečiatka

IC DPH: SK2020109443

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Domaniža

Objekt:

04 - SO 04 Montovaná hala

Miesto:

Obec Domaniža č.p. KNC 604/35

Dátum:

13. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Domaniža

Projektant:

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

57 350,00

HSV - Práce a dodávky HSV

55 487,72

2 - Zakladanie

6 495,33

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

43 930,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 372,80

99 - Presun hmôt HSV

1 689,59

PSV - Práce a dodávky PSV

1 531,78

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 531,78

M - Práce a dodávky M

330,50

21-M - Elektromontáže

330,50

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Domaniža

Objekt:

04 - SO 04 Montovaná hala

Miesto:

Obec Domaniža č.p. KNC 604/35

Dátum:

13. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Domaniža

Projektant:

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|------|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 57 350,00 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 55 487,72 |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | 6 495,33 |
| 1 | K | 271533001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm | m3 | 20,000 | 65,00 | 1 300,00 |
| 2 | K | 271573001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm | m3 | 12,000 | 52,50 | 630,00 |
| 3 | K | 274321312.S | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 | m3 | 5,500 | 137,50 | 756,25 |
| 4 | K | 274361821.S | Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) | t | 1,200 | 1 916,00 | 2 299,20 |
| 5 | K | 275321312.S | Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 | m3 | 1,750 | 138,50 | 242,38 |
| 6 | K | 275361821.S | Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505) | t | 0,650 | 1 950,00 | 1 267,50 |
| D | 3 | | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | 43 930,00 |
| 7 | K | 314-H1 | Dodávka a montáž - "Montovaná hala 10,0x8,0x4,65m bez zateplenia obvodového a strešného plášt'a, vrátane 1x sekčná brána 3000/3000 a 1x otváracie dvere 800/1970, s presvetlením v streche 2x | ks | 1,000 | 43 930,00 | 43 930,00 |
| D | 6 | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 3 372,80 |
| 8 | K | 631325661.S | Mazanina z betónu vystužená ocefovými vláknami tr.C20/25 hr. nad 120 do 240 mm | m3 | 16,000 | 195,30 | 3 124,80 |
| 9 | K | 632452684.S | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 5 mm | m2 | 16,000 | 15,50 | 248,00 |
| D | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 1 689,59 |
| 10 | K | 998011001.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 120,685 | 14,00 | 1 689,59 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 1 531,78 |
| D | 711 | | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 1 531,78 |
| 11 | K | 711131102.S | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú | m2 | 80,000 | 0,60 | 48,00 |
| 12 | M | 693110004710.S | Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 | m2 | 92,000 | 1,50 | 138,00 |
| 13 | K | 711133001.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju | m2 | 80,000 | 6,50 | 520,00 |
| 14 | M | 283220000300.S | Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu | m2 | 92,000 | 8,90 | 818,80 |
| 15 | K | 998711101.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 0,199 | 35,10 | 6,98 |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | 330,50 |
| D | 21-M | | Elektromontáže | | | | 330,50 |
| 16 | K | 210110004.S | Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia | ks | 2,000 | 7,20 | 14,40 |
| 17 | M | 345330002920.S | Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44 | ks | 2,000 | 7,60 | 15,20 |
| 18 | K | 210111101.S | Priemyslová zásuvka nástenná CEE 250 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1632, 2P + PE | ks | 4,000 | 7,90 | 31,60 |
| 19 | M | 345540004205.S | Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1632, 2P + PE, IP 54 - 230V, 16A | ks | 3,000 | 7,70 | 23,10 |
| 20 | M | 345540004215.S | Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1643, 3P + PE, IP 44 - 400V, 16A | ks | 1,000 | 7,60 | 7,60 |
| 21 | K | 210201011.S | Zapojenie svietidla IP54, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | ks | 2,000 | 16,00 | 32,00 |

| Č | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | M | 348140000900.S | Svietidlo interiérové žiarivkové 2x9W, IP54, 200x200 mm, EVG, kryt PMMA | ks | 2,000 | 31,80 | 63,60 |
| 23 | K | 210800014.S | Vodič medený uložený v rúrke CYY 450/750 V 2,5mm ² | m | 65,000 | 1,50 | 97,50 |
| 24 | M | 341110010600.S | Vodič medený CYY 2,5 mm ² | m | 65,000 | 0,70 | 45,50 |

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 3/2023 /Časový harmonogram realizácie stavby v súlade s čl. 2 bod 2.1 a čl.2 bod 2.3 tejto Zmluvy

Objednávateľ : Obec Domaníža
 Zhotoviteľ: DOSA Slovakia, s.r.o., Bytča
 Stavba: Zberný dvor v obci Domaníža
 Termín realizácie : 6mesiacov



Harmonogram prác

| Práce | Mesiace | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Stavebný objekt | Realizácia | | | | | |
| SO 01 Zberný dvor | | | | | | |
| Prace HSV | | | | | | |
| Oceľové konštrukcie | | | | | | |
| Elektromontáže | | | | | | |
| SO 02 Prípojka NN | | | | | | |
| Elektromontáže | | | | | | |
| Zabezpečovacie zariadenie | | | | | | |
| Zemné práce | | | | | | |
| SO 03 Betónové plné oplotenie | | | | | | |
| Hlavné práce | | | | | | |
| Kovové konštrukcie | | | | | | |
| SO 04 Montovaná hala | | | | | | |
| HSV | | | | | | |
| Izolácie | | | | | | |
| Elektromontáže | | | | | | |

17.4.2023


Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 3/2023

Zoznam subdodávateľov v súlade čl. bod 1.6 a s čl.5 bod 5.18 tejto Zmluvy

| Práca určená pre subdodávateľa | Objekty stavby | Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | % podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby |
|--------------------------------|----------------|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Bez subdodávok

V Predmier, 17.4.2023



IC DPH: SK2020109443 


Ing. Juraj Kurtulík, konateľ