



Dodatok č. 4
k zmluve o dielo č. 1844/2022 s názvom
„Multifunkčná hala - Komunikácie, spevnené plochy, terénne a sadové
úpravy“

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“).

172/2023

uzatvorený medzi:

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Moldava nad Bodvou
so sídlom:	Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou
v zastúpení:	JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor mesta
IČO:	00 324 451
DIČ:	2020746123
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK51 0200 0000 0000 2552 2542
Tel.:	055/4880211
e-mail:	msu@moldava.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov:	CESTY KOŠICE s.r.o.
so sídlom:	Mlynská 28, 040 01 Košice
zapísaná v OR/ŽR	Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, Vl.č.: 30906/V-Zbl
v zastúpení:	Ladislav Erdélyi – konateľ spoločnosti
IČO:	46897992
DIČ:	2023631049
IČ DIČ:	SK2023631049
Bankové spojenie:	
Číslo účtu IBAN:	
Tel./fax:	
e-mail:	

(ďalej len „zhotoviteľ“)



Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 1844/2022 s názvom „Multifunkčná hala - Komunikácie, spevnené plochy, terénne a sadové úpravy“ v tomto znení:

Čl. II **PREDMET DODATKU**

2.1. Zmluvné strany sa v súlade s čl. 4. ods. 4.2 bodu 4.2.1 a čl. 17. ods. 17.2 pôvodnej zmluvy o dielo dohodli, že text čl. 4 ods. 4.1 bodu 4.1.3 ukončenie diela sa v celom rozsahu zrušuje a nahrádza sa nasledovným textom:

ukončenie diela najneskôr do 31.05.2023

Dôvody na zmenu termínu dokončenia stavby sú nasledovné:

- vo vjazde na parkoviská p2 a p3 sa nachádzajú stĺpy verejného osvetlenia, ktoré majú byť demontované. Tieto práce realizuje investor vo vlastnej réžii, ktoré však nebudú zrealizované do 30.04.2023. Stĺp na príjazdovej komunikácii na parkovisko p2 zároveň bráni po uložení obrubníkov vjazd na parkovisko. Z tohto dôvodu nie je možné realizovať asfaltovanie na parkovisku p2 a pre zhotoviteľa je nerentabilné presúvanie techniky na viac etáp.

Čl. III **ZÁVEREČNÉ USTANOVNIA DODATKU**

- 3.1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 3.2. Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom po dni jeho zverejnená v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v elektronickej podobe - www.crz.gov.sk.
- 3.3. Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo je vypracovaný v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 3 (tri) rovnopisy si ponechá objednávatel' a 1 (jeden) rovnopis zhotoviteľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 4 k zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli. Tento dodatok č. 4 k zmluve o dielo nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Moldave nad Bodvou dňa

V Moldave nad Bodvou dňa

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

.....
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

.....
Ladislav Erdélyi
konateľ spoločnosti



MESTO MOLDAVA NAD BODVOU

Mestský úrad, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

telefón
055/4880211
fax
055/4603221

IBAN, BIC VÚB a.s.
SK51 0200 0000 0000 2552 2542
SUBASKBX

IČO
00 324 451
DIČ
2020746123

e-mail
msu@moldava.sk
web
www.moldava.sk