

Dodatok č. 3 k ZoD č. 2022/01

uzatvorenej medzi

1.1 Objednávateľ

Názov: **Obec Rudňany**
Sídlo: Rudňany 234, 053 23 Rudňany
Štatutárny orgán: Bc. Rastislav Neuvirth, starosta
IČO: 00 329 533
DIČ: 2020717842
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK03 0200 0000 0000 2412 0592
SWIFT: SUBASKBX
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Bc. Rastislav Neuvirth, starosta
b) technických: Ing. Rastislav Fabian
Kontakt: e-mail: starosta@rudnany.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: I.N.V.E.S.T. a.s. Oravská Jasenica 345
Sídlo: Oravská Jasenica 345, 02964 Or.Jasenica
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Hutko
Zapísaná v: OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10293/L
IČO: 36398594
DIČ: 2020129661
IČ DPH: SK2020129661
Bankové spojenie: 2527476653
IBAN: SK0602000000002527476653
SWIFT: SUBASKBX
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Jozef Hutko
b) technických: Ing. Vladimír Mušák
Kontakt: e-mail: hutko@investas.sk, tel.: 0907812845
e-mail: musak@investas.sk, tel.: 0907812846

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ a každý samostatne aj ako „**Zmluvná strana**“)

1. Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.3 k Zmluve o dielo č. 2022/01 uzatvorenej dňa 12.05.2022 a jej Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 2022/01 zo dňa 12.5.2022 a jej Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č.2022/01 zo dňa 07.10.2022 (ďalej len zmluva) v tomto znení :

Zmluvné strany pristupujú k uzavretiu tohto Dodatku a úprave ceny diela a termínu z dôvodu vzniku nepredvídateľných prác v čase uzavretia Zmluvy. Nepredvídateľné práce sú ocenené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 3, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť zmluvy.

2. Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č. 3 je zmena zmluvnej ceny súvisiacej s naviac prácami. Rozpočet - Práce naviac tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Na základe vyčíslených prác naviac sa mení článok 5.4 Cena diela, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

Cena za vyhotovenie predmetu Zmluvy predstavuje:

Cena celkom bez DPH: **2 133 541,81 €**

DPH 20%: **426 708,36 €**

Cena celkom s DPH: **2 560 250,17 €**

3. Čas plnenia

Termín vykonania Diela, vrátane odovzdania a prevzatia Diela je stanovený do 31.12.2023.

4. Záverečné ustanovenia

Tento dodatok č.3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri dostane Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č.3 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy..

V Rudňanoch, dňa 26.04.2023

V Rudňanoch, dňa 25.04.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Bc. Rastislav Neuvirth, starosta

.....
Ing. Jozef Hutko, predseda predstavenstva