



Dodatok č. 5
k zmluve o dielo č. 337/2021 s názvom
„Prestupné bývanie“

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“).

175/2023

uzatvorený medzi:

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Moldava nad Bodvou
so sídlom:	Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou
v zastúpení:	JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor mesta
IČO:	00 324 451
DIČ:	2020746123
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK51 0200 0000 0000 2552 2542
Tel.:	055/4880211
e-mail:	<u>msu@moldava.sk</u>

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov:	Reinter s.r.o.,
so sídlom:	Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
zapísaná v OR/ŽR	Okresného súdu Prešov, Odd.: Sro, Vl.č.: 23983/P
v zastúpení:	Ing. Jaroslav Pčola, konateľ spoločnosti
IČO:	44 005 218
DIČ:	2023187309
IČ DIČ:	SK2023187309
Bankové spojenie:	
Číslo účtu IBAN:	
Tel./fax:	
e-mail:	

(ďalej len „zhotoviteľ“)



Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. 337/2021 s názvom „Prestupné bývanie“ v tomto znení:

Čl. II PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa v súlade s Čl. 17. bodu. 17.2 pôvodnej zmluvy o dielo dohodli, že text Čl. 4 bodu 4.1.3 ukončenie diela sa mení na nasledovný text:

ukončenie diela najneskôr do 30.06.2023

Dôvody na zmenu termínu ukončenia stavby sú nasledovné:

- dokončenie stavebných prác a odstránenie nedostatkov na stavbe pred protokolárnym odovzdaním diela,
- skompletizovanie dokumentácie k odovzdaniu diela (certifikáty, revízie, záväzne stanoviská a iné doklady vyplývajúce zo zmluvy o dielo, ktoré sú potrebné ku kolaudácii stavby),

2.2. Zmluvné strany sa v súlade s Čl. 5 bod. 5.8, Čl. 17. bodu. 17.2 pôvodnej zmluvy o dielo, v súlade s § 18 ZVO a Zmenovými listami č. 9 a,b; 12 a,b; 13 a,b; 14 a,b; 15 a,b; 16 a,b; 17 a,b; 18 a,b; 19 a,b; 20 a,b; 21 a; 22 a,b; 23 a,b; 24 a,b; 25 a,b; 26 a,b; 27 a,b; 28 a,b; 29 a,b, dohodli, že text Čl. 5 bodu 5.1 sa mení na nasledovný text:

Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná (vrátane najmä DPH, cla, poistenia a iných poplatkov) platná počas celej doby realizácie Diela. V cene sú zahrnuté najmä avšak nielen výlučne aj náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu staveniska, odstránenie zariadenia staveniska a všetky náklady súvisiace s realizáciou diela, ako aj náklady na opravu a úpravu plôch a cestného telesa a odstránenie prípadných škôd. Cena za predmet zmluvy je nasledovná:

Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **653 994,96**

Sadzba DPH: **20%**

Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **130 798,99**

Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **784 793,95**

Celková cena EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku slovom:

Sedemstoosemdesiatštyritisícsedemstodevät'desiattri eur a devät'desiatpäť centov

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

Odôvodnenie zníženia celkovej ceny diela o 6 136,60 eur

Dôvod na zníženie celkovej ceny diela je skutočnosť, že niektoré položky uvedené v rozpočte k Zmluve o dielo neboli na diele zhotovené a nebudú zhotoviteľom ani fakturované.



- 2.3. Zmluvné strany sa v súlade s Čl. 17. bodu. 17.2 pôvodnej zmluvy o dielo, dohodli, že text Čl. 6 bodu 6.1 sa mení na nasledovný text:

Predmet zmluvy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy v EUR vrátane DPH objednávateľ uhradí na základe predložených čiastkových faktúr a konečnej faktúry a dodacieho/preberacieho protokolu, s lehotou splatnosti do 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi bezhotovostným platobným stykom. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet zhotoviteľa.

Čl. III **ZÁVEREČNÉ USTANOVNIA DODATKU**

- 3.1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 3.2. Dodatok č. 5 k Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom po dni jeho zverejnená v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v elektronickej podobe - www.crz.gov.sk.
- 3.3. Dodatok č. 5 k Zmluva o dielo je vypracovaný v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 3 (tri) rovnopisy si ponechá objednávateľ a 1 (jeden) rovnopis zhotoviteľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 5 k zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli. Tento dodatok č. 5 k zmluve o dielo nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Prílohy:

- Rozpočet 1
- Rozpočet 2

V Moldave nad Bodvou dňa

V Moldave nad Bodvou dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

.....
Ing. Jaroslav Pčola
konateľ spoločnosti