
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Názov diela: „**Duchovná tradícia spája naše cesty**“ (ďalej len „dielo“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Pečovská Nová Ves**
Sídlo: Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
IČO: 00327590
DIČ: 2020711660
Štatutárny zástupca: PhDr. Jaroslav Dujava – starosta obce
Oprávnený konať vo veciach zmluvných: PhDr. Jaroslav Dujava
Oprávnený konať vo veciach technických: PhDr. Jaroslav Dujava
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK75 5600 0000 0088 1895 1036
Tel.: 0915 971 002
E-mail: starosta@pecovska.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Ľutina**
Sídlo: Ľutina 96, 082 57 Ľutina
IČO: 00327425
DIČ: 2020711594
Štatutárny zástupca: Ing. Jarmila Trojanovičová – starosta obce
Oprávnený konať vo veciach zmluvných: Ing. Jarmila Trojanovičová
Oprávnený konať vo veciach technických: Ing. Jarmila Trojanovičová
Tel.: 0903 583 767
E-mail: obec_lutina@ke.telecom.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán: Predstavenstvo
zastúpené:
Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892
Zápis v Obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK31 1111 0000 0011 2702 8005

SWIFT kód (BIC): CEKOSKBX
Adresa pre doručovanie faktúr: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49,
821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Alexander Kiseľák, PhD., riaditeľ oblasti východ
- vo veciach technických: Ing. Alexander Kiseľák, PhD., riaditeľ oblasti východ
- vo veciach realizačných: Ing. Stanislav Onofrej, stavbyvedúci

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

uzatvorili tento

dotatok č. 2 (ďalej len „Dodatok č. 2“) k Zmluve o dielo zo dňa 30.08.2018:

Preambula

Po podaní ponuky vo verejnom obstarávaní (t. j. v období 01/2018), na základe ktorej bola uzatvorená Zmluva o dielo č. Zhotoviteľa: D4/7/2018/SK zo dňa 30.08.2018 (ďalej len „Zmluva“) došlo k rôznym nepriaznivým udalostiam – vypuknutiu vojnového konfliktu na území Ukrajiny – k prudkému a nepredvídateľnému nárastu cien stavebných materiálov, stavebných výrobkov a subdodávateľských cien, ktorý sa premietol následne aj do prudkého zvýšenia cien stavebných prác. Situácia bola a je zároveň dlhodobou ovplyvňovaná a sťažovaná ďalšou pokračujúcou udalosťou, pandémiou COVID-19. Tieto udalosti sa naďalej nepredvídateľne vyvíjajú a menia. Zmluvné strany v čase predkladania ponuky nemohli pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predpokladať extrémne zvyšovanie týchto cien.

Dňa 24.02.2022 vojská Ruskej federácie zahájili útok na Ukrajinu v dôsledku čoho na území Ukrajiny vypukol vojnový konflikt. V Slovenskej republike bola v súvislosti s týmto vojnovým konfliktom vyhlásená od soboty 26.02.2022 mimoriadna situácia. Po vypuknutí tohto vojnového stavu Európska únia prijala viaceré reštriktívne opatrenia a sankcie so závažnými ekonomickými dopadmi, ako napr. (i) finančné obmedzenia – najmä obmedzenie prístupu niektorých ruských subjektov na kapitálové trhy, (ii) obmedzenia, pokiaľ ide o predaj, dodávku, presun alebo vývoz určitého tovaru a technológií na použitie pri rafinácii ropy do Ruska, spolu s obmedzeniami týkajúcimi sa poskytovania súvisiacich služieb, (iii) vylúčila kľúčové ruské banky z medzinárodného platobného systému SWIFT, (iv) zaviedla ďalšie skôr schválené obmedzenia vrátane zákazu predávať do Ruska eurá alebo akokoľvek sa podieľať na projektoch spojených s Ruským fondom priamych investícií, (v) zakázala dovoz výrobkov z ocele s pôvodom v Rusku a Bielorusku, ako aj (vi) nákup, dovoz alebo presun ropy a určitých ropných výrobkov z Ruska do EÚ.

Vypuknutie vojnového konfliktu na území susedného štátu je skutočnosťou, ktorú Zhotoviteľ nemohol v čase predkladania ponuky v žiadnom prípade predpokladať a ani predvídať. Je to zároveň skutočnosť, ktorá zo strany Zhotoviteľa nebola nijako zavinená a ani spôsobená. Vypuknutie vojnového konfliktu a ním spôsobený bezprecedentný skokový rast cien možno jednoznačne označiť za udalosť spĺňajúcu všetky kritériá vyššej moci. **Nárast cien stavebných materiálov, výrobkov a stavebných prác nevyhnutných na realizáciu diela je nepochybniteľne následkom nepredvídateľných okolností a relevantným dôvodom na uzavretie dodatku k Zmluve.** O uvedených skutočnostiach Zhotoviteľ informoval Objednávateľa listom č. DS/0462/23/Kis zo dňa 11.04.2023. Zhotoviteľ tým istým listom predložil Objednávateľovi podrobné podklady a zdôvodnenie nároku na uzatvorenie dodatku k Zmluve z titulu nepredvídateľných okolností, ktorý Objednávateľ po (i) vyhodnotení skutočností zakladajúcich dôvod na uzatvorenie dodatku k Zmluve podľa ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a (ii) preskúmaní podkladov predložených zhotoviteľom vyhodnotil

ako oprávnený. Vyčíslenie dopadov bolo vykonané ku dňu 11.04.2023 pričom neboli zahrnuté ďalšie a/alebo nasledujúce obdobia a okolnosti.

Zmluvné strany vyhlasujú, že pred uzavretím tohto Dodatku č. 2 dôkladne posúdili usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie súvisiace s nárastom cien stavebných materiálov vo vzťahu k zmenám zmlúv zverejnené Úradom pre verejné obstarávanie a Všeobecné metodické usmernenie ÚVO č. 6/2022 k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) zo dňa 16.05.2022 (ďalej len „VMÚ č. 6/2022“). Objednávateľ pred uzavretím tohto Dodatku č. 2 overil hospodárnosť navyšovaných cien jednotlivých položiek Oceneného výkazu výmer Zhotoviteľom predloženými podkladmi - rozborom cien príslušných položiek, ktorých sa navýšenie cien týka, ako aj vlastnou kontrolou nárastu cien stavebných prác podľa cenníkov používaných pri oceňovaní stavebných prác (databáza CENEKON) – porovnaním jednotkových cien smernej orientačnej databázy CENEKON, a to položiek resp. najbližších podobných položiek v databáze stavebných výrobkov CENEKON v čase podania ponuky (CENEKON 2018/I) oproti cenám smernej orientačnej databázy v čase účinnosti Zmluvy (CENEKON 2023/I).

Zmluvné strany sa na základe uvedených nepredvídateľných udalostí a podkladov Zhotoviteľa preukazujúcich zvýšenie nákladov na realizáciu diela v dôsledku nárastu cien materiálov rozhodli uzatvoriť tento Dodatok č. 2 k Zmluve, a to v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) ZVO (nepredvídateľné okolnosti), vychádzajúc predovšetkým z relevantnej právnej úpravy a požiadaviek stanovených Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 6/2022 k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) ZVO zo dňa 16.05.2022.

Zmluvné strany sa súčasne dohodli na zúžení predmetu Zmluvy, nakoľko výhradne Objednávateľovi – Obec Pečovská Nová Ves – bola Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu ulice Ľutinskej - SO 01 Cyklistický chodník. S poukazom na uvedenú okolnosť bude preto zúžený predmet Zmluvy financovaný zo schváleného nenávratného finančného príspevku a vlastných prostriedkov Objednávateľa - Obec Pečovská Nová Ves.

Článok I.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zúžení Predmetu zmluvy, na základe ktorého dôjde k realizácii výhradne **SO 01.1 Cyklistický chodník Pečovská Nová Ves**. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sa z Výkazu výmer – Rozpočet, ktorý je prílohou č. 1 Zmluvy a zároveň z PD ako aj ďalšej súvisiacej dokumentácie v celom rozsahu vypúšťa realizácia nasledovných stavebných objektov:
 - SO1.2 Cyklistický chodník Ľutina,
 - SO 02 - Turistické zastavenie,
 - SO 03 - Drobná architektúra a sadové úpravy,
 - SO 04 - Odstavná plocha pre cyklistov Ľutina,
 - SO 05 - Areál miniskanzenu bazilika Minor.

Následne sa realizácia diela vo vypustených častiach, ako aj práva a povinnosti s ňou súvisiace, zároveň vypúšťajú z celého textu Zmluvy.

2. Zmluvné strany na základe dopadov udalostí uvedených v Preambule tohto Dodatku č. 2 dospeli k potrebe zmeny Zmluvy spočívajúcej v zmene ceny diela stanovenej článkom VII bod 7.6 Zmluvy. Cena diela sa zvyšuje o **165 336,94 € bez DPH**.
3. Výpočet navýšenia cien s doložením dokladov je súčasťou Prílohy č. 1

4. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. VII. bod 6 Zmluvy znie nasledovne:

„7.6 Cena za predmet Zmluvy predstavuje:

Celková cena spolu v EUR bez DPH:	633 521,54 €
20% DPH v EUR:	126 704,31 €
Celková cena spolu v EUR s DPH:	760 225,85 €

5. Zmluvné strany sa dohodli, že článok X bod 10.1.1 Zmluvy sa v časti „- termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska“ ruší a nahrádza novým znením: „- termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 30.11.2023“.
6. Príloha č. 2 Zmluvy „Vecný a časový harmonogram stavby pre celú stavbu s prehľadným zobrazením väzieb medzi procesmi“ sa nahrádza novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku č. 2.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
- Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri sú pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.
- Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.
- Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú :
 - Príloha č. 1 – Výpočet navýšenia jednotkových cien – orientačná databáza CENEKON 2018/I vs. CENEKON 2023/I
 - Príloha č. 2 – Vecný a časový harmonogram stavby pre celú stavbu s prehľadným zobrazením väzieb medzi procesmi

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 28.04.2023

V Bratislave, dňa 28.04.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce
Pečovská Nová Ves

Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Ing. Jarmila Trojanovičová
Starosta obce
Ľutina

Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.