

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Názov diela: „**Duchovná tradícia spája naše cesty**“ (ďalej len „dielo“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Pečovská Nová Ves**
Sídlo: Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
IČO: 00327590
DIČ: 2020711660
Štatutárny zástupca: PhDr. Jaroslav Dujava – starosta obce
Oprávnený konať vo veciach zmluvných: PhDr. Jaroslav Dujava
Oprávnený konať vo veciach technických: PhDr. Jaroslav Dujava
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK75 5600 0000 0088 1895 1036
Tel.: 0915 971 002
E-mail: starosta@pecovska.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Ľutina**
Sídlo: Ľutina 96, 082 57 Ľutina
IČO: 00327425
DIČ: 2020711594
Štatutárny zástupca: Ing. Jarmila Trojanovičová – starosta obce
Oprávnený konať vo veciach zmluvných: Ing. Jarmila Trojanovičová
Oprávnený konať vo veciach technických: Ing. Jarmila Trojanovičová
Tel.: 0903 583 767
E-mail: obec_lutina@ke.telecom.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán: Predstavenstvo
zastúpené:
Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892
Zápis v Obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK31 1111 0000 0011 2702 8005

SWIFT kód (BIC): CEKOSKBX
Adresa pre doručovanie faktúr: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49,
821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Alexander Kiseľák, PhD., riaditeľ oblasti východ
- vo veciach technických: Ing. Alexander Kiseľák, PhD., riaditeľ oblasti východ
- vo veciach realizačných: Ing. Stanislav Onofrej, stavbyvedúci

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

uzatvorili tento

dotatok č. 2 (ďalej len „Dodatok č. 2“) k Zmluve o dielo zo dňa 30.08.2018:

Preambula

Po podaní ponuky vo verejnom obstarávaní (t. j. v období 01/2018), na základe ktorej bola uzatvorená Zmluva o dielo č. Zhotoviteľa: D4/7/2018/SK zo dňa 30.08.2018 (ďalej len „Zmluva“) došlo k rôznym nepriaznivým udalostiam – vypuknutiu vojnového konfliktu na území Ukrajiny – k prudkému a nepredvídateľnému nárastu cien stavebných materiálov, stavebných výrobkov a subdodávateľských cien, ktorý sa premietol následne aj do prudkého zvýšenia cien stavebných prác. Situácia bola a je zároveň dlhodobou ovplyvňovaná a sťažovaná ďalšou pokračujúcou udalosťou, pandémiou COVID-19. Tieto udalosti sa naďalej nepredvídateľne vyvíjajú a menia. Zmluvné strany v čase predkladania ponuky nemohli pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predpokladať extrémne zvyšovanie týchto cien.

Dňa 24.02.2022 vojská Ruskej federácie zahájili útok na Ukrajinu v dôsledku čoho na území Ukrajiny vypukol vojnový konflikt. V Slovenskej republike bola v súvislosti s týmto vojnovým konfliktom vyhlásená od soboty 26.02.2022 mimoriadna situácia. Po vypuknutí tohto vojnového stavu Európska únia prijala viaceré reštriktívne opatrenia a sankcie so závažnými ekonomickými dopadmi, ako napr. (i) finančné obmedzenia – najmä obmedzenie prístupu niektorých ruských subjektov na kapitálové trhy, (ii) obmedzenia, pokiaľ ide o predaj, dodávku, presun alebo vývoz určitého tovaru a technológií na použitie pri rafinácii ropy do Ruska, spolu s obmedzeniami týkajúcimi sa poskytovania súvisiacich služieb, (iii) vylúčila kľúčové ruské banky z medzinárodného platobného systému SWIFT, (iv) zaviedla ďalšie skôr schválené obmedzenia vrátane zákazu predávať do Ruska eurá alebo akokoľvek sa podieľať na projektoch spojených s Ruským fondom priamych investícií, (v) zakázala dovoz výrobkov z ocele s pôvodom v Rusku a Bielorusku, ako aj (vi) nákup, dovoz alebo presun ropy a určitých ropných výrobkov z Ruska do EÚ.

Vypuknutie vojnového konfliktu na území susedného štátu je skutočnosťou, ktorú Zhotoviteľ nemohol v čase predkladania ponuky v žiadnom prípade predpokladať a ani predvídať. Je to zároveň skutočnosť, ktorá zo strany Zhotoviteľa nebola nijako zavinená a ani spôsobená. Vypuknutie vojnového konfliktu a ním spôsobený bezprecedentný skokový rast cien možno jednoznačne označiť za udalosť spĺňajúcu všetky kritériá vyššej moci. **Nárast cien stavebných materiálov, výrobkov a stavebných prác nevyhnutných na realizáciu diela je nespochybniteľne následkom nepredvídateľných okolností a relevantným dôvodom na uzavretie dodatku k Zmluve.** O uvedených skutočnostiach Zhotoviteľ informoval Objednávateľa listom č. DS/0462/23/Kis zo dňa 11.04.2023. Zhotoviteľ tým istým listom predložil Objednávateľovi podrobné podklady a zdôvodnenie nároku na uzatvorenie dodatku k Zmluve z titulu nepredvídateľných okolností, ktorý Objednávateľ po (i) vyhodnotení skutočností zakladajúcich dôvod na uzatvorenie dodatku k Zmluve podľa ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a (ii) preskúmaní podkladov predložených zhotoviteľom vyhodnotil

ako oprávnený. Vyčíslenie dopadov bolo vykonané ku dňu 11.04.2023 pričom neboli zahrnuté ďalšie a/alebo nasledujúce obdobia a okolnosti.

Zmluvné strany vyhlasujú, že pred uzavretím tohto Dodatku č. 2 dôkladne posúdili usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie súvisiace s nárastom cien stavebných materiálov vo vzťahu k zmenám zmlúv zverejnené Úradom pre verejné obstarávanie a Všeobecné metodické usmernenie ÚVO č. 6/2022 k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) zo dňa 16.05.2022 (ďalej len „VMÚ č. 6/2022“). Objednávateľ pred uzavretím tohto Dodatku č. 2 overil hospodárnosť navyšovaných cien jednotlivých položiek Oceneného výkazu výmer Zhotoviteľom predloženými podkladmi - rozborom cien príslušných položiek, ktorých sa navýšenie cien týka, ako aj vlastnou kontrolou nárastu cien stavebných prác podľa cenníkov používaných pri oceňovaní stavebných prác (databáza CENEKON) – porovnaním jednotkových cien smernej orientačnej databázy CENEKON, a to položiek resp. najbližších podobných položiek v databáze stavebných výrobkov CENEKON v čase podania ponuky (CENEKON 2018/I) oproti cenám smernej orientačnej databázy v čase účinnosti Zmluvy (CENEKON 2023/I).

Zmluvné strany sa na základe uvedených nepredvídateľných udalostí a podkladov Zhotoviteľa preukazujúcich zvýšenie nákladov na realizáciu diela v dôsledku nárastu cien materiálov rozhodli uzatvoriť tento Dodatok č. 2 k Zmluve, a to v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) ZVO (nepredvídateľné okolnosti), vychádzajúc predovšetkým z relevantnej právnej úpravy a požiadaviek stanovených Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 6/2022 k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) ZVO zo dňa 16.05.2022.

Zmluvné strany sa súčasne dohodli na zúžení predmetu Zmluvy, nakoľko výhradne Objednávateľovi – Obec Pečovská Nová Ves – bola Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu ulice Ľutinskej - SO 01 Cyklistický chodník. S poukazom na uvedenú okolnosť bude preto zúžený predmet Zmluvy financovaný zo schváleného nenávratného finančného príspevku a vlastných prostriedkov Objednávateľa - Obec Pečovská Nová Ves.

Článok I.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zúžení Predmetu zmluvy, na základe ktorého dôjde k realizácii výhradne **SO 01.1 Cyklistický chodník Pečovská Nová Ves**. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sa z Výkazu výmer – Rozpočet, ktorý je prílohou č. 1 Zmluvy a zároveň z PD ako aj ďalšej súvisiacej dokumentácie v celom rozsahu vypúšťa realizácia nasledovných stavebných objektov:
 - SO1.2 Cyklistický chodník Ľutina,
 - SO 02 - Turistické zastavenie,
 - SO 03 - Drobná architektúra a sadové úpravy,
 - SO 04 - Odstavná plocha pre cyklistov Ľutina,
 - SO 05 - Areál miniskanzenu bazilika Minor.Následne sa realizácia diela vo vypustených častiach, ako aj práva a povinnosti s ňou súvisiace, zároveň vypúšťajú z celého textu Zmluvy.
2. Zmluvné strany na základe dopadov udalostí uvedených v Preambule tohto Dodatku č. 2 dospeli k potrebe zmeny Zmluvy spočívajúcej v zmene ceny diela stanovenej článkom VII bod 7.6 Zmluvy. Cena diela sa zvyšuje o **165 336,94 € bez DPH**.
3. Výpočet navýšenia cien s doložením dokladov je súčasťou Prílohy č. 1

4. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. VII. bod 6 Zmluvy znie nasledovne:

„7.6 Cena za predmet Zmluvy predstavuje:

Celková cena spolu v EUR bez DPH:	633 521,54 €
20% DPH v EUR:	126 704,31 €
Celková cena spolu v EUR s DPH:	760 225,85 €

5. Zmluvné strany sa dohodli, že článok X bod 10.1.1 Zmluvy sa v časti „- termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska“ ruší a nahrádza novým znením: „- termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 30.11.2023“.
6. Príloha č. 2 Zmluvy „Vecný a časový harmonogram stavby pre celú stavbu s prehľadným zobrazením väzieb medzi procesmi“ sa nahrádza novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku č. 2.

Článok II.


Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
- Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri sú pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.
- Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.
- Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú :
 - Príloha č. 1 – Výpočet navýšenia jednotkových cien – orientačná databáza CENEKON 2018/I vs. CENEKON 2023/I
 - Príloha č. 2 – Vecný a časový harmonogram stavby pre celú stavbu s prehľadným zobrazením väzieb medzi procesmi

PEČOVSKÉJ NOVEJ VSI
V, dňa 28-04-2023

V Bratislave, dňa 28.4.2023

Za Objednávateľa:



PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce
Pečovská Nová Ves



Ing. Jarmila Trojanovičová
Starosta obce
Ľutina

Za Zhotoviteľa:



Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.



Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

ZMLUVA 2018

cenekon 01/2023

NÁVRH ZMLUVA 2023

ČP	Kód položky	Kód databáza	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Celková cena
1			Zemné práce			77 011,82	102 793,39
1 PN	111201101		Odsrátenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	2 000,000	1,59	3 180,00
2 PN.1	121101112		Odsrátenie omietky s premliešaním, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	936,000	0,90	842,40
3 PN.2	122202202		Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m3	m3	3 382,992	2,90	9 810,68
4 PN.3	122202209		Prípratok za lepkosť hĺbky 3	m3	3 382,992	0,93	3 146,18
5 PN.4	171101101		Uloženie spyaniny do násypu súdružnej hĺbky so zhutnením	m3	979,880	1,37	1 342,44
6 PN	583410004400		Štrkoviňa 0-63	t	1 812,778	14,34	25 995,24
7 PN.5	162501142		Vodorovné premliešanie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	4 318,992	2,45	10 581,53
8 PN.6	167101102		Nakladanie neuháňajúceho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	4 318,992	1,75	7 558,24
9 PN.7	171201202		Uloženie spyaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	4 318,992	0,63	2 720,96
10 PN.8	180402111		Založenie trávniky parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	7 800,000	0,68	5 304,00
11 PN.9	181101101		Úprava plánie v zárezoch v hĺbke 1-4 bez zhutnenia	m2	7 800,000	0,21	1 638,00
12 PN.10	181301111		Rozprestretie omietky na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 100 m	m2	7 800,000	0,35	2 730,00
13 PN.1	005720001400		Travné semeno - parková zmes	kg	312,000	6,93	2 162,16
2			Zakladanie			92 026,40	120 649,60
14 PN.11	231943211		Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranené na dĺžku do 10 m - dočasné zarazenie, vr. transportu a nájmu za štetovnice	m2	1 480,000	31,96	47 300,80
15 PN.12	237941111		Výťahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovnic zabaranených, do 10m	m2	1 480,000	30,22	44 725,60
3			Zväz a kompletné konštrukcie			43 202,05	78 950,08
16 PN.13	327210110		Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných košov zo zväzaných panelov, povrchová ochrana	m3	320,000	132,32	42 342,40
17 PN.2	313920003300		Drôtokamenné koše - zväzanie, rozmer oka 10x10, priemer drôtu 4,0mm povrchová ochrana Galvalac (Zn+5%Al)	m3	326,400	42,74	13 950,34
5			Komunikácie			265 313,78	365 483,35
18 PN.14	564261111		Podklad alebo podšyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vihlčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7 247,328	5,19	37 613,63
19 PN.15	564952111		Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	7 020,000	9,34	65 566,80
20 PN.16	573111112		Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	7 020,000	0,75	5 265,00
21 PN.17	577154331		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	7 020,000	12,44	87 328,80
22 PN.18	573211111		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	7 020,000	0,46	3 229,20
23 PN.19	564281111		Podklad alebo podšyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vihlčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	474,672	7,63	3 621,75
24 PN.20	577194231		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	7 020,000	8,93	62 688,60
8			Rúrové vedenie			11 044,57	0,00
25 PN.21			Priepust z rúr železobetonových vr. čiel a zábradlia	kpl	1,000	11 044,57	0,00
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie			64 516,81	72 235,74
26 PN.22	914001111		Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	17,18	17,18
27 PN.3			Značka dopravná - Stĺpik	ks	1,000	0,00	0,00
28 PN.4			Značka dopravná - Značka	ks	1,000	0,00	0,00
29 PN.23	915711111		Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	2 340,000	0,82	1 918,80

cenekon 01/2018

cenekon 01/2023

NÁVRH ZMLUVA 2023

ČP	Kód položky	Kód databáza	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Celková cena
1			Zemné práce			77 011,82	102 793,39
1 PN	111201101		Odsrátenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	2 000,000	1,59	3 180,00
2 PN.1	121101112		Odsrátenie omietky s premliešaním, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	936,000	0,90	842,40
3 PN.2	122202202		Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m3	m3	3 382,992	2,90	9 810,68
4 PN.3	122202209		Prípratok za lepkosť hĺbky 3	m3	3 382,992	0,93	3 146,18
5 PN.4	171101101		Uloženie spyaniny do násypu súdružnej hĺbky so zhutnením	m3	979,880	1,37	1 342,44
6 PN	583410004400		Štrkoviňa 0-63	t	1 812,778	14,34	25 995,24
7 PN.5	162501142		Vodorovné premliešanie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	4 318,992	2,45	10 581,53
8 PN.6	167101102		Nakladanie neuháňajúceho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	4 318,992	1,75	7 558,24
9 PN.7	171201202		Uloženie spyaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	4 318,992	0,63	2 720,96
10 PN.8	180402111		Založenie trávniky parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	7 800,000	0,68	5 304,00
11 PN.9	181101101		Úprava plánie v zárezoch v hĺbke 1-4 bez zhutnenia	m2	7 800,000	0,21	1 638,00
12 PN.10	181301111		Rozprestretie omietky na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 100 m	m2	7 800,000	0,35	2 730,00
13 PN.1	005720001400		Travné semeno - parková zmes	kg	312,000	6,93	2 162,16
2			Zakladanie			92 026,40	120 649,60
14 PN.11	231943211		Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranené na dĺžku do 10 m - dočasné zarazenie, vr. transportu a nájmu za štetovnice	m2	1 480,000	31,96	47 300,80
15 PN.12	237941111		Výťahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovnic zabaranených, do 10m	m2	1 480,000	30,22	44 725,60
3			Zväz a kompletné konštrukcie			43 202,05	78 950,08
16 PN.13	327210110		Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných košov zo zväzaných panelov, povrchová ochrana	m3	320,000	132,32	42 342,40
17 PN.2	313920003300		Drôtokamenné koše - zväzanie, rozmer oka 10x10, priemer drôtu 4,0mm povrchová ochrana Galvalac (Zn+5%Al)	m3	326,400	42,74	13 950,34
5			Komunikácie			265 313,78	365 483,35
18 PN.14	564261111		Podklad alebo podšyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vihlčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7 247,328	5,19	37 613,63
19 PN.15	564952111		Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	7 020,000	9,34	65 566,80
20 PN.16	573111112		Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	7 020,000	0,75	5 265,00
21 PN.17	577154331		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	7 020,000	12,44	87 328,80
22 PN.18	573211111		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	7 020,000	0,46	3 229,20
23 PN.19	564281111		Podklad alebo podšyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vihlčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	474,672	7,63	3 621,75
24 PN.20	577194231		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	7 020,000	8,93	62 688,60
8			Rúrové vedenie			11 044,57	0,00
25 PN.21			Priepust z rúr železobetonových vr. čiel a zábradlia	kpl	1,000	11 044,57	0,00
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie			64 516,81	72 235,74
26 PN.22	914001111		Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	17,18	17,18
27 PN.3			Značka dopravná - Stĺpik	ks	1,000	0,00	0,00
28 PN.4			Značka dopravná - Značka	ks	1,000	0,00	0,00
29 PN.23	915711111		Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	2 340,000	0,82	1 918,80

30 PN.24	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 120 mm	m	2 340,000	0,12	280,80
31 PN.25	917862111	Osadenie chodník, obrub. betón, stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	4 680,000	6,66	31 168,80
32 PN.5	592170002100	Obrubník cestný so skosením 100/20/10 cm	ks	4 680,000	3,50	16 380,00
33 PN.26		Príplatok za sklادku zeminy	m3	4 318,992	0,75	3 239,24
34 PN.27		Vyčistenie stavby	m	4 680,000	1,60	7 488,00
35 PN.28		Porealizačné zameranie vr. geometrického plánu	kpl	1,000	1 771,56	1 771,56
36 PN.29		Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	1 247,63	1 247,63
37 PN.30		Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00
99		Presun hmôt HSV				1 733,41
38 PN.31	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	11 556,038	0,15	1 733,41

468 184,60


568 734,47

769 580,05

633 521,54

Index

1,353



Harmonogram postupu prác:

Duchovná tradícia spája naše cesty

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves a obec Lutina

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

	mesiac	5.23	6.23	7.23	8.23	9.23	10.23	11.23
SO 01.1	Cyklistický chodník Pečovská Nová Ves							
	Prípravné práce, geodetické zameranie							
	Odstránenie krovin a stromov, ornice, odkopávka a prekopávka							
	Realizácia zaisťenia telesa cyklochodníka (dočasné paž.konstruktúcie, gabiónový múr) + realizácia príepustu							
	Realizácia telesa cyklochodníka							
	Dodávka a osadenie obrubníkov							
	Realizácia konštrukčných vrstiev cyklochodníka							
	Realizácia asfaltových vrstiev cyklochodníka							
	Realizácia vodorovného a zvislého TDZ							
	Dokončovacie práce							
	Porealizačné zamerania, DSRS							

Predpokladaný termín splnenia predmetu zákazky je do 30.11.2023.

Ing. Alexander Kiseľák, PhD.
riadiťel oblasti Východ