



D O D A T O K č. 7

**k Zmluve o dielo č. objednávateľ'a: 313-86/04
č. zhotoviteľ'a: 18/2004**

CZD č. ZML/1287/2010

**v znení dodatku č.1-6
na majetkovoprávne vysporiadanie úseku diaľnice D1 Sverepec – Považská Bystrica
(č. stavby 197)**

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ' : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené :

Ing. Ján Kotuľa – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová – členka predstavenstva

Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

Oddiel : Sa, vložka č. 3518/B

IČO : 35 919 001

DIČ : 2021937775

IČ DPH : SK2021937775

bankové spojenie:

číslo účtu :

1.2 Zhotoviteľ' : Geoplán, spol. s r. o.

L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad

Štatutárny orgán : Ing. Pavol Basarik, konateľ spoločnosti

p. Milan Vdovjak, konateľ spoločnosti

Ing. Ladislav Oško, konateľ spoločnosti

právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel : Sro, vložka č. 1852/P

IČO : 31 693 598

DIČ : 2020516003

IČ DPH : SK2020516003

bankové spojenie:

číslo účtu :

Preambula

Zmluvné strany dňa 17.09.2004 uzavreli Zmluvu o dielo číslo objednávateľ'a : 313-86/04 (CZD č.ZML/1287/2010) v znení dodatku č.1 - 6, ktorej predmetom je majetkovoprávne vysporiadanie úseku diaľnice „D1 Sverepec – Vrtižer v 1. úseku D1 Sverepec - Považská Bystrica“ k stavebnému povoleniu v objednávateľ'om určených katastrálnych územiach na základe vypracovanej „Dokumentácie pre územné rozhodnutie“ a následne komplexné majetkovoprávne vysporiadanie na základe geometrického plánu predloženého objednávateľ'om vyhotoveného v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie.

Nakoľko k dnešnému dňu nebolo možné uzavrieť zmluvy o zriadení vecných bremien, resp. zmluvy o náhrade za zriadené vecné bremeno, nájomné zmluvy a kúpne zmluvy na základe porealizačných geometrických plánov z dôvodu problematického spracovania geometrických plánov(GP) na porealizačné zameranie, kde došlo k prekrytiu parciel, čím sa zvýšila náročnosť vyhotovenia kúpnych zmlúv, pri niektorých GP nie je zapísaná zmena druhu pozemku pre výkup (nie je ukončené vyňatie pôdy z PPF) a niektoré GP nie je možné zapísať do katastra nehnuteľností z dôvodu zmien, keď pôvodné nehnuteľností už neexistujú, pre vyhotovenie nájomných zmlúv neboli vyhotovené geometrické plány, ale podklad tvoria geometrické plány pre zriadenie inžinierskych sietí, ktoré sa nezhodujú so stavom v katastri nehnuteľností (KN) a je potrebná ich identifikácia s aktuálnym stavom v KN, zmluvy o zriadení vecného bremena nebolo možné uzatvoriť a zapísať do KN

z dôvodu nečinnosti Správy katastra a prebiehajúceho súdneho sporu medzi SPP,a.s. a Správou katastra v Považskej Bystrici. Zmluvné strany sa z vyššie uvedených dôvodov dohodli na tomto dodatku č. 7 k zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl. II Predmet dodatku

- 2.1 V Čl. 4 v bode 4.3 sa termín plnenia „do 31.12.2011“ nahrádza slovami „do 31.12.2013“.
- 2.2 V Čl. 5 v bode 5.3 sa slová „v Sk vrátane 19% DPH“ nahrádzajú slovami „v eurách bez DPH“.
- | | | |
|--|-----------|-------------|
| 5.3.1 zabezpečenie chýbajúceho listu vlastníctva a pozemnoknižnej vložky, resp. dedičského rozhodnutia | 0,0332 | EUR bez DPH |
| 5.3.2 identifikácia a zistenie adresy vlastníka pozemku a inej nehnuteľnosti | 0,0332 | EUR bez DPH |
| 5.3.3 lustrácia pozemnoknižnej vložky (LV) | 0,0332 | EUR bez DPH |
| 5.3.4 vypracovanie a uzavretie zmluvy, resp. vyvlastnenie | 149,3726 | EUR bez DPH |
| 5.3.5 súčinnosť s príslušnými orgánmi, osobitné prípady vybavenia súdnej úschovy a pod. | 0,0332 | EUR bez DPH |
| 5.3.6 vyhotovenie a podanie návrhu na zápis zmluvy do katastra nehnuteľností | 0,0332 | EUR bez DPH |
| 5.3.7 vyhotovené KZ nerealizované z dôvodu zmeny záberu | 74,6863 | EUR bez DPH |
| 5.3.8 prepracovanie objektových tabuliek | 1477,1294 | EUR bez DPH |
- 2.3 V bode 5.5 sa za poslednú vetu pripája veta, ktorá znie:
„Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy považuje deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy o dielo a dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle predmetu zmluvy, číslo stavby podľa číselníka stavieb objednávateľa, fakturovanú sumu rozčleniť/priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na náklady na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, náklady na vyhotovovanie kúpnych zmlúv, zmlúv o budúcich zmluvách, nájomných zmlúv a vecných bremien a náklady na kolký.“
- 2.4 Všetky ceny diela uvedené v texte zmluvy v znení jej dodatkov uvedené v slovenských korunách sa menia na euro prepočítané konverzným kurzom 30.1260 slovenských korún za jedno euro.

Čl. III Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
- Tento dodatok bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a tri vyhotovenia obdrží objednávateľ.
- Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa01.02.2012

V Bratislave dňa1.2.2012

Objednávateľ:

Ing. Ján Kotul'a
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva

Janá dielničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 99 -

Zhotoviteľ:

Ing. Pavol Basárik
konateľ spoločnosti

spol. s r.o.
Svebodu 4885/91, 053 01 Poprad
IČO: 31693598
ÚČ. PR. SK 2020516003