

DODATOK č.2 K ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa 353/2022 , č. zhotoviteľa 0124/2022

(predmet zmluvy: **Tréningové atletické centrum - prevádzkový objekt**)

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

ČI.1

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: **Mesto Spišská Nová Ves**
Sídlo: Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Ing. Pavol Bečarik, *primátor mesta*
IČO: 00 329 614
DIČ: 2020 717 875
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Spišská Nová Ves
IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003
BIC kód banky: KOMASK2X
Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať
- vo veciach technických: Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Sanetrik, Ing. Ján Slebodník, Ing. Zuzana Holotňáková, *referenti oddelenia výstavby a dopravy MsÚ*
(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov: **PLEX, s.r.o.**
Sídlo: Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Ing. Jozef Hlinka, *konateľ spoločnosti*
IČO: 36592846
DIČ: 2021997615
IČ DPH: SK2021997615
Bankové spojenie: UniCredit Czech republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK17 1111 0000 0066 2547 5003
BIC kód banky: UNCRSKBX
Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať a konať
- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Hlinka, *konateľ spoločnosti*
- vo veciach technických: Ing. Jozef Hlinka, *konateľ spoločnosti*
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 5 bodom 5.14 a čl. 12 bodom 12.2 Zmluvy o dielo č. objednávateľa 353/2022, č. zhotoviteľa 0124/2022 zo dňa 13.09.2022, v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.12.2022 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

ČI. 2

PREDMET DODATKU

- 2.1 Predmetom tohto dodatku je zmena časti Zmluvy, tak ako je to uvedené v ďalšej časti tohto dodatku.
- 2.2 K zmene termínu na vykonanie diela dochádza v súlade s čl. 4 bodom 4.3 a 4.4 Zmluvy z dôvodu väčšieho rozsahu nepredvídaných prác naviac.
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle tohto dodatku dochádza k zmene ceny diela, a to z dôvodu dodatočne zistených oprávnených a nepredvídaných prác naviac, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnom ponukovom rozpočte zhotoviteľa. Úprava rozsahu stavebných prác vyplynula zo zmeny technického riešenia a z nepredvídateľných okolností, ktoré sú zaznamenané v zápisoch z kontrolných dní stavby a následne spracované v rozpočte stavebných prác..

- Naviac práce - rozpočtovo absentujúci cementový poter na 1.NP a 2.NP, zhotovenie železobetónovej pätky pre potreby osadenia vstupného portálu, zhotovenie STL prípojky plynu, jadrové vrty do obvodového muriva pre odvetranie podstrešného priestoru, doplnenie izolácií proti vode a vlhkosti na severnej strane, západnej strane a na terase, úprava rozvodov vnútornej kanalizácie a vnútorného vodovodu, doplnenie zariadení, vykurovacieho telesa, drevených väzníkov nad hlavným vstupom, kontralát strešnej konštrukcie, zmena SDK podhládov v zmysle požiarnych požiadaviek, zhotovenie oplechovania strechy hlavného vstupu, dodávka paropriepustnej fólie a ventilačných turbín pre odvetranie strešnej konštrukcie, zmena dverných a okenných výplní otvorov vrátane doplnenia vnútorných a vonkajších parapetov, zmena odvetrávacích ventilátorov sociálnych zariadení, zámena výstupného železobetónového schodiska na terasu 2.NP za oceľové schodisko, doplnenie garážových vrát na 1.NP do skladu športového náradia, lepenie soklov PVC podláh, doplnenie malieb, elektromontážne práce na ovládanie vonkajšieho osvetlenia atletickej dráhy, zhotovenie oporných múrikov, trativodu, odvodňovacieho žľabu, dodávka hlavného oceľového schodiska
- Zároveň boli odpočítané položky pôvodného rozpočtu - tehlové murivo zábradlia na terase 2.NP, murivo priečky na 1.NP, betónové schodisko na terasu 2.NP vrátane obkladov, SDK podhlád 2.NP (z požiarneho hľadiska), dverné a okenné výplne otvorov, rekuperačné jednotky sociálnych zariadení, zberná nádrž pre dažďovú vodu.

Podrobný rozsah navyše prác a nerealizovaných prác (prác menej) vo vecnom a finančnom vyjadrení je uvedený prílohe č.1 - Rozpočet, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný text čl. 4 bodu 4.1.1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

4.1.1 *Vykonať dielo v termíne:*

- **do 10 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska**
(pôvodný termín plnenia do 8 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska)

2.5 Z dôvodu, že dochádza k zmene v rozsahu prác vyplývajúcich zo Zmluvy, a že tieto zmeny majú na cenu diela preukázateľný vplyv, sa zmluvné strany dohodli, že pôvodný text Čl. 5 bodu 5.1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

5.1 *Celková cena za splnenie predmetu tejto Zmluvy je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MFSR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:*

Pôvodná zmluvná cena bez DPH :	301 950,06 €
<u>Sadzba DPH a výška DPH:</u>	<u>DPH 20% 60 390,01 €</u>
Zmluvná cena celkom, vrátane DPH :	362 340,07 €

Zmluvná cena v znení dodatku č.1 bez DPH :	378 541,20 €
<u>Sadzba DPH a výška DPH :</u>	<u>DPH 20% 75 708,24 €</u>
Zmluvná cena v znení dodatku č. 1 celkom, vrátane DPH :	454 249,44 €

Cena za práce navyše v znení dodatku č. 2 bez DPH :	93 573,88 €
<u>Sadzba DPH a výška DPH :</u>	<u>DPH 20% 18 714,78 €</u>
Cena celkom, vrátane DPH :	112 288,66 €

Cena za nerealizované práce (menej práce) bez DPH :	- 30 809,41 €
<u>Sadzba DPH a výška DPH :</u>	<u>DPH 20% - 6 161,88 €</u>
Cena celkom, vrátane DPH :	- 36 971,29 €

Zmluvná cena v znení dodatku č. 2 bez DPH :	441 305,67 €
<u>Sadzba DPH a výška DPH :</u>	<u>DPH 20% 88 261,14 €</u>
Zmluvná cena v znení dodatku č. 2 celkom, vrátane DPH :	529 566,81 €

(slovom: Päťstodvadsaťdeväťtisícpäťstošesťdesiatšesť EUR, 81/100 centov)

- 2.6 V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), k zmene pôvodnej Zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, dochádza z dôvodu, že potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy. V súlade s § 18 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, zmenou Zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.

ČI. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmeny a týmto dodatkom nedotknuté.
- 3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 3.4 Dodatok je uzatvorený v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.5 Dodatok je vyhotovený **v piatich exemplároch, tri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.**
- 3.6 Zmluvné strany podpisom tohto dodatku vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jeho obsahom, rozumejú mu a vyhlasujú, že dodatok nepodpisali v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.7 Prílohy dodatku, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť sú:
Príloha č. 1 - Rozpočet

V Spišskej Novej Vsi: 28 -04- 2023


V Spišskej Novej Vsi: 21 APR. 2023

Za objednávateľa:




Ing. Pavol Bečarik
primátor mesta
Spišská Nová Ves

Za zhotoviteľa:



Ing. Jozef Hlinka
konateľ spoločnosti
PLEX, s.r.o.