

DODATOK č.1

k ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa: 750/2022/2.4.1

č. zhotoviteľa: 2022/EE/01/048

uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ :

Mesto Prievidza

Námestie slobody 14

971 01 Prievidza

Štatutárny orgán :

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :

Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného poriadku,
výstavby a životného prostredia MsÚ

IČO :

318 442

DIČ :

2021162814

Bankové spojenie :

VUB a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu : 16626-382/0200

IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

CSOB a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu: 4005703897/7500

IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897

1.2 Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Sídlo:

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán:

konateľ spoločnosti:

konateľ spoločnosti

konateľ spoločnosti:

konateľ spoločnosti:

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:

riaditeľ oblasti SEVER Žilina:

vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza:

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky:

stavbyvedúci:

kvalitárka stavby:

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu:

1423110003/1111

IBAN:

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

SWIFT:

UNCRSKBX

IČO:

17 317 282

DIČ:

2020316298

IČ DPH:

SK2020316298

E-mail:

Kontaktná adresa:

STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza

Ul. Pod Banskou

971 01 Prievidza

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 750/2022/2.4.1 zo dňa 06.12. 2022 na vykonanie diela: **Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza**, ktorý je uzatvorený v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení s týmto obsahom:

1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle Čl. 5 Cena, bod 5.5 Zmluvy o dielo na zmene rozsahu dojednaných prác – navyiac, menej práce a zmena použitých materiálov z dôvodu nepredvídateľných okolností, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela, zmenou sa nemení charakter zmluvy, a to hlavne:
- Mk Ulica M. Mišíka - úprava rozsahu rekonštrukcie podkladných vrstiev cesty po frézovaní podkladných betónových konštrukcií a rozšírenie pokládky asfaltobetónov z dôvodu prespádovania cesty, odpočet obrubníkov a cestnej prídlažby,
 - Mk Ulica D. Kubíka – úprava rozsahu rekonštrukcie podkladných vrstiev cesty po frézovaní podkladných betónových konštrukcií, rozšírenie a prehĺbenie šácht pre umiestnenie betónových skruží vsakov, doplnenie geotextílie, zmena frakcie kameniva pre zásyp šácht, zmena umiestnenia a dopojenia nových uličných vpustov, odpočet cestnej prídlažby,
 - Mk Mojmirová ulica - úprava rozsahu rekonštrukcie podkladných vrstiev cesty po frézovaní podkladných betónových konštrukcií, oprava schodiska ku vchodom bytového domu, zmena pôvodných krytov v chodníku z betónu prostého za búranie konštrukcií zo železobetónu,
 - Mk Ulica J.L. Bellu - úprava rozsahu rekonštrukcie podkladných vrstiev cesty po frézovaní podkladných betónových konštrukcií.

Článok 5. CENA bod 5.1 sa mení:

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela v zmysle bodu 5.5 zmluvy o dielo. Na základe zmeny technického riešenia, rozsahu navyiac a menej prácach predmetu zmluvy sa pôvodná cena za dielo upravuje nasledovne:

Pôvodná cena za dielo:

Celková cena bez DPH	178 869,12 eur
DPH	35 773,82 eur
Celková cena s DPH	214 642,94 eur

Slovom cena s DPH: dvestoštrnásťtisícšesťstoštyridsaťdva eur a deväťdesiatštyri centov

Cena za navyiac a menej práce :

Cena bez DPH	10 430,14	eur
DPH	2 086,03	eur
Cena s DPH	12 516,17	eur

Nová cena za dielo :

Cena bez DPH	189 299,26	eur
DPH	37 859,85	eur
Cena s DPH	227 159,11	eur

Slovom s DPH: dvestodvadsaťsedemtisícstopäťdesiatdeväť eur a jedenásť centov.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je príloha:
Príloha č. 1: Očenené výkazy výmer – navyiac a menej práce

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 750/2022/2.4.1 zo dňa 06.12. 2022 ostávajú nezmenené a v platnosti.
4. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
6. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Nasleduje podposová strana:

Za objednávateľa:

V Prievidzi dňa

Za zhotoviteľa:

V Žiline dňa

.....
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

.....
riaditeľ oblasti SEVER Žilina
na základe plnej moci

.....
vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci

Dodatok č.1 k ZoD 2022/EE/01/048 overila: