

DODATOK č.1 k zmluve o dielo z dňa 14.12.2022
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka
o dodávke stavebnej časti

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.2 Objednávateľ: Názov organizácie : **Základná škola M. R. Štefánika**
Sídlo : Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
IČO : 35991593
DIČ : 2021507455
Štatutárny orgán : Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy
Zástupca na rokovanie vo veciach technických a zmluvných:
Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy
Tel. k. : 047/4333 648, 0911 650 189
e-mail: zsstefanikalc@gmail.com, alacova@zsstefanikalc.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

- 1.1 Zhotoviteľ: Názov organizácie : **SPODSTAV, s. r. o.**
Sídlo : Zvolenská cesta 5034/49
IČO : 44 134 151
DIČ : 2022603198
IČ DPH : SK2022603198
Štatutárny orgán : Marek Spodniak – konateľ, Jaroslav Spodniak – konateľ
Zástupca na rokovanie vo veciach :
a) technických : Marek Spodniak, Jaroslav Spodniak
b) zmluvných : Marek Spodniak, Jaroslav Spodniak
Tel. k.: 0907 085 250, 0905 625 652
Bankové spojenie : Tatra banka, a. s., pobočka Lučenec
Číslo účtu : 2626037111/1100
IBAN : SK7911000000002626037111
Zapísaná: oddiel: Sro, vložka č.:14718/S, Okresný súd Banská Bystrica
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Uvedené zmluvné strany sa dohodli na spísanie tohto dodatku č. 1. Týmto dodatkom č.1 k zmluve sa mení čas na dokončenie stavebných prác, vzhľadom k tomu že objednávateľ nemá všetky administratívne a zhotovovacie podklady k dokončeniu realizácií a taktiež termín finančného plnenia za dielo

II.

III. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je krycí list rozpočtu zhotoviteľa zo dňa 28.11.2022
- 2.2 Východiskové údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: **Úprava bezbariérových vstupov a WC pre imobilných, ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec**
- 2.2.2 Miesto stavby: Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
- 2.2.3 Investor: Základná škola M. R. Štefánika
- 2.2.4 Termíny stavby: do troch mesiacov od podpisu a účinnosti zmluvy – pôvodne
Mení sa do 31.12.2023

IV. ČAS PLNENIA

4.1 Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa čl. III sú nasledovné:

4.1.1 začatie: 15.12.2022

dokončenie: maximálne do troch mesiacov od podpisu a účinnosti zmluvy – **pôvodne
mení sa do 31.12.2023**

Do uvedeného termínu zhotoviteľ zrealizuje dodanie a montáž schodiskových plošín v počte 2 ks po dodaní všetkých potrebných podkladov a od dotknutých orgánov k riadnemu vyhotoveniu zo strany objednávateľa.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.5 Objávateľ sa dohodol so zhotoviteľom na **zmene** čiastkových úhradách za celé dielo, a to nasledovne:

- Do termínu 31.12.2023 bude vyplatená suma 37 167,53,-Eur s DPH v splátkach po mesiacoch vo výške umožňujúcej objednávateľovi v danom mesiaci, s tým že do vyššie uvedeného termínu bude zaplatená celá čiastka.

Zhotoviteľ vyhotoví na každú z daných čiastkových platieb osobitnú faktúru.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom dodatku od doby jeho doručenia objednávateľovi. Lehota pre prijatie návrhu dodatku sa stanovuje na 10 dní od doručenia. Do doby uzavretia dodatku môže jeho návrh objednávateľ odvolať.

12.2 Dodatok je uzavretý okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu dodatku doručený druhej zmluvnej strane. Dodatok vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

12.3 Meniť alebo dopĺňať obsah tohto dodatku je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

12.4 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu.

12.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.

12.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tohto dodatku jedna zo strán požiadala o rozhodnutie súd.

12.7 Okrem osôb uvedených v čl. I sú oprávnení zmluvne rokovať, podpisovať dohody zmluvných strán vo veciach tejto zmluvy, ako aj jej dodatkov:


za zhotoviteľa: Marek Spodniak – konateľ spol., Jaroslav Spodniak – konateľ spol.

za objednávateľa: Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

12.9 Tento dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Lučenci, dňa 5.5.2023

Objávateľ:



V Lučenci, dňa 5.5.2023

Zhotoviteľ:

